
Zmiana treści SWZ i ogłoszenia o zamówieniu, pytania dotyczące 
wyjaśnienia treści SWZ oraz odpowiedzi udzielone przez 

Zamawiającego
30 maja 2025 roku

dot: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez 
przeprowadzenia negocjacji pn. Zadanie 1: Opracowanie dokumentacji projektowo-
kosztorysowej przebudowy drogi gminnej nr 180243W ul. Klonowej (odc. od ul. Brzozowej 
do granicy administracyjnej miasta); Zadanie 2: Opracowanie dokumentacji projektowo-
kosztorysowej przebudowy drogi gminnej nr 180280W ul. Narutowicza (odc. od ul. Al. 
Legionów do ul. Targowej przy Powiatowym Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. 
Jerzego Siwińskiego)

Treść pytania przesłanego drogą elektroniczną 24 maja 2025 r. oraz udzielona odpowiedź:

Pytanie:
Zwracam się z prośbą o urealnienie terminu przewidzianego na realizację zadania.
Czas niezbędny na wykonanie poszczególnych uzgodnień nie uwzględniający pracy projektanta 
dla zadania 1 to:
wykonanie koncepcji - min. 30 dni
uzyskanie mapy do celów projektowych - 30-60 dni
uzgodnienie geometrii - 30 dni
uzgodnienie i zatwierdzenie projektu organizacji ruchu - 60 dni
pozwolenie wodnoprawne - 90 dni
uzyskanie protokołu z narady koordynacyjnej - 30 dni
Mając na uwadze powyższe uzyskanie niezbędnych uzgodnień może wynieść 360 dni co stanowi 
około 12 miesięcy.
W przypadku zadania nr 2 należy uzyskać jeszcze decyzję środowiskową. Czas niezbędny na 
przygotowanie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia oraz uzyskanie decyzji środowiskowej wynosi 
odpowiednio min. 30 dni + 180 dni w przypadku gdy nie będzie konieczne opracowanie raportu 
oddziaływania na środowisko.
Ponadto ze względu na przewidywany termin realizacji zamówienia co najmniej 12 miesięcy oraz 
zapisy, że zamawiający składa wniosek o pozwolenie na budowę wnoszę o podzielenie płatności i 
wypłatę kwoty 20% na etapie zatwierdzenia koncepcji, 60 % na etapie odbioru dokumentacji i 20% 
po uzyskaniu pozwolenia na budowę.
Ponadto proszę o wykreślenie z umowy §4 pkt 5. mówiący o wyłączeniu odpowiedzialności 
zamawiającego z tytułu utraconych korzyści w przypadku odstąpienia od umowy przez 
zamawiającego.
Dodatkowo proszę o dodanie zapisów dotyczących możliwości domagania się pełnego 
wynagrodzenia od zamawiającego wynikającego z uzyskania pozwolenia na budowę lub braku 
sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych w przypadku, gdy zamawiający nie wystąpi w terminie 
3 miesięcy od daty uzyskania protokołu odbioru dokumentacji o pozwolenie robót 
budowlanych/zgłoszenie robót budowlanych lub gdy postanowi odstąpić od umowy na podstawie 
§4 pkt 3 i 4.
Odpowiedź:
Zamawiający dokonuje zmiany § 5 ust. 4-6 SWZ, który otrzymuje brzmienie:
„Zadanie 2: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi gminnej nr 
180280W ul. Narutowicza (odc. od ul. Al. Legionów do ul. Targowej przy Powiatowym Zespole 
Szkół Ponadpodstawowych im. Jerzego Siwińskiego)



1. Przedmiotem zamówienia jest Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej 
przebudowy drogi gminnej nr 180280W ul. Narutowicza (odc. od ul. Al. Legionów do ul. 
Targowej przy Powiatowym Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jerzego Siwińskiego)

2. Wytyczne do projektowania:
1) wykonanie dokumentacji uwzględniając II etapy:

a) I etap – Remont ul. Narutowicza na odcinku od ul. Targowej przy zespole szkół 
Ponadpodstawowych im. Jerzego Siwińskiego do ul. Wyszyńskiego, przy uwzględnieniu 
projektu chodnika, który jest posiadaniu Zamawiającego (projekt w załączeniu),

b) II etap – Przebudowa ul. Narutowicza na odcinku od ul. Wyszyńskiego do ul. Alei Legionów;
2) wykonanie nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej z uwzględnieniem nowej 

konstrukcji;
3) wykonanie jednostronnej drogi dla pieszych kostki betonowej;
4) rozważyć częściowe zawężenie jezdni z zachowaniem ruchu dwukierunkowego na rzecz 

normatywnej drogi dla pieszych;
5) w obrębie skrzyżowania z ul. Gawryszewskiego uwzględnić wyniesione skrzyżowanie z kostki 

betonowej;
6) uwzględnienie progów zwalniających z kostki betonowej w celu uspokojenia ruchu;
7) uwzględnienie elementów odwodnienia ulicznego na całym odcinku drogi przy uwzględnieniu 

skrzynek rozsączających jako odbiorników, w celu zapewnienia prawidłowego odwodnienia;
8) uzupełnienie brakujących punktów świetlnych (oprawa z wysięgnikiem) na istniejącej linii 

energetycznej;
9) w ramach przebudowy drogi uwzględnić obręb skrzyżowania z ul. Wyszyńskiego oraz ul. 

Szczygla;
10)w obrębie skrzyżowania z ul. Żelazną wzdłuż posesji nr 16 pozostawić teren zielony w celu 

zagospodarowania wody opadowej;
11)Zamawiający udostępnia raport geotechniczny wykonany w 2024 roku w zakresie ul. 

Narutowicza na odcinku od ul. Targowej do ul. Wyszyńskiego;
12)przeznaczenie terenu - droga publiczna, zgodnie z obowiązującym MPZP ul. Narutowicza, 

znajduje się w częściach na terenie zabudowy mieszkaniowej oraz w częściach na terenach 
stanowiących ciąg komunikacyjny;

13)uwzględnienie nowego oznakowania pionowego;
14)uwzględnienie nowego oznakowania poziomego grubowarstwowego;
15) inwentaryzacja zieleni ze wskazaniem ewentualnych drzew i krzewów do wycinki lub 

przesadzenia;
16)przebudowa infrastruktury podziemnej i napowietrznej (w razie potrzeby);
17)uwzględnienie wymagań w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych lub 

projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników;
18)uzyskanie niezbędnych decyzji, uzgodnień w tym:

a) uzyskanie pozytywnego uzgodnienia geometrii i konstrukcji z Wydziałem Inwestycji (w 
formie e-mail),

b) uzyskanie pozytywnego uzgodnienia geometrii i konstrukcji z Wydziałem Gospodarki 
Komunalnej (forma papierowa),

c) uzyskanie pozytywnego uzgodnienia geometrii z zarządzającym ruchem na drogach tj. 
Starostą Legionowskim,

d) uzyskanie pozytywnego uzgodnienia zinwentaryzowanych drzew w sąsiedztwie inwestycji 
oraz ewentualnej wycinki drzew z Referatem Ochrony Środowiska (forma papierowa),

e) uzgodnienie projektu z zarządcami sieci, trasa których pokrywa się z trasą projektowanej 
drogi.

3. Zakres prac projektowych:
1) zakup aktualnej mapy do celów projektowych (w razie potrzeby) z uwzględnieniem:



a) rzędne wysokościowe mierzone co 20m w 5 punktach,
b) rzędne wysokościowe w każdej bramie i furtce,
c) rzędne wysokościowe na skrzyżowaniu w 10 punktach;

2) opracowanie koncepcji (w formie e-mail) zawierającej:
a) plan sytuacyjny na mapie z rzędnymi opisanymi w pkt. 1),
b) propozycję odwodnienia,
c) propozycję konstrukcji,
d) propozycję projektu stałej organizacji ruchu,
e) szacunkową wartość inwestycji,

3) dokumentacja geotechniczna (5 odwiertów geotechnicznych na głębokość 4m) na odcinku od 
ul.Wyszyńskiego do ul.Al. Legionów;

4) opracowanie projektu wykonawczego lub technicznego zawierającego:
a) plan sytuacyjny lub projekt zagospodarowania terenu,
b) przekroje normalne i przekroje konstrukcyjne,
c) profil podłużny;

5) opracowanie kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robót i specyfikacji technicznej wykonania 
i odbioru robót;

6) opracowanie operatu wodnoprawnego i uzyskanie decyzji wodnoprawnej w razie konieczności;
7) uzyskanie odstępstw od przepisów techniczno budowlanych w razie konieczności;
8) usunięcie kolizji z sieciami napowietrznymi i podziemnymi (w razie potrzeby);
9) dokonanie wizji lokalnej przed przystąpieniem do prac projektowych w obecności 

Zamawiającego – minimum 2 spotkania;
10)obecność na konsultacjach społecznych w razie potrzeby.”

Zamawiający dokonuje zmiany § 6 SWZ, który otrzymuje brzmienie:
Wykonawca zrealizuje zamówienie w terminie 
Zadanie 1: 120 dni od dnia podpisania umowy.
Zadanie 2: etap I -120 dni, etap II – 160 dni od dnia podpisania umowy.

Zamawiający dokonał zmiany zapisów projektu umowy na Zadanie 2, w:
1) § 1 Przedmiot umowy 
2) § 2 Termin realizacji
3) § 3 Wynagrodzenie i rozliczenia
4) § 6 Dopuszczalne zmiany warunków umowy
5) § 11 Kary umowne.
Zmieniony projekt umowy na Zadanie 2 stanowi załącznik nr 5 do informacji.

Zamawiający podtrzymuje zapis umowy w § 4 pkt 5 umowy.

Zamawiający dokonał zmiany sposobu wypłaty wynagrodzenia określonego w umowie na 
Zadanie 2. I tak zgodnie z nowym brzmieniem § 3 wzoru umowy Zamawiający ustalił rozliczenie 
wynagrodzenia za przedmiot umowy w czterech ratach. Szczegółowe warunki zapłaty 
wynagrodzenia zostały określone w § 3 ust. 2-6 zmienionego wzoru umowy (załącznik nr 5 do 
informacji)

Termin złożenia wniosku o pozwolenie na budowę lub dokonania zgłoszenia robót zostaje 
skorygowany przez Zamawiającego i wynosi 14 dni. 

Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 3 ustawy Pzp przedłuża termin składania i otwarcia ofert 
oraz termin związania ofertą w treści SWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu nr 2025/BZP 
00235530/01 z dnia 16 maja 2025 r. (W przypadku gdy zmiana treści SWZ jest istotna dla 
sporządzenia oferty lub wymaga od wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się ze 



zmianą treści SWZ i przygotowanie ofert, zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas 
niezbędny na ich przygotowanie.)

I tak po zmianie:
- termin składania ofert: 9 czerwca 2025 r. do godz. 12.30
- termin otwarcia ofert 9 czerwca 2025 r. o godz. 13.00
- termin związania ofertą: do 8 lipca 2025 roku 

Dokonana zmiana treści SWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu (art. 286 
ust. 9 ustawy Pzp) w sekcjach: 4.2.2, 4.2.10, 8.1, 8.3 i 8.4). Treść ogłoszenia o zmianie 
ogłoszenia stanowi załącznik nr 3 do informacji.

Prosimy o uwzględnienie powyższych informacji przy sporządzaniu oferty przetargowej.

Załączniki do informacji:

1) Zmieniony formularz oferty (Załącznik nr 1.1 do SWZ) dla Zadania 1

2) Zmieniony formularz oferty (Załącznik nr 1.2 do SWZ) dla Zadania 2

3) Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

4) Projekt Budowlano-Wykonawczy chodnika ul. Narutowicza

5) Zmieniony projekt umowy na Zadanie 2
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