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Do
Wszystkich WYKONAWCOW

Dotyczy postgpowania 0 udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego zgodnie z art. 275
pkt 1 w trybie podstawowym bez negocjacji pn.: Tworzenie nowych miejsc w Gminnym Zlobku ,, Kraina
Malucha” w Dabkowie — roboty budowlane

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

1. Zamawiajacy zgodnie z zapisami SWZ oraz zapisami umowy wyznacza termin wykonania
robot na dzien 31.07.2025r. W umowie w paragrafie 4 pkt. 6 pisze ,, Wykonawca zakonczy
roboty i zglosi do odbioru najpozniej 10 dni przed terminem wykonania umowy, o ktorym mowa
wust. 1. ,,

Majac na uwadze, Ze realny termin wykonania calego zakresu zadania zgodnie z powyzszym
zapisem bedzie wynosil okolo 8-9 tygodni (rozpoczecie robét okolo polowy maja
a zakonczenie robét zgodnie z umowa 21.07.2025r. ), jest on nierealny w stosunku do
zakresu robot przewidzianych do wykonania.

Projekt przewiduje wybudowanie budynku kubaturowego z elementami zelbetowymi oraz
wykonanie robot wykonczeniowych m.in. mokrych oraz wykonczenie i przygotowanie
budynku do uzytkowania. Dla przykladu: wymagana wilgotnos¢ szlichty betonowej pod
wykladziny obiektowe wynosi ponizej 2 % co przy sprzyjajacych warunkach
atmosferycznych jest do osiagniecia po okolo 30-40 dniach. Kazdy z elementow robot
zelbetowych tj. lawy, fundamenty, shupy, podciagi, strop wymaga karencji od kilku do co
najmniej Kilkunastu dni przed rozpoczeciem nowego elementu robot. W zwiazku
z powyzszym dla zachowania logiki procesu technologicznego wykonania powyzszego
zadania prosimy o wydluzenie terminu wykonania do 15.09.2025r.

Odpowiedz: Zamawiajacy zmienia termin wykonania robot na dzien 28-08-2025 r. Wskazana data
jest nieprzekraczalnym terminem wykonania robot, wynikajacym ze zlozonego wniosku

o dofinansowanie. W zwiazku z powyzszym Zamawiajacy aktualizuje tre§¢ SWZ oraz zalacznikéw do
SWZ.

2. W zalaczonej dokumentacji Zamawiajacy wskazuje, Ze zakres zadania zostal okreslony w
zalaczniku nr 8, ktory zawiera min. roboty zewne¢trzne brukarskie, roboty
w zakresie ogrodu sensorycznego oraz roboty dotyczace sieci gazowej i kanalizacyjne;j.
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W opisie przedmiotu zaméwienia oraz w slowniku CPV powyzsze roboty nie sa opisane.
Prosimy o potwierdzenie lub zaprzeczenie, ze powyzsze roboty wchodza w zakres
zamoOwienia oraz precyzyjne opisanie zakresu przedmiotu zaméwienia.

Odpowiedz: Zakres robot dotyczacych robot brukarskich zewnetrznych zostat ujety w przedmiarze
robot budowlanych w poz. 135-140. Zakres rob6t odnosnie ogrodu sensorycznego zostal ujety
w przedmiarze robot budowlanych w Elemencie nr 1.18 ,Ogrdéd sensoryczny z przestrzenig
wypoczynkowo rekreacyjng”. Zakres robot odnosnie instalacji gazowej zewngtrznej 1 wewnetrznej
oraz kanalizacyjnej zostal ujety w skorygowanym przedmiarze robot sanitarnych w Elemencie 1.3
»Instalacja kanalizacji” oraz w Elemencie 2. ,INSTALACJA GAZOWA”

3. Czy wyposazenie o ktorym mowa w projekcie architektoniczno-budowlanym
pkt 3.3.10 ,,Elementy wyposazenia dla budynku zostaly opisane w ,,Tabeli wyposazenia:
ZLOBEK / Dgbkéw ,jest w zakresie zadania . Je§li tak prosimy
0 zamieszczenie tabeli wyposazenia.

Odpowiedz: Elementy wyposazenia bgdace w zakresie tego zamowienia zostaty ograniczone do
ogrodu sensorycznego. Zamawiajacy zatacza skorygowany rysunek K16 ogrodu sensorycznego
z przestrzenig wypoczynkowa, tabele wyposazenia tego ogrodu oraz skorygowany przedmiar robot
z zakresem wyposazenia.

4. Prosze o zamieszczenie rysunku PZT.
Odpowiedz: Zamieszcza si¢ Projekt zagospodarowania terenu do pozwolenia na budowe.

5. Prosz¢ o zamieszczenie dokumentacji dotyczacej warunkow przebudowy przylacza
gazowego.

Odpowiedz: Przylacze gazowe nalezy przebudowac zgodnie z dotagczonym PZT. Roboty dotyczace
przebudowy przylacza skorygowano i1 zamieszczono w przedmiarze robot. Warunki przylacza
gazowego dodano do dokumentacji przetargowe;j.

6. Prosimy o potwierdzenie, ze zakres zadania ogranicza si¢ wykonania rob6t w budynkach
nowoprojektowanych oznaczonych nr 1 i nr 2 natomiast budynek istniejacy nr 1-1 jest
wylaczony z zakresu zadania a jesli jakiekolwiek roboty sa przewidziane w budynku
istniejacym nr 1-1 prosimy o precyzyjne okreslenie zakresu tych robot.

Odpowiedz: Zakres zadania nie ogranicza si¢ wytacznie do budynkow nr 1 1 2 z uwagi na to ze jest to
rozbudowa istniejacego budynku a wigc wszystkie instalacje projektowane w nowych budynkach
muszg by¢ zasilone z istniejgcego budynku. Zakres tych robot jest okreslony w przedmiarach robot.
W skorygowanym przedmiarze rob6t uwzgledniono w poz. 6-11 zakres robot w postaci wykucia
otworow drzwiowych w $cianach zewnetrznych istniejgcego  budynku w celu umozliwienia
komunikacji z nowo budowanymi budynkami nr 1 i nr 2. Dodatkowo zamieszcza si¢ skorygowany
rysunek nr A9 zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej.

7. Dzien dobry, czy zamowieniem objeta jest szafa rack systemu LAN lub rozbudowa szafy
o urzadzenia aktywne w celu wpiecia projektowanych gniazd PEL?
Odpowiedz: W zadaniu nalezy uwzgledni¢ Szafe rack i zlokalizowa¢ w pom. 1.7. Rozmiar szafy 9U.
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Wyposazenie:

- switch gigabitowy, 24xRJ45, 4 sloty SFP
- patchpanel 24 port kat. 6

- listwa zasilajaca 230V na 8 gniazd.

Wojt Gminy Lubaczow

Wiestaw Kapel



