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,Budowa budynku Muzeum Kanatu Augustowskiego”
Zamoéwienie wspétfinansowane jest z Rzadowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych

Zatacznik Nr 2 do SWZ - Istotne postanowienia umowy

Umowa nr...... 2025

(Numer referencyjny: ..eese:)

zawarta w Augustowie, W dniu ..o 2025 r. pomiedzy: Zwigzkiem
Miedzygminnym ,Augustowski Zwigzek Miedzygminny”, z siedziba: ul. Mtynska 35
16-300 Augustow, NIP: 846-167-28-42, REGON: 526205456,

reprezentowanym przez:

Przewodniczaca Zarzadu Augustowskiego Zwiazku Miedzygminnego - Pania
Magdalene Sleszynska

przy kontrasygnacie Skarbnika - Gldwnego Ksiegowego Augustowskiego Zwigzku
Miedzygminnego - Panig Agnieszke Anne¢ Kalisz

zwang w dalszej czeSci umowy ,Zamawiajacym”

a
*gdy kontrahentem jest spétka prawa handlowego:

spotka pod firma ,..” z siedzibg w .. (wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci),

101 ) e (wpisa¢ adres), wpisang do Rejestru Przedsiebiorcéow Krajowego
Rejestru Sagdowego pod numerem KRS .......... , NIP oeeeveevvvvvviny, REGON e ’
zwang dalej ,Wykonawcgy”, reprezentowang przez .. 1/reprezentowang przez ...

dziatajacg/-ego na podstawie pelnomocnictwa, stanowigcego zatacznik do umowy?,
*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadzqca dziatalnos¢ gospodarczq:

Panig/Panem .......... , prowadzacy/-ym dziatalno$¢ gospodarcza pod firma ,,...” z siedziba
w ... (wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. ..ot (wpisa¢ adres), NIP
............... , REGON .............,, zwang/-ym dalej ,Wykonawcg”, reprezentowang/-ym przez

... dziatajaca/-ego na podstawie petnomocnictwa, stanowigcego zatacznik do umowys3,
wspo6lnie zwanymi dalej ,Stronami”.
Definicje.

Strony przyjmujg nastepujace rozumienie poje¢ uzytych w umowie:

1) Inwestycja -zadanie inwestycyjne objete przedmiotem zamoéwienia publicznego,
ktorego zakres okreslono w § 1 umowy;

2) Okno platnicze - dzien roboczy, w ktéorym BGK wykonuje dyspozycje ptatnicze
sktadane w ramach Programu po weryfikacji wnioskéw o wyptate, sktadanych przez
beneficjentow Programu co najmniej na 7 dni roboczych przed data danego okna

1Jezeli przy zawarciu umowy dziata osoba/-y petnigca/-e funkcje organu (cztonka organu) lub prokurent spétki.
2Jezeli przy zawarciu umowy dziata pelnomocnik sp6iki.
3Jezeli przy zawarciu umowy dziata pelnomocnik tej osoby.
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3)

4)

5)

6)

7)
8)

9)

platniczego. W kazdym miesigcu kalendarzowym dostepne sg dwa okna ptatnicze.
Kalendarz okien ptatniczych ogtaszany jest na stronie internetowej BGK;

Program - Rzadowy Fundusz Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych
ustanowiony Uchwatlg RM;

Uchwata RM - uchwata Rady Ministrow Nr 84/2021 z dnia 1 lipca 2021 r.
(zmieniona uchwatg Rady Ministrow nr 176/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r., uchwatg
Rady Ministréw nr 87/2022 z dnia 26 kwietnia 2022 r. oraz uchwata Rady Ministrow
nr 205/2022 z dnia 13 paZdziernika 2022 roku) w sprawie utworzenia Rzagdowego
Funduszu Polski t.ad: Programu Inwestycji Strategicznych;

Regulamin BGK - regulamin, o ktorym mowa w § 11 uchwaty RM, okreslajacy
szczegbtowy tryb i sposob sktadania wnioskéw o dofinansowanie z Programu,
wydawania wstepnych promes i promes, w tym wzory dokumentéw, wydanym przez
Bank Gospodarstwa Krajowego i zatwierdzonym przez Prezesa Rady Ministréw
(ogtoszony na  stronach  internetowych  Kancelarii  Prezesa  Rady
Ministrow(gov.pl/premier) oraz BGK (www.bgk.pl.);

Promesa - dokument potwierdzajagcy objecie Inwestycji dofinansowaniem
z Programu oraz zawierajgcy zobowigzanie do przekazania zamawiajgcemu srodkow
pienieznych do kwoty nie wyzszej niz wskazana w Promesie zgodnie
z warunkami Promesy, udzielana przez BGK zgodnie z art. 69a ust. 1 Ustawy z dnia
31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczeg6lnych rozwigzaniach zwigzanych
z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb
zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektorych innych
ustaw;

BGK - Bank Gospodarstwa Krajowego;

Strona internetowa BGK - strona internetowa BGK, na ktdrej zamieszczane sg
informacje i ogloszenia zwigzane z Programem oraz Regulamin BGK, w tym wzory
i formularzy dokumentdéw; adres strony: www.bgk.pl;

Harmonogram - harmonogram rzeczowo-finansowy, o ktorym mowa w § 2 ust. 4

umowy;

10) ,,PFU” - Program Funkcjonalno-Uzytkowy - opracowanie opisujgce zamdwienie,

ktérego przedmiotem jest zaprojektowanie i wykonanie robét budowlanych. Zostaja
w nim opisane wymagania i oczekiwania Zamawiajgcego dotyczace zadania
inwestycyjnego w zakresie zaprojektowania i wykonania robot, wymagania
techniczne, ekonomiczne, materiatowe, funkcjonalne i architektoniczne. PFU stanowi
podstawe do przygotowania oferty cenowej dla wykonania zadania, oszacowania
ryczattowych kosztéw wykonania inwestycji oraz wyceny i wykonania prac
projektowych;

11) STWIORB- Szczego6towa Specyfikacja Techniczna o ktorych mowa w § 1 ust. 3 pkt 3)

umowy.
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Oswiadczenia Stron.

Strony os$wiadczajg, Ze niniejsza umowa, zwana dalej ,umow3g”, zostata zawarta
w wyniku udzielenia zamoéwienia publicznego w trybie podstawowym bez
negocjacji, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. - Prawo
zaméwien publicznych.

Zamawiajacy informuje, iZ zamowienie jest dofinansowane ze Srodkow
Rzadowego Funduszu Polski kad: Program Inwestycji Strategicznych.
Wstepna Promesa NR Edycja8/2023 /8692 /Polski Lad.

§1

Przedmiot umowy
Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamo6wienie publiczne pn.:
»Budowa budynku Muzeum Kanatu Augustowskiego”.
Przedmiot umowy obejmuje zaprojektowanie i budowa nowej siedziby Muzeum
Kanatu Augustowskiego.
Obiekt bedacy przedmiotem zamoéwienia bedzie nowy obiektem przeznaczonym dla
potrzeb Muzeum Kanatu Augustowskiego. Obiekt dwu kondygnacyjny o kubaturze
ok. 8 000 m3, powierzchnia zabudowy ok. 950 m2.
Zakres robdt obejmuje prace projektowe oraz roboty budowlane zwigzane z
kompletng budowa planowanego budynku wraz z zagospodarowaniem terenu i
niezbedng infrastrukturg techniczna.

Przedmiot zamoéwienia zostat szczegétowo okreslony w SWZ oraz Programie
Funkcjonalno-Uzytkowym, przy czym rozwigzania przedstawione w Programie
Funkcjonalno-Uzytkowym mogg ulec zmianie lub modyfikacji na etapie
wykonywania projektu budowlanego, za kazdorazowa zgoda Zamawiajacego

Szczegotowy zakres oraz sposéb wykonania projektu i rob6t budowlanych, o ktérym

mowa w ust. 2, okresla:

a) Program Funkcjonalno - Uzytkowy, stanowigcy zatgcznik nr 1 do umowy;

b) zloZona oferta, stanowigca zatgcznik nr 2 do umowy,

c) harmonogram rzeczowo-finansowy, o ktorym mowa w § 2 ust. 4 umowy,
stanowiacy zatgcznik nr 3 do umowy.

Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczattu, ktory stanowi ekwiwalent

Swiadczenia Wykonawcy.

Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi przepisami prawa,

sztuka budowlang, wiedza techniczng, zawarta z Zamawiajagcym umowa,

uzgodnieniami z Zamawiajagcym dokonanymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

W ramach robét budowlanych Wykonaweca:
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1) wykona etap 1 prac o wartos$ci odpowiadajgcej kwocie wskazanej w § 3 ust. 1 pkt
1) umowy,

2) wykona etap 2 prac o wartos$ci do 50 % kwoty wskazanej w § 3 ust. 1 pkt 2) umowy,

3) wykona etap 3 prac o wartoSci stanowigcej réznice pomiedzy warto$ciami prac
rozliczonych w ramach etapu 1-2, a taczng sumg wynagrodzenia wskazanego
w § 3 ust. 1 umowy.

§1a
Dokumentacja Projektowa

Opracowanie Dokumentacji Projektowej winno by¢ wykonane zgodnie z Programem

Funkcjonalno-Uzytkowym, obowigzujgcymi przepisami, normami i zasadami wiedzy

technicznej obowigzujgcymi w dniu wydania jej Zamawiajgcemu.

Wykonawca, przy opracowywaniu Dokumentacji Projektowej, zobowigzuje sie:

1) zastosowa¢ optymalne rozwigzania konstrukcyjne, materiatlowe i kosztowe,
w celu uzyskania nowoczesnych i wtasciwych standardéw dla tego typu zadania
inwestycyjnego, ktére ma by¢ w oparciu o nig wykonane,

2) ponies¢ wszelkie optaty za pozyskiwane w ramach realizacji Dokumentacji
Projektowej decyzje, uzgodnienia i opinie,

3) opracowa¢ Dokumentacje Projektowa kompletng z punktu widzenia zadania
inwestycyjnego, ktére ma by¢ wykonane na jej podstawie, spojnej i skoordy-
nowanej we wszystkich specjalnosciach, a w szczegé6lno$ci posiadajacej niezbedne
uzgodnienia,

4) przedstawiajgcej rozwigzania szczegotowe w zakresie umozliwiajacym realizacje
zadania inwestycyjnego, ktére ma by¢ wykonane na jej podstawie, bez dodat-
kowych opracowan i uzupeinien.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania wszystkich niezbednych decyzji, opinii,

zatwierdzen i innych dokumentow koniecznych do realizacji rob6t budowlanych.

W ramach wykonywania obowigzkéw z niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany

jest do zapewnienia wykonywania przez autora Dokumentacji Projektowe;j

(,Projektanta”) podstawowych obowigzkéw wynikajacych z art. 20 ustawy z dnia

7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tekst jedn.: Dz.U.z 2024 r., poz. 725), a ponadto

do zapewnienia wykonywania przez Projektanta w szczegdlno$ci nastepujacych

czynnosci:

1) stwierdzenia w toku wykonywania robét budowlanych zgodnoSci realizacji
inwestycji z projektem,

2) wyjasnianie watpliwosci powstalych w toku realizacji budowlanych
wykonywanych na podstawie projektu,

3) uzgadniania z Zamawiajacym mozliwos$ci wprowadzenia rozwigzan zamiennych
w stosunku do materiatow i konstrukcji przewidzianych w opracowaniach
projektowych powstatych w ramach realizacji niniejszej umowy,

4) udziatu w odbiorze inwestycji,
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5) udzielania stosownych porad i wskazéwek oraz biezace wyjasnienie watpliwosci i
probleméw powstatych w toku rob6t budowalnych,

6) w przypadku wystgpienia koniecznosci dokonywania zmian w opracowaniach
projektowych powstatych w ramach realizacji niniejszej umowy z przyczyn
zaleznych od wykonawcy lub Projektanta - dokonywanie stosownych zmian.

Wykonywane przez Wykonawce czynno$ci wskazane w ust. 4 nie podlegaja

odrebnemu wynagrodzeniu.

Do czasu zakonczenia robét budowlanych, Wykonawca w ramach wynagrodzenia

umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, zobowiazuje sie do

dokonywania zmian w Dokumentacji Projektowej koniecznych do realizacji procesu
budowlanego, w tym rowniez do dokonywania poprawek i uzupetnien, zgodnie

z zadaniami organéw wydajacych decyzje okreSlajace przebieg procesu

inwestycyjnego, w szczeg6lnosci organéw wydajacych decyzje zwigzane z uzyska-

niem pozwolenia na budowe.

Z chwilg wydania Dokumentacji Projektowej, bez koniecznosci sktadania odrebnych

os$wiadczen, Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego zaréwno wtasnos¢ nosnikow,

na ktérych Dokumentacja Projektowa zostata utrwalona jak i petne autorskie prawa
majatkowe do Dokumentacji Projektowej na wszystkich polach eksploatacji, w tym

w szczeg6lnosci:

1) kopiowanie, zwielokrotnianie Dokumentacji Projektowej, gromadzenie danych,
w cato$ci lub we fragmentach bez Zadnych ograniczen iloSciowych za pomoca
dowolnej dostepnej techniki, w tym drukarskiej, fotograficznej, zapisu
magnetycznego, zapisu cyfrowego na noSnikach CD, DVD, w pamieci
komputerowej i innych, a takze wszelkimi innymi technikami w zakresie
uzasadnionym potrzebami Zamawiajgcego,

2) w zakresie emisji publicznej, emisji w ramach pokazéw zamknietych, jak tez
poprzez telewizje, Internet i inne srodki masowego przekazu,

3) w zakresie obrotu oryginalem i egzemplarzami, na ktorych utwor utrwalono,
w szczegblnosci wprowadzania ich do obrotu, uzyczenia, najmu lub dzierzawy,
takze jako fragmentu broszur, opracowan, ksigzek i innych publikacji w formie
papierowej badz elektronicznej,

4) wykorzystanie Dokumentacji Projektowej do druku w prasie i innych publikacjach
i do korzystania z Dokumentacji Projektowej dla potrzeb prowadzenia wszelkiego
typu dziatan promocyjnych i marketingowych, w tym w szczegdlnosci w celu
promocji zadania inwestycyjnego wykonywanego w oparciu o Dokumentacje
Projektowg,

5) przedsiewziecie wszelkich innych czynnosci w celu realizacji zadania
inwestycyjnego, ktére ma by¢ wykonane w oparciu o Dokumentacje Projektowa,

6) Zamawiajgcy ma prawo do zamdéwienia - bez zgody autora dokumentacji - pézniej-
szych ustug projektowania rozbudowy, przebudowy, nadbudowy, modernizacji,
remontu czy tez rozbiorki obiektu objetego dokumentacja projektowa.
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10.

11.

12.

Wykonawca o$wiadcza, ze Projektant/Projektanci upowaznit/upowaznili
Wykonawce do ztoZzenia w imieniu Projektanta/Projektantéw os$wiadczenia
zawartego w ust. 9 niniejszego paragrafu.

Wykonawca o$wiadcza, iz Projektant/ Projektanci uczestniczacy w opracowywaniu

Dokumentacji projektowej, bezterminowo zobowigzuje sie/zobowiazujg sie do

niewykonywania autorskich praw osobistych do Dokumentacji projektowej oraz

wyraza/ wyrazaja zgode na wykonywanie przez Zamawiajgcego autorskich praw
osobistych do Dokumentacji projektowej, w szczeg6lnoSci wyraza/ wyrazajg zgode
na:

1) wprowadzanie zmian do Dokumentacji Projektowej,

2) wprowadzanie zmian do Dokumentacji Projektowej wynikajacych z koniecznosci
jej aktualizacji,

3) sprawowanie nadzoru autorskiego przez inny podmiot,

4) decydowanie o sposobie oznaczenia autorstwa,

5) decydowania o wprowadzaniu zmian majacych wptyw na tres¢ i forme utworu,

6) decydowanie o rozpowszechnianiu Dokumentacji Projektowej w catosci lub
w cze$ci samodzielnie lub w potaczeniu z innymi utworami,

7) decydowanie o wykorzystaniu Dokumentacji Projektowej w catosSci lub w czesci
samodzielnie lub w potaczeniu z innymi utworami, wedtug potrzeb
Zamawiajacego zwigzanych z realizacjg inwestycji, wykorzystaniem utworuy,
funkcjonowaniem obiektu zrealizowanym na podstawie utworu, udzielaniem
informacji, prowadzeniem dziatan promocyjnych badZz komercyjnych, oraz
koniecznoS$cig zastepczego zlecenia usuniecia wad.

W chwili wydania Dokumentacji Projektowej, Wykonawca przenosi na

Zamawiajgcego prawo do wyrazania zgody na wykonywanie zaleznych praw

autorskich.

W chwili wydania Dokumentacji Projektowej, Wykonawca wyraza zgode na

rozporzadzanie i korzystanie z opracowan Dokumentacji Projektowej na polach

eksploatacji, o ktérych mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu.

Wykonawca o$wiadcza, Ze:

1) wszelkie utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz.U. z 2025 r., poz. 24), jakimi bedzie sie
postugiwat w trakcie wykonywania niniejszej umowy, a takze, ktore powstang w
wyniku wykonywania niniejszej umowy, bedg oryginalne, bez zapozyczen z
utworow osob trzecich oraz nie beda narusza¢ praw przystugujacych osobom
trzecim, w szczegdlnosci praw autorskich oraz ich débr osobistych;

2) nabedzie, do dnia przekazania Dokumentacji Projektowej Zamawiajagcemu, prawa,
w tym autorskie prawa majatkowe oraz uzyska oSwiadczenia, ktérych mowa
w ust. 9 oraz wszelkie upowaznienia do wykonywania praw autorskich od oséb,
z ktorymi bedzie wspotpracowac przy realizacji niniejszej umowy, a takze uzyska
od tych os6b nieodwotalne zgody na wykonywanie zaleznych praw autorskich.
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13.

14.

15.

W przypadku, gdy na skutek naruszenia przez Wykonawce ktéregokolwiek
z postanowien ust. 7-11 korzystanie z Dokumentacji projektowe] przez
Zamawiajgcego narusza¢ bedzie autorskie prawa majatkowe lub osobiste oséb
trzecich, Wykonawca zobowigzany bedzie do zwrotu wszelkich kwot poniesionych
przez Zamawiajgcego na zaspokojenie roszczen tych oséb oraz do wynagrodzenia
wszelkiej szkody, jaka Zamawiajgcy poniesie w zwigzku z wytaczeniem lub
ograniczeniem mozliwo$ci korzystania przez Zamawiajgcego z Dokumentacji
projektowej oraz do zwrotu odpowiedniej czeSci wynagrodzenia z tytutu niniejszej
umowy.

Nabycie praw, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, nie jest ograniczone czasowo

lub terytorialnie oraz nastepuje w ramach wynagrodzenia umownego brutto,

o ktérym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.

W ramach realizacji Przedmiotu umowy i w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa

w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany jest rowniez do:

1) przedstawiania Zamawiajagcemu nie rzadziej niz raz na miesigc raportu o stanie
zaawansowania prac projektowych, w terminie 3 dni od daty zakonczenia kazdego
miesiecznego okresu raportowania; pierwszy raport Wykonawca opracuje po
zakonczeniu pierwszego pelnego miesiecznego okresu raportowania. Okres
raportowania ustala sie w miesigcach,

2) niezaleznie od obowigzku, o ktérym mowa w pkt 1 powyzej, Wykonawca
zobowigzany jest do przedstawienia na wezwanie Zamawiajgcego informacji
o stanie zaawansowania prac projektowych, w terminie 2 dni roboczych liczonych
od momentu otrzymania wezwania,

3) uczestniczenia we wszystkich spotkaniach, na wezwanie Zamawiajacego,
zwigzanych z realizacjg Przedmiotu umowy.

§1b
Sposab realizacji rob6t budowlanych

Wykonawca na wiasny koszt zabezpieczy teren robd4t i zapewni organizacje zaplecza

budowy.

Wykonawca zobowigzuje sie ponadto w szczego6lnosci do:

1) zapewnienia sprawowania kierownictwa robét przez kierownika budowy oraz
kierownikdw branzowych przez caty okres realizacji Przedmiotu umowy, az
do koncowego odbioru Przedmiotu umowy i w tym celu zobowigzany jest
do wyznaczenia osoby (wskazanej w wykazie oséb ztozonym w postepowaniu
o udzielenie zamdéwienia publicznego) posiadajacej stosowne uprawnienia, ktéra
bedzie wykonywata obowigzki kierownika budowy, przewidziane w ustawie
Prawo Budowlane i do przekazania Zamawiajgcemu, najpdzniej do dnia rozpo-
czecia robot, oswiadczenia zlozonego przez ta osobe o przyjeciu przez nig
przedmiotowych obowiazkéw wraz z dokumentem potwierdzajacym posiadanie
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2)
3)

4)

5)

6)

7)
8)

9)

10)

11)

12)

przez nig stosownych uprawnien; jak réwniez do wskazania kierownikow
branzowych;

zapewnienia zasilania terenu budowy w niezbedne media i zaptaty za te media;
w razie zaistnienia takiej konieczno$ci - do uzyskania w imieniu i na rzecz
Zamawiajagcego wszelkich niezbednych zgdd na wejScie w teren od zarzadcow
infrastruktury technicznej oraz powiadomienia ich o robotach;

utrzymania tadu i porzadku na terenie budowy, ochrony mienia, sprawowania
nadzoru nad bezpieczennistwem i higieng pracy, zapewnienia zabezpieczenia
przeciwpozarowego, zabezpieczenia terenu budowy przed dostepem oséb
trzecich, zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania
wszystkich czynnos$ci na terenie budowy. Za nienalezyte wykonanie tych
obowigzkéw Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza wobec
0s6b trzecich, ktére poniosg szkode w zwigzku z nienalezytym wykonaniem
obowiazku przez Wykonawce;

usuwania awarii zawigzanych z prowadzeniem budowy, wykonania odpo-
wiednich zabezpieczen w rejonie prowadzenia rob6t, a po zakonczeniu robot -
doprowadzenia do nalezytego stanu terenu budowy, a takze - w razie
korzystania w trakcie realizacji robét z sgsiednich nieruchomosci, potozonych na
trasie przejazdu Wykonawcy do terenu budowy - doprowadzenia ich do stanu
poprzedniego;

zabezpieczenia terenu budowy przed niekorzystnymi warunkami atmosfe-
rycznymi, a w przypadku powstania szkody, niezwtoczne dokonanie jej naprawy;
wykonania robdt zgodnie z Dokumentacjg Projektowg;

zapewnienia kompleksowej obstugi geodezyjnej na etapie realizacji umowy i po
jej wykonaniu w tym wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;
wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia wszelkich robét subsydiarnych,
ktére zgodnie z wiedzg techniczng s3 niezbedne do wykonania robé6t objetych
Dokumentacjg Projektowa- nawet w przypadku ich nieujecia w Dokumentacji
Projektowej;

niezwlocznego informowania Zamawiajgcego o problemach technicznych lub
okoliczno$ciach, ktére moga wptynaé na jako$¢ rob6t lub termin zakonczenia
robot;

skompletowania i przedstawienia Zamawiajgcemu dokumentéw wymaganych
w STWIORB i umowie w tym szczegdlnos$ci: protokotéw badan i sprawdzen
(o ile s3 wymagane w STWIORB) protokotéw pomiaréw (o ile s3 wymagane
w STWIORB), protokotéw odbioréw technicznych (o ile s3 wymagane
w STWIORB), dziennika budowy, inwentaryzacji powykonawczej;

uzyskania, w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego, wszelkich uzgodnien pozwolen,
zezwolen, decyzji i zg6d niezbednych dla wykonania umowy w zakresie, w jakim
obowigzki te obcigzaja Wykonawce zgodnie z dokumentacjg projektowa
i STWiORB;
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13) informowania - z minimum 5-dniowym wyprzedzeniem - Zamawiajacego
o dziataniach, ktérych podjecie moze spowodowac utrudnienia dla spotecznosci
lokalnej, takich jak: przektadanie, odciecie lub zamkniecie drég, wodociagow,
kanalizacji, elektrycznosci, gazu lub innych mediéw uzyteczno$ci publicznej,
tymczasowa zmiana organizacji ruchu, transporty ponadnormatywne;

14) dokonania - przed rozpoczeciem robét - inwentaryzacji fotograficznej i opisowej
obiektow budowlanych na terenach przylegltych oraz drég, tras dostepu
i urzadzen obcych na placu budowy, jak i w jego otoczeniu, ktérych stan moze
ulec pogorszeniu w wyniku prowadzenia rob6t budowlanych. O terminie
przeprowadzenia inwentaryzacji Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru.
Z czynno$ci inwentaryzacji sporzadza sie protokot. Inspektor Nadzoru dokona
weryfikacji protokotu, a w przypadku braku zastrzezen co do jego tresci
zatwierdzi taka inwentaryzacje. Podmiotom i osobom zawiadomionym,
a nieobecnym przy wykonaniu inwentaryzacji, Wykonawca przesyta kopie
protokotu. Wykonawca jest zobowigzany na witasny koszt utrzymac istniejacy
staty dostep do wszystkich nieruchomosci potozonych na terenach przylegtych
do placu budowy przez caty okres trwania Roboét.

Wykonawca zabezpieczy interesy oséb trzecich oraz uzytkownikéw i witascicieli

przylegtej zabudowy, naruszone w zwigzku z realizacja umowy w tym:

1) =zabezpieczy funkcjonowanie lokali, budynkéw i nieruchomosci przylegtych
poprzez odpowiednig organizacje robdét,

2) zastosuje tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, wraz z wczeSniejszym
powiadomieniem zainteresowanych,

3) wykona inne roboty i usunie ewentualne szkody, bedace skutkiem prowadzonej
budowy.

Wykonawca zobowigzany jest wywozi¢ $mieci, odpady materiatowe we wiasnym

zakresie na sktadowisko. Koszty zwigzane z optatami za wysypisko ponosi

Wykonawca. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania wszystkich obowigzkow

wytworcy i posiadacza odpadéw w rozumieniu ustawy o odpadach i ma obowigzek

zagospodarowania odpad6w powstatych podczas realizacji niniejszego zamowienia,
zgodnie z ustawg o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (t.j.: Dz. U.z 2023 r., poz.1587

z p6Zn. zm.) oraz pokrywania kosztow utylizacji odpadéw, zgodnie z obowigzujgcymi

w tym zakresie przepisami. Wykonawca przedstawi, na zgdanie, Zamawiajgcemu

potwierdzenie faktu utylizacji odpadéw, zgodnie z powszechnie obowigzujacymi

przepisami.

Wykonawca ma obowigzek zapewnienia przedstawicielom Zamawiajacego oraz

wszystkim osobom upowaznionym przez niego, jak tez innym uczestnikom procesu

budowlanego, dostepu do terenu budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty

w zwigzku z umowa bedg wykonywane.

W trakcie oraz przed przystapieniem do wykonywania robot, Wykonawca we

wlasnym zakresie wykona dokumentacje fotograficzng oraz inwentaryzacje
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10.

17.

18.

19.

20.

21.

przylegtego terenu celem oddalenia ewentualnych roszczen wtasciciel
nieruchomosci sgsiednich dotyczacych uszkodzen spowodowanych
przeprowadzonymi robotami.
0Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy, az do chwili odbioru koncowego
robot, Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody wynikte na tym
terenie, w tym szkody wyrzgdzone osobom trzecim.
Roboty wykonywane beda z materiatéw Wykonawcy. Przy wykonywaniu roboét
budowlanych nalezy stosowa¢ materialy dopuszczone do obrotu i stosowania
w budownictwie.
Wykonawca we wlasnym zakresie i na wtasny koszt:
1) zapewni objecie kierownictwa robét przez kierownika robot,
2) urzadzi plac i zaplecze budowy,
3) prowadzi dokumentacje robét (w tym: dziennik budowy, protokoty odbioru robét,

protokoty z narad, protokoty nadzoréw autorskich, korespondencje),
4) utrzyma w nalezytej sprawnosci oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy.
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Inspektorowi nadzoru
kazdorazowo na jego wezwanie - wynikow badan i pomiaréw zgodnych z
obowigzujacymi ustawami, normami, specyfikacjami dla poszczegélnych robot w
zakresie wynikajacym z Dokumentacji Projektowej w szczego6lnosci STWIORB.
Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania akceptacji Inspektora nadzoru dla
materiatéw przeznaczonych do wbudowania, przed ich wbudowaniem, na podstawie
przedstawionych atestéw i Swiadectw jakosci.
Wykonawca zobowigzany jest do organizowania narad koordynacyjnych z udziatem
przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacego i Inspektor6w nadzoru oraz innych
zaproszonych oséb, w celu omoéwienia biezacych spraw dotyczacych wykonania
i zaawansowania robot, w szczegdlnosci dotyczacych postepu prac, ewentualnych
nieprawidtowos$ci w wykonywaniu umowy lub zagrozenia terminowego wykonania
umowy, na wniosek Zamawiajgcego w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajgcemu na radach budowy
pisemnej informacji na temat postepu robot, zawierajacej informacje co do zgodnosci
postepu rob6t z harmonogramem robo6t, w tym postep rzeczowy i finansowy,
okolicznosci dotyczacych przerw w wykonywaniu robét, ewentualnych trudnosci
realizacyjnych oraz innych informacji bedacych przedmiotem zapytania ze strony
Zamawiajacego mogacych mie¢ istotny wptyw na realizacje inwestycji i termin jej
zakonczenia.
Wykonawca zapewni upowaznionym przedstawicielom Zamawiajacego dostep do
wszelkich dokumentéw zwigzanych z robotami budowalnymi, w szczegélnosci
Wykonawca umozliwi Zamawiajgcemu dostep do dokumentacji dotyczacej rozliczen
z podwykonawcami.

§2

Termin realizacji
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1.Termin wykonania zamdwienia:

1) cze$¢ projektowa: obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej,
uzyskanie niezbednych decyzji, opinii i pozwolen w tym uzyskanie pozwolenia na
budowe lub dokonanie zgloszenia zamiaru wykonania rob6t budowlanych (zgodnie
z przestankami wynikajacymi z Prawa budowlanego) oraz innych niezbednych
decyzji administracyjnych - w terminie 13 miesiecy od dnia podpisania umowy,

2) realizacja- wykonanie rob6t budowlanych - w terminie 31 miesiecy od dnia
podpisania umowy.

2. Przekazanie placu budowy nastapi w ciagu 7 dni od dnia uzyskania

prawomocnego pozwolenia na budowe.

3. Termin wykonania poszczegdélnych elementéw robot sktadajacych sie na przedmiot
zamoOwienia strony okres$lg w harmonogramie rzeczowo-finansowym.

4. Za termin wyKkonania cato$ci zamdéwienia uznaje sie dzien, w ktérym decyzja na
uzytkowanie stanie sie ostateczna.

5. Wykonawca w terminie 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy przedstawia
Zamawiajacemu do akceptacji harmonogram rzeczowo - finansowy.

Harmonogram zawiera:

1) terminy rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegdélnych etapow
rozliczeniowych wskazanych w § 5 umowy,

2) warto$¢ robot przewidzianych w kazdym etapie rozliczeniowym wskazanym
w § 5 umowy,

3) zakres robét do wykonania w kazdym etapie rozliczeniowym wskazanym w § 5
umowy,

4) date zakonczenia realizacji robot z uwzglednieniem wymogéw wskazanych
wust.1,3i4

5) date zgloszenia robot do odbioru z uwzglednieniem wymogéw wskazanych
wust. 1,31i4.

6. Harmonogram, o ktérym mowa w ust. 5, musi uzyska¢ pisemnag akceptacje
Zamawiajgcego. Zamawiajacy dokona na piSmie zatwierdzenia lub wniesie uwagi do
harmonogramu w terminie 7 dni roboczych od dnia przediozenia harmonogramu
przez Wykonawce. Wykonawca jest zwigzany uwagami i zastrzezeniami
Zamawiajgcego.

7. Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania uwag
i zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 6, do dostosowania harmonogramu do wskazan
Zamawiajgcego. W przypadku niedostosowania przez Wykonawce harmonogramu
do uwag Zamawiajgcego strony uzgadniaja niniejszym, Zze obowigzujacym
Wykonawce harmonogramem bedzie harmonogram uwzgledniajacy uwagi
i zastrzezenia Zamawiajgcego, o ktorych mowa w ust. 6.

8. Zmiana harmonogramu jest dopuszczalna w przypadkach uzasadnionych i nie
wymaga aneksu do umowy o ile zmiana nie powoduje niezgodnos$ci harmonogramu
z postanowieniami umowy. Wniosek o zmiane harmonogramu wraz z uzasadnieniem
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sktada Zamawiajacy lub Wykonawca. Zmiana harmonogramu wymaga zgody obu
Stron umowy wyrazonej na piSmie.

9. W przypadku dokonania zmiany umowy wptywajgcej na tre§¢ harmonogramu Strony
dostosowuja harmonogram do zmienionych zapiséw umowy. Zmieniony
harmonogram stanowi zatgcznik od aneksu od umowy.

§3
Wynagrodzenie
1. Za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie w kwocie:

.................................... zt netto

plus nalezny podatek VAT ...... %, w wysoKkosci ........... zt,

co stanowi kwote brutto ........c.coccecverennnnns zl (stownie: ..o ztotych .../100),

w tym:

1) kwota udziatu wtasnego Zamawiajacego, stanowigca S$rodki finansowe
Zamawiajgcego przeznaczone na realizacje Inwestycji, Wynosi .......ccccceviirenennns 4
(stownie: ....cocceveneee. ).

2) kwota stanowigca wysoko$¢ dofinansowania Inwestycji z Rzagdowego Funduszu
Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych wynosi: ......ccccoiiinnnne 5 7t
(stownie: .....ccovvierie ).

2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, jest wynagrodzeniem ryczattowym,
obejmuje wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem umowy. W ramach
wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca zobowigzany jest do wykonania z nalezyta
staranno$cia Dokumentacji Projektowej, rob6t budowlanych, dostaw i czynnosci
przewidzianych w PFU.

3. W przypadku koniecznosci zaniechania lub niewykonania czeSci umowy objetego
Dokumentacja Projektowg, Strony przewiduja, ze wynagrodzenie Wykonawcy
ulegnie odpowiednio zmniejszeniu o warto$¢ prac niewykonanych. Zgodnie z
wymogami art. 433 pkt 4) ustawy Pzp Zamawiajacy wskazuje, Ze minimalna wielkos¢
Swiadczenia bedzie nie mniejsza niz 85 % wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 1
Umowy.

4. Strony przewiduja mozliwo$¢ zmiany umowy poprzez zlecenie wykonania prac
nieobjetych PFU i dokumentacja projektowa na zasadach okreslonych w art. 454-455
ustawy Prawo zamoéwien publicznych za dodatkowym wynagrodzeniem. Roboty
ujete w PFU a nieujete w projekcie, Wykonawca wykona bez odrebnego

4 Kwota bedaca réznica wynagrodzenia Wykonawcy wynikajacego z oferty oraz kwoty wskazanej w
pkt. 2

5 Kwota okres$lona wedlug wstepnej promesy BGK. Jezeli jednak w wyniku przeprowadzonego
postepowania taczna cena ofertowa bedzie niZsza niz przewidywana wartos¢ inwestycji wskazana
we wniosku o dofinansowanie (kwota dofinansowania i wklad wlasny), kwota ta ulegnie
proporcjonalnemu obnizeniu i stanowi¢ bedzie do 90 % wynagrodzenia Wykonawcy.
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wynagrodzenia. Wykonawca nie moze wykonywaé prac nieobjetych programem

funkcjonalno-uzytkowym i dokumentacja projektowa bez uprzedniej zgody

Zamawiajgcego wyrazonej na piSmie przez osoby umocowane do reprezentowania

Zamawiajgcego - pod rygorem odmowy zaptaty za wykonane prace.

Wykonawca ztozy Zamawiajgcemu:

1) przed podpisaniem umowy -  Kosztorys ofertowy stanowigcy postawe
sporzadzenia oferty z rozbiciem m.in. na warto$¢ dokumentacji projektowej i
rob6t budowlanych z dalszych ich rozbiciem w tym na poszczegélne branze, przy
czym warto$¢ wykonania dokumentacji projektowej_nie moze wynosi¢ wiecej
niz 3% ceny ofertowej,

2) kosztorys wskazujacy sposoéb wyliczenia ceny ofertowej rob6t budowlanych z
podzialem na branze i zakres rzeczowy zamowienia, z wyszczegOlnieniem
zastosowanych w kosztorysie ofertowym sktadnikéw ceno-tworczych (stawka r-g
w zl; Kp - koszty posrednie w % od R i S; Kz - koszty zakupu w % od M; Z- zysk w
% od R, S, Kp). Kosztorys szczegétowy zostanie zloZony Zamawiajacemu wraz

z dokumentacja projektowa, stanowiac jej czes¢ sktadowa.
Kosztorys, o ktorym mowa w ust. 5 pkt 2), bedzie stuzyt do obliczenia naleznego

wynagrodzenia Wykonawcy, w szczego6lnos$ci w przypadku:

1) odstgpienia od umowy,

2) rezygnacji z wykonania czes$ci przedmiotu umowy - zgodnie z ust. 5,

3) zlecenia robo6t nieujetych w PFU - zgodnie z ust. 5,

4) rob6t zamiennych (wystgpienia réwnolegle sytuacji okreslonej w ust. 3 i 4),

5) zastosowania klauzuli waloryzacyjnej, o ktérej mowa w § 19 umowy.

Kosztorys, o ktérym mowa w ust. 6, wskazuje sposéb kalkulacji wynagrodzenia

ryczattowego (uwzgledniajagcy wszystkie przewidziane przedmiotem zamoOwienia

branze).

Kosztorys nalezy wykona¢ jako kosztorys uproszczony zgodnie z rozporzadzeniem

Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okre$lenia metod

i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow

prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w

programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. poz. 2458).

W przypadku, gdyby ceny robét dodatkowych okreslonych w ust. 6 pkt 3) nie byty

objete kosztorysem, o ktorym mowa w ust. 7, przy rozliczeniu obwigzywac¢ beda

nastepujace zasady:

1) roboty dodatkowe zostang rozliczone w oparciu o kosztorysy sporzadzone przez
Wykonawce metoda szczegdétowa lub uproszczong, sporzadzone na podstawie

potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru obmiaru robo6t oraz wedtug danych
wyjsciowych do kosztorysowania (Stawka roboczogodziny, Koszty zakupu
materiatéw (Kz), Koszty posrednie od R+S (Kp), Zysk od R+S+Kp), jak
w kosztorysie, o ktdrym mowa w ust. 8;
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10.

11.

12.

13.

14.

2) ceny materiatéw beda przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po
upuscie, jezeli taka na fakturze wystepuje) jednak w wysokos$ci nie wyzszej niz
100% $redniej ceny materiatu z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa
Sekocenbud +% Kzj.w.;

3) ceny pracy sprzetu beda przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po
upuscie, jezeli taka na fakturze wystepuje) jednak w wysokos$ci nie wyzszej niz
100% Sredniej ceny pracy sprzetu z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa
Sekocenbud +% Kzj.w.;

4) w przypadku braku wyceny danego elementu roboty w kosztorysie, o ktéorym
mowa w ust. 6 oraz w wydawnictwie Sekocenbud zastosowanie znajdzie wycena
wtasna Wykonawcy po jej akceptacji przez Inspektora nadzoru i wykazaniu przez
wykonawce, Ze wycena ta jest wyceng nie wyzsza od Srednich cen rynkowych na
podstawie minimum dwdéch wycen wykonawcéw / dostawcow / producentow.

Ewentualne roboty dodatkowe, tj. nieobjete PFU realizowane beda w wyniku zmiany
umowy, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 1, 3 i 4 oraz ust. 2 ustawy Prawo
Zaméwien Publicznych.
Rozpoczecie wykonywania robét, o ktérych mowa w ust. 10, moze nastgpic¢ jedynie
na podstawie protokotu koniecznosci lub protokotu rob6t dodatkowych,
potwierdzonego pisemnie przez Inspektora nadzoru i samego Zamawiajacego oraz
zawarciu stosownej zmiany do umowy. Bez zatwierdzenia protokotu koniecznosci
przez Zamawiajgcego oraz zawarcia stosownej zmiany do umowy, Wykonawca nie
moze rozpocza¢ wykonywania rob6t dodatkowych.
Bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego moga by¢ wykonywane jedynie prace niezbed-
ne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub koniecznos$¢ zapobiezenia awarii.
Spisany przez Strony protokoét koniecznosci i/lub protokdt robot dodatkowych
zawierajacy zakres robot, stanowic¢ bedzie podstawe do zawarcia aneksu do umowy.
Roboty nie ujete w protokole koniecznos$ci nie podlegaja zaptacie.
Wszelkie skiadniki dotyczace ustalania cen, przyjete przez Wykonawce do wyceny
oferty stanowigcej Przedmiot umowy sg state i nie podlegajag zmianom w trakcie
obowigzywania umowy oraz beda stosowane do wyceny zamowien dodatkowych,
ktére moga wystapi¢ w trakcie realizacji zamowienia. Wykonawca zobowigzany jest
wykona¢ zaméwienia dodatkowe przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm,
standardéw i parametréw technicznych co w zamowieniu podstawowym.

§4
Obowiazki stron
Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
1) Programu Funkcjonalno-Uzytkowego (PFU) , protokolarne przekazanie
Wykonawcy placu budowy na czas realizacji przedmiotu zaméwienia - w
terminie okreSlonym w § 2 ust. 2,
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2) sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robé6t budowlanych,
stanowigcych przedmiot zamowienia,
3) uczestniczenie w radach budowy zwotywanych przez Wykonawce,
4) dokonanie odbioru przedmiotu umowy i zaptata uméwionego wynagrodzenia.
Wykonawca jest wytworcg odpaddw w rozumieniu przepisOw ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zamdéwienia ma
obowigzek w pierwszej kolejnosci poddania odpadéw budowlanych odzyskowi,
z zastrzezeniem ust. 4, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub
nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, Wykonawca
zobowigzany jest do przekazania powstatych odpadéw do unieszkodliwienia.
Koszt zagospodarowania odpadéw wliczony jest do ceny ryczattowe;j.
Odpady budowlane, ktére moga zosta¢ poddane odzyskowi, w szczegdlnosci
destrukt, gruz, beton itp., Wykonawca zobowiazany jest przekaza¢ Zamawiajagcemu,
chyba Ze Zamawiajacy postanowi inaczej.
Wykonawca zobowigzany jest udokumentowa¢ Zamawiajagcemu sposdb
gospodarowania odpadami jako warunek dokonania odbioru konicowego
realizowanego zamowienia i dokumenty te powinien przedstawi¢ Zamawiajgcemu
wraz ze zgtoszeniem do odbioru koricowego.
Wszystkie materialy pochodzace z prowadzonych w ramach przedmiotowej
inwestycji robdét, wymagajace wywozu, nienadajgce sie do ponownego
wykorzystania, pochodzace z rob6t rozbiérkowych, bedg w posiadaniu Wykonawcy,
ktéry powinien je zagospodarowac¢ zgodnie z przepisami powszechnie
obowigzujacymi bez dodatkowego wynagrodzenia.
Wykonawca jest zobowigzany wspdéipracowa¢ w trakcie realizacji prac
z przedstawicielami Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzuje sie zorganizowal prace w sposOb nienarazajacy osob
trzecich na niebezpieczenistwa i ucigzliwo$ci wynikajace z prowadzonych robdt,
z jednoczesnym zastosowaniem szczegolnych srodkéw ostroznosci.
Do dnia komisyjnego odbioru konicowego robét, plac budowy pozostaje w posiadaniu
Wykonawcy.
§5
Rozliczenie przedmiotu umowy
Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy Inwestycji nastgpi na nastepujgcych warunkach:
1) w_odniesieniu do Srodkéw stanowiacych udzial wlasny Zamawiajacego,
w kwocie okreslonej w § 3 ust. 1 pkt 1) umowy, wynagrodzenie Wykonawcy ptatne
bedzie na podstawie faktur czesciowych (wystawanych nie czeSciej niz raz w
miesigcu ), wystawionych tgcznie na kwote okreslong w § 3 ust. 1 pkt 1) umowy w
trakcie realizacji etapu 1, o ktorym mowa w § 1 ust. 6 pkt 1) umowy,

2) w odniesieniu do Srodkéw stanowiacych dofinansowanie z Funduszu Polski

Lad: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie okreslonej w § 3 ust. 1 pkt 2),
wynagrodzenie Wykonawcy ptatne bedzie na podstawie dwoch faktur:
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a) faktura czesciowa obejmujgca warto$¢ robét wykonanych w ramach etapu 2,
o ktorym mowa w § 1 ust. 6 pkt 2) w wysokosci do 50% kwoty okresSlonej w §
3 ust. 1 pkt 2) umowy, ptatna pod warunkiem wcze$niejszego otrzymania
przez Zamawiajacego wyplaty $rodké6w z Promesy w ramach pierwszej
transzy kwoty dofinansowania z Funduszu Polski tad: Program Inwestycji
Strategicznych.

b) faktura koncowa w wysokosci roznicy kwoty tacznego wynagrodzenia
Wykonawcy okreslonego w § 3 ust. 1 oraz sumy kwot poprzednio
wystawionych faktur cze$ciowych - po wykonaniu wszystkich prac objetych
umowg, ptatna pod warunkiem wcze$niejszego otrzymania przez
Zamawiajgcego wyptaty sSrodkéw z Promesy w ramach drugiej transzy kwoty
dofinansowania z Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych.

2. W przypadku zmiany harmonogramu zadania wyptata $rodkéw finansowych za
poszczegblne etapy realizacji zadania moze ulec zmianie.

3. Wykonawca wystawi fakture VAT zgodnie z zapisami ust. 1 i przedstawi
Zamawiajgcemu wraz z protokotem zdawczo - odbiorczym i protokotem odbioru
elementéw robdét potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru.

4. Do drugiejikazdej kolejnej faktury wystawionej przez Wykonawce zatgczone bedzie
zestawienie  kwot umowionych  wynagrodzen  wszystkich  zgloszonych
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw w przypadku, w ktérym
Zamawiajgcy ponosi odpowiedzialno$¢ solidarng na zasadach okreslonych w ustawie
Prawo zamoéwien publicznych wraz z dowodami zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za wykonane przez nich
roboty/dostawy/ustugi odebrane przez Zamawiajgcego. Dowodem zaptaty bedzie
potwierdzona za zgodno$¢ kopia przelewu wraz z potwierdzong za zgodnoS$¢ z
oryginatem fakturg stanowigca podstawe zaptaty.

5. Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty wystawionej zgodnie z umowgq faktury VAT
w terminie 30 dni od daty wptywu faktury do Zamawiajgcego pod warunkiem
spetnienia wskazanych w umowie warunkoéw zaptaty danej faktury z zastrzezeniami
warunkow wyptaty wynagrodzenia opisanymi w ust. 1 pkt 2.

6. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy
wskazany w fakturze.

7. Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia jest przedtozenie
Zamawiajacemu wraz z fakturg dokumentéw wskazanych w ust. 3 i 4.

8. Zamawiajagcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong Zamawiajgcemu
umowe o podwykonawstwo, Kktérej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi,
w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce.
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 8, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub po przedlozeniu Zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy podwykonawstwo, ktore;j
przedmiotem s3 dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w ust. 8, obejmuje wytacznie nalezne

wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy Ilub dalszemu

podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany

przez Zamawiajgcego w formie pisemnej o:

1) zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgacego umowe o podwykonawstwo, Kktérej
przedmiotem s3g roboty budowlane lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi, w
przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

2) mozliwosci zgtoszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
informacji, o ktérej mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 11

pkt 2, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o ktérej mowa w ust. 11 pkt 1

12, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$c¢ takiej zaptaty, albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosSci naleznej zaptaty lub podmiotuy,
ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadno$c¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o ktoérej mowa w ust. 12 pkt 3, Zamawiajacy potraci kwote

wyptaconego podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia

z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy

Zasady wystawiania faktur:

1) Zamawiajgcy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktury na:

Zwiazek Miedzygminny , Augustowski Zwigzek Miedzygminny”
Ul. Miynska 35 16-300 Augustow
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NIP: 8461672842

2) Wykonawca ma prawo skorzystania z mozliwosci przekazania ustrukturyzowanej
faktury elektronicznej na zasadach okreslonych w ustawie
z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zaméwieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno - prywatnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 1666 z p6zn. zm.),

3) Zaptata faktury nastgpi z uwzglednieniem przepisow art. 108a ust. 1a ustawy
o podatku od towaro6w i ustug,

4) Wykonawca jest zobowigzany poda¢ na fakturze adnotacje ,mechanizm
podzielonej ptatnosci”,

5) Strony zgodnie postanawiajg, Ze warunkiem zaptaty w uméwionym terminie za
fakture wystawiona przez czynnego podatnika VAT jest wskazanie przez
Wykonawce dla potrzeb dokonania zaptaty rachunku bankowego zawartego na
dzien zlecenia przelewu w wykazie podmiotéw, o ktérym mowa w art. 96b ust. 1
ustawy o VAT - Wykazie podmiotoéw zarejestrowanych jako podatnicy VAT,
niezarejestrowanych oraz wykres$lonych i przywr6conych do rejestru VAT,
najpézniej na 5 dni roboczych przed wyznaczonym terminem ptatnosci,

6) W przypadku, w ktéorym Wykonawca, dla potrzeb ptatnosci, wskaze rachunek
bankowy zawarty w powyzszym Wykazie w terminie po6zZniejszym, ustalony
pierwotnie termin ptatnosci ulega wydtuzeniu i wynosi 5 dni roboczych od dnia
wskazania rachunku ujawnionego ww. wykazie,

7) W przypadku, gdy faktura wystawiona przez Wykonawce nie zawiera danych
wymaganych przez prawo lub Umowe, lub tez nie zostat do niej dotaczony
protokét odbioru rob6t lub inne dokumenty wymagane zgodnie z Umowa,
poczatek biegu terminu ptatosci liczony jest od daty doreczenia Zamawiajgcemu
faktury uzupetnionej o wymagane dane lub/i dokumenty,

8) Zadzien zaptaty uznaje sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

15. W przypadku, gdy faktura wystawiona przez Wykonawce nie zawiera danych
wymaganych przez prawo lub Umowe, lub tez nie zostat do niej dotgczony protokot
odbioru roboét lub inne dokumenty wymagane zgodnie z Umowa, poczatek biegu
terminu ptatnosci liczony jest od daty doreczenia Zamawiajagcemu faktury
uzupetnionej o wymagane dane lub/i dokumenty.

§6
Odbiory robot
1. Strony zgodnie postanawiaja, ze bedg stosowane nastepujace rodzaje odbioréw
robot:
1) odbior dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowe -
nie stanowi podstawy wystawienia faktury,
2) odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu (roboty zanikajace lub
zakrywane muszg zosta¢ wpisane do dziennika budowy przez kierownika budowy,
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po sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru lub na te okolicznos¢ bedzie sporza-
dzany protoko6t robot zanikajacych) - nie stanowig podstawy do wystawienia
faktury,

3) odbiory czesciowe po zakonczeniu etapow (okreséw rozliczeniowych) o ktérych
mowa w § 5 - bedace podstawg wystawienia faktur cze$ciowych,

4) odbiodr koncowy po zakonczeniu catosci prac objetych przedmiotem zaméwienia
- bedacy podstawa wystawienia faktury koncowej,

5) odbior gwarancyjny,

6) odbior pogwarancyjny,

Zamawiajgcy bedzie dokonywat odbiér robdt stanowigcych przedmiot niniejszej

umowy z uwzglednieniem postanowien ust. 3 -5.

Odbiér Dokumentacji projektowej bedzie odbywat sie wedtug nastepujacych zasad:

1) Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajagcemu Dokumentacji
Projektowej w celu przeprowadzenia przez Zamawiajacego czynnos$ci odbioru
Dokumentacji projektowej. Dokumentacje projektowa uznaje sie za wykonang
w dacie podpisania protokotu odbioru Dokumentacji Projektowe;j.

2) Wykonawca dostarczy do odbioru Dokumentacje projektowa, z wykazem
opracowan oraz pisemnym o$wiadczeniem, Ze jest ona wykonana zgodnie z
umowg, obowigzujgcymi przepisami i normami oraz ze zostaje wydana w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

3) Zamawiajgcy dokonuje odbioru Dokumentacji Projektowej w ciggu 14 dni
roboczych od daty dostarczenia jej Zamawiajagcemu przez Wykonawce.

4) W razie stwierdzenia przez Zamawiajacego, iz dostarczona Zamawiajgcemu
Dokumentacja Projektowa ma wady lub braki, Zamawiajacy odméwi jej odbioru,
wskaze Wykonawcy stwierdzone wady lub braki na piSmie oraz termin ich
usuniecia, a Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia poprawionej
Dokumentacji Projektowej w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.
Zamawiajacy dokona odbioru poprawionej Dokumentacji projektowej w terminie
7 dni, jezeli wskazane wady lub braki zostaty usuniete. Do czasu dokonania przez
Zamawiajacego odbioru poprawionej Dokumentacji projektowej, uznaje sie, iz
Dokumentacja projektowa nie zostata wykonana.

5) Dokumentem potwierdzajacym odbiér Dokumentacji projektowej jest protokdét
odbioru Dokumentacji Projektowe;j.

6) Odbiér dokumentacji przez Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
uzupetnienia, poprawienia na wniosek organu wydajacego decyzje o pozwoleniu
na budowe. Dokonanie przez Zamawiajgcego odbioru Dokumentacji Projektowe;j
umozliwia Wykonawcy przystapienie do realizacji robdot budowlanych
stanowiacych Przedmiot niniejszej umowy.

7) Zamawiajacy dokona odbioru kompletnej Dokumentacji Projektowej wraz
z kompletem dokumentéw niezbednych do rozpoczecia robét w tym w
szczegblnosci pozwoleniem na budowe (zgtoszeniem robét). Jesli w niniejszym
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paragrafie jest mowa o Dokumentacji Projektowej bedacej przedmiotem odbioru
strony rozumiejg przez to takze wszystkie dokumenty niezbedne do rozpoczecia
rob6t budowlanych w tym w szczegdlnosci pozwolenie na budowe (zgtoszenie
robét).

8) Odbior dokumentacji przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
uzupetnienia, poprawienia na wniosek organu wydajacego decyzje o pozwoleniu
na budowe.

0dbior robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu bedzie odbywat sie wedtug

nastepujacych zasad:

1) odbiorowi podlegaja roboty ulegajace zakryciu, ktérych gotowos¢ do odbioru
Wykonawca zglasza wpisem do dziennika budowy, powiadamiajac o tym
inspektora nadzoru ze strony Zamawiajgcego - wtasciwego dla danej branzy.

2) w przypadku wykonania przez Wykonawce robot ulegajacych zakryciu lub roboét
zanikajgcych, Zamawiajacy przystapi do ich odbioru w ciggu 5 dni roboczych od
dnia zgtoszenia ich wykonania.

3) Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru wyznaczonemu
przez Zamawiajacego sprawdzenie kazdej roboty zanikajgcej lub ulegajacej
zakryciu.

Podstawg zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru czeSciowego lub

koncowego, bedzie faktyczne wykonanie wszystkich $wiadczen przewidzianych

odpowiednio w kazdym etapie rozliczeniowym zgodnie z harmonogramem (dla
odbioru czesSciowego) lub catosSci zadania (dla odbioru koncowego), potwierdzone

w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika budowy,

potwierdzonym przez Inspektora nadzoru.

Wraz ze zgtoszeniem do odbioru czeSciowego, Wykonawca Zamawiajacemu w celu

potwierdzenia ilo$ci wykonanych robot przekaze:

1) Tabele Elementéw Rozliczeniowych,

2) Ksiege obmiarow,

3) Kosztorys czeSciowy wykonanych robot,

4) Operat kolaudacyjny.

Odbior koncowy bedzie odbywat sie wedtug nastepujacych zasad:

1) Odbioru koncowego dokonuje sie po catkowitym zakonczeniu wszystkich robét
budowlanych, na podstawie przediozonego przez Wykonawce os$wiadczenia
kierownika budowy o zakonczeniu wszystkich rob6t budowlanych oraz po
dokonaniu innych czynnoSci przewidzianych przepisami ustawy Prawo
Budowlane w zwigzku z zakonczeniem wykonywania rob6t budowlanych w tym
po uzyskaniu wszelkich uzgodnien, opinii

2) Zamawiajgcy ma prawo odmowi¢ przeprowadzenia odbioru koncowego Przed-
miotu umowy, jezeli po przystapieniu do czynnos$ci odbioru zostanie stwierdzone,
ze Przedmiot umowy nie osiggnat gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia
robot, niewtasciwego ich wykonania lub nie przeprowadzenia wszystkich préb.
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3) Wraz ze zgloszeniem do koncowego odbioru Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu nastepujace dokumenty wynikajgce z art. 57 ustawy Prawo
budowlane:

a) Dziennik budowy,

b) Dokumentacje = powykonawcza wymagang w  STWIORB, opisang
i skompletowana w formie papierowej i elektronicznej w formacie doc i pdf,

c) Dokumenty (atesty, certyfikaty, oSwiadczenia) potwierdzajace, ze wbudowane
wyroby budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane
i ostemplowane przez Kierownika budowy i potwierdzone przez Inspektora
Nadzoru),

d) Protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb, badan, sprawdzen i inne
dokumenty wymagane w STWIORB oraz dokumenty wymagane
obowigzujacymi przepisami i niemniejszg umowa,

e) OSwiadczenie Kierownika budowy oraz kierownikéw robét o zakonczeniu
robot budowlanych oraz wykonaniu robét zgodnie ze sztukg budowlang,
obowigzujacymi przepisami i normami,

f) Inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza przedtozong do Panstwowego
Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w PODGIK wraz ze stosownymi
oSwiadczeniami geodety w dwoch egzemplarzach.

4) Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru czesciowego i koricowego
w terminie do 14 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiagnieciu
gotowosci do odbioru czesciowego i koncowego.

5) Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru
czeSciowego i konncowego, w terminie do 20 dni roboczych od dnia rozpoczecia
tego odbioru.

6) W protokole odbioru czeSciowego i koncowego strony wskazg w szczeg6lnosci
zakres wykonanych prac, date ich zakonczenia, uwagi dotyczace jakoSci
wykonanych prac oraz ewentualne usterki lub wady stwierdzone podczas odbioru.

7) Jezeli w toku czynnos$ci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajagcemu
przystuguja nastepujgce uprawnienia:

a) jezeli wady nadaja sie do usuniecia, jednak uniemozliwiajag uzytkowanie
przedmiotu zamdwienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad
bezpieczenstwa /wady istotne/ Zamawiajacy odmowi odbioru do czasu
usuniecia wad istotnych i wyznaczy termin ich usuniecia nie krétszy niz 14 dni,

b) jezeli wady nadajg sie do usuniecia i nie stanowig przeszkody w uzytkowaniu
przedmiotu zamdwienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad
bezpieczenstwa /wady nieistotne/ Zamawiajacy odbierze przedmiot
zamoOwienia wyznaczajac termin ich usuniecia nie krotszy niz 14 dni,

c) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, Zamawiajacy moze:

— obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiaja uzytkowania
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
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— odstgpi¢ od umowy lub Zada¢ ponownego wykonania przedmiotu
zamoéwienia, jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu
zamOwienia zgodnie z przeznaczeniem.

8) W przypadku odmowy usuniecia wad przez Wykonawce, wady zostang usuniete
w ramach wykonawstwa zastepczego na jego koszt.

9) W przypadku odmowy odbioru, o ktérym mowa w ust. 7, lit. a) umowy, terminem
wykonana zamoéwienia bedzie data ponownego zgtoszenia przez Wykonawce
gotowosci do odbioru przedmiotu zamowienia z usunietymi wadami istotnymi
(nie bedzie nim data pierwotnego zgloszenia gotowosci odbioru). Komisja
dokonujgca odbioru koncowego sporzadza protokoét odbioru koncowego robét.
Odbiér koncowy potwierdza wykonanie i zakonczenie realizacji catego Przed-
miotu umowy.

0Odbiér gwarancyjny bedzie odbywat sie wedtug nastepujacych zasad:

Odbiory gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych

przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy i polegaja na ocenie rob6t zwigzanych

z usunieciem wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci.

0dbiér pogwarancyjny bedzie odbywat sie wedtug nastepujacych zasad:

1) Odbior pogwarancyjny dokonywany jest po uptywie okresu rekojmi i gwarancji
i stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad ujawnionych w toku eksploatacji
w okresie rekojmi i gwarancji,

2) Odbiér pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiajacego przy udziale
Wykonawcy. Z odbioru pogwarancyjnego sporzadza sie protokoét odbioru
pogwarancyjnego, ktory jest podpisywany po usunieciu wszystkich wad.
Dokonanie odbioru pogwarancyjnego i podpisanie protokotu odbioru
pogwarancyjnego zwalnia Wykonawce z wszystkich zobowigzan wobec
Zamawiajacego.

§7

Obowiazki Kierownika budowy

1. Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie

2.

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Kierownik budowy zobowigzany jest do:

1) =ztozenia Zamawiajagcemu w dniu przekazania placu budowy o$wiadczenia
o przyjeciu obowigzkow kierownika budowy,

2) prowadzenia dziennika budowy,

3) przedktadania Inspektorowi Nadzoru wnioskéw o zatwierdzenie do wbudowania
materiatow przed ich wbudowaniem,

4) zgtaszania Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty
ulegajace zakryciu badz zanikajagce oraz zapewnienie dokonania wymaganych
przepisami lub ustalonych w dokumentacji projektowej préb i badan przed
zgtoszeniem ich do odbioru,
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5) informowania Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru) o terminie zakrycia robot
ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru robét zanikajacych (jezeli Wykonawca
nie poinformowat o tych faktach Inspektora Nadzoru zobowigzany jest odkry¢
roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robét, a nastepnie przywrocic
roboty do stanu poprzedniego),

6) koordynowania wszystkich prac na budowie w tym wykonywanych przez
podwykonawcéw,

7) uczestniczenia w Radach Budowy i odbiorach,

8) uczestniczenia w odbiorze koncowym zadania, w tym Kkontroli organéw
uprawnionych,

9) niezwtlocznego informowanie Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego o problemach
lub okolicznosciach, ktére moga wptyna¢ na jakos$¢ robét lub op6Znienie terminu
zakonczenia zadania,

10) informowania Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania
robot dodatkowych i zamiennych niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz w terminie
5 dni od daty stwierdzenia konieczno$ci ich wykonania.

§8
Podwykonawcy
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu zamoéwienia sitami wtasnymi
z wyjatkiem robo6t w zakresie:

ktore zostang wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawcow).

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia zamierzajacy

zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest

obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia, do przedtozenia Zamawiajgcemu
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo

o tresci zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajacemu przystuguje prawo do zgloszenia w terminie 14 dni w formie

pisemnej zastrzezenia do przedilozonego projektu umowy o podwykonawstwo,

ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociazby
jednego z opisanych ponizej przypadkow:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,
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10.

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
zamoOwienia, wskazany w § 2 ust. 1 umowy,

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na
rzecz podwykonawcy od odbioru robét przez Zamawiajacego lub od zaptaty
nalezno$ci Wykonawcy przez Zamawiajacego,

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania
umow na roboty budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami,
w szczegdblnosci zapiséw warunkujacych podpisanie tych uméw od ich akceptacji
i zgody Wykonawcy,

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera kwoty wynagrodzenia wykonawcy;

6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, o ktérych mowa w § 13
umowy,

7) zataczony do umowy o podwykonawstwo harmonogram rzeczowo-finansowy jest
niezgodny z harmonogramem,

8) w kazdym przypadku, gdy umowa ksztattuje prawa i obowigzki podwykonawcy,
w zakresie kar umownych oraz warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla
niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy wynikajace z niniejszej
umowy.

Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego

projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,

w terminie wskazanym w ust. 3, bedzie uwazane za jego akceptacje.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty

budowlane przedktada Zamawiajagcemu posSwiadczong za zgodno$¢ z oryginatem

kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem umow o podwyko-

nawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1

umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy

materiatdw budowlanych niezbednych do realizacji przedmiotu zamdéwienia oraz
ustugi transportowe.

Wytaczenia, o ktorych mowa w ust. 5, nie dotycza rowniez uméw o podwykonawstwo

o wartosci wiekszej niz 50 000,00 ztotych brutto.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 5, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest

dtuzszy niz okres$lony w ust. 3 pkt 1, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce

i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz

5 dni od dnia otrzymania informacji, pod rygorem wystgpienia o zaplate kary

umownej.

Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagaja formy pisemne;.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje sie odpowiednio do zawierania uméw

o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje sie odpowiednio do zmian umow

o podwykonawstwo.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego peilnga odpowiedzialno$¢ za roboty
budowlane, ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcow.

Wykonawca przyjmuje na siebie peinienie funkcji koordynatora w stosunku do robét
budowlanych, realizowanych przez podwykonawcéow.

Powierzenie wykonania czeSci robdot budowlanych podwykonawcy nie zmienia
zobowiagzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej cze$ci zamdéwienia.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcy i jego pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byty dziatania,
uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikow.

Jakakolwiek przerwa w realizacji robét budowlanych, wynikajaca z braku
podwykonawcy, bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe do naliczenia Wykonawcy kar umownych.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, w celu wykazania spelniania warunkéw udziatu
w postepowaniu lub kryteriow selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajagcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie speinia je w stopniu nie mniejszym nizZ podwykonawca, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia.
Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do realizacji zamdéwienia Wykonawca,
o ile sg juz znane, podal nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcéw i 0séb do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego
o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie
realizacji zamodwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcow, ktéorym w pdZniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
zamOwienia.

Zamawiajagcy moze zazgda¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z terenu
budowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta
Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usung¢
takiego podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.
Zamawiajgcy, moze zadac¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji
przedmiotu Umowy, jeZeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje
podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub wymagan
dotyczacych podwykonawstwa, okre$§lonych Umowa, nie daja rekojmi nalezytego
wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robét
budowlanych lub dotrzymania terminéw realizacji tych robo6t. Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwltocznie usunie na zadanie
Zamawiajacego podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu budowy, jezeli
dziatania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy naruszajg
postanowienia niniejszej Umowy.
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20.

21.

W przypadku dokonania zmiany niniejszej umowy na podstawie § 19 umowy,
Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 5 dni, do zmiany wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe na roboty budowlane lub
ustugi lub dostawy obowigzujacg przez okres przekraczajacy 6 miesiecy, w zakresie
odpowiadajagcym zmianom cen materiatow lub kosztow dotyczacych zobowigzania
podwykonawcy.

W sytuacji, o ktérej mowa wyzej, ust. 20 stosuje sie odpowiednio, z zastrzezeniem, ze
przedstawiajgc projekt zmiany umowy podwykonawczej, Wykonawca zobowigzany
jest dodatkowo przedstawi¢ wyjasnienia wskazujace sposéb ustalenia zakresu
dokonywanej zmiany wynagrodzenia podwykonawcy.

§9
Personel realizujacy zadanie
Osobg upowazniong do kontaktéw:

1) z Wykonawcg ze strony Zamawiajgcego jest: ....... ;ortel.: ... ; e-mail: .......... ;
2) z Zamawiajacym ze strony Wykonawcy jest: ......ccccocevivvenne ;nrtel: o ;
e-mail: cooeveeiiiiiiinn, ;

Osoby wymienione w ust. 1 nie s3 upowaznione do podejmowania decyzji
powodujgcych zmiane postanowien umowy, w szczegdlnosci zmiany uzgodnionego
wynagrodzenia lub zmiany zakresu czynno$ci i prac objetych umowa.
Zamawiajacy zobowigzuje sie do powolania odpowiedniego inspektora
nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi
Umowa przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
budowlane w specjalnosci:
1) w zakresie projektowania:
— konstrukcyjno - budowlanej,
— instalacyjnej w zaKkresie instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych i
gazowych,
— instalacyjnej w zaKkresie instalacji i urzadzen elektrycznych,
— instalacyjnej w zaKkresie instalacji i urzadzen telekomunikacyjnych,
ktérych zakres uprawniaich do projektowania robdt objetych przedmiotem
zamoOwienia (lub odpowiadajgce im rOwnowazne uprawnienia budowlane wydane
na podstawie wcze$niej obowigzujacych przepiséw, a w przypadku Wykonawcéw
zagranicznych - uprawnienia budowlane r6wnowazne do wyzej wskazanych).
2) w zakresie wykonywania robdt budowlanych:
— konstrukcyjno - budowlanej,
— instalacyjnej w zakresie instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych i
gazowych,
— instalacyjnej w zaKresie instalacji i urzadzen elektrycznych,
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— instalacyjnej w zaKkresie instalacji i urzadzen telekomunikacyjnych,
ktérych zakres uprawnia ich do kierowania robotami objetymi przedmiotem
zamoOwienia (lub odpowiadajgce im réwnowazne uprawnienia budowlane
wydane na podstawie wczesniej obowigzujacych przepiséow, a w przypadku
Wykonawcoéw zagranicznych - uprawnienia budowlane do kierowania robotami
réwnowazne do wyzej wskazanych).
Wykonawca w celu wykazania spetniania w/w warunku moze wskazac osobe bedqcq
obywatelem parnstwa cztonkowskiego w rozumieniu art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw oraz inZynieréw
budownictwa (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 551 z pézn. zm.), ktéra nabyta kwalifikacje
zawodowe do wykonywania dziatalnosci w budownictwie, réwnoznaczne wykonywaniu
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej - zgodnie z wtasciwymi przepisami, w szczegdlnosci z ustawq z dnia 22 grudnia
2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w parnstwach
cztonkowskich Unii Europejskiej (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 334 z p6zn. zm.) oraz ustawq
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw oraz inzynieréw
budownictwa (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 551 z p6zn. zm.).
5. Wykonawca ustanawia:
1) w zakresie projektowania:
a) projektanta w branzy konstrukcyjno - budowlanej w osobie:

.......................................... snrteli ey €@-mails e UPT
bud. nr: .....ocovviie ;
b) projektanta w branzy sanitarnej w osobie: .......c.ccceccriiiniir e ; nr
el s e-Mails v ;upr. bud. nr: e ;
c) projektanta w branzy elektrycznej w oSobie: .......ccccovueiiiininieineneen, ; nr
el 5 e-Maill v ;upr. bud. nr: e ;
d) projektanta w branzy telekomunikacyjnej w osobie: .........cccoeviiiiiinin i ;
nrtel e 5 e-Maill v ; upr. bud. nr:

2) w zakresie wykonywania robét budowlanych:
e) kierownika budowy branzy konstrukcyjno - budowlanej w osobie:

.......................................... ;nrteli ey €-mails e U
bud. NT: e ;

f) kierownika robdt branzy sanitarnej w osobie: .......cccccviiin i ; nr
tel e ;e-maili v, ;upr.bud. nr: e ;

g) kierownika robo6t branzy elektrycznej w osobie: ..o ; nr
tel e ;e-maili v, ;upr.bud. nr: e ;

h) kierownika robot branzy telekomunikacyjnej w osobie:
.......................................... ;nrteli ey €-mails e UpE
bud. nr: ....ooevveee ;
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10.

1.

Wykonawca powinien skierowaé¢ do realizacji zaméwienia personel wskazany
w wykazie o0s6b ztozonym w postepowaniu. Zmiana ktdrejkolwiek z o0so6b
wskazanych w ust. 4, w trakcie realizacji umowy, musi by¢ uzasadniona przez
Wykonawce na pi$mie i zaakceptowana przez Zamawiajacego.
Wykonawca jest obowigzany z wtasnej inicjatywy zaproponowac¢ nowy sktad
personelu w nastepujacych przypadkach: urlopu lub zwolnienia trwajacego dtuzej
niz 14 dni, Smierci, choroby lub innych przyczyn i zdarzen losowych w terminie
14 dni od daty powziecia przez Wykonawce wiadomosci o zaistnieniu powyzszych
zdarzen.
Zamawiajgcy zaakceptuje taka zmiane w terminie 14 dni od daty przediozenia
propozycji, wylacznie wtedy, gdy odpowiednio do funkcji kwalifikacje
i dosSwiadczenie wskazanych os6b beda spetnialty wymagania okreslone w SWZ
a dokonana zmiana nie spowoduje wydtuzenia terminu wykonania umowy, przy
czym stanowi to uprawnienie nie za$ obowigzek Zamawiajgcego do akceptacji takiej
Zzmiany.
Zamawiajacy lub osoba upowazniona przez Zamawiajgcego moze wystgpic
z wnioskiem uzasadnionym na piSmie o zmiane ktérejkolwiek z oséb personelu,
jezeli w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie wywigzuje sie ze swoich
obowigzkéw wynikajgcych z umowy. Obowigzkiem wykonawcy jest wéwczas
zastgpienie tej osoby w ciggu 14 dni od daty doreczenia wniosku inng osoba
spelniajgca wymagania zawarte w SWZ i niniejszej umowie.
Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie
Prawo budowlane.
§10

Procedura zapewnienia jakosci
Miesieczne raporty o postepie projektowania i wykonywania robot beda
przygotowane przez Wykonawce wedtug wzoru opracowanego przez inspektora
nadzoru i przedktadane mu oraz Zamawiajagcemu e-mailem oraz w formie pisemnej
w terminie 5 dni od ostatniego dnia okresu, ktérego dany raport dotyczy, po jednym
egzemplarzu dla Inspektora oraz Zamawiajgcego.
W przypadku, gdy Wykonawca rozpocznie projekt lub roboty w drugiej potowie
miesigca, wowczas pierwszy miesieczny raport ztozy w terminie 3 dni po uptywie
kolejnego miesigca. Raport ten bedzie obejmowat okres od poczatku realizacji.
Po przekazaniu przez Wykonawce miesiecznego raportu o postepie prac
projektowych i robét lub w terminie okreslonym przez Inspektora nadzoru lub
Zamawiajacego, na placu budowy lub w innym uzgodnionym przez Strony miejscu,
Zamawiajgcy ma prawo zwotania rady budowy z udziatem Inspektora nadzoru
i przedstawiciela Wykonawcy zebrania w celu omowienia raportu o postepie prac
i robot oraz oméwienia probleméw zwigzanych z realizacja prac projektowych
i robot objetych umowa. Wykaz probleméw stanowigcych zagrozenie dla
prawidtowej, zgodnej z zaktadanymi terminami realizacji inwestycji, kazdorazowo,
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w terminie najpdzniej na 7 dni przed planowanym zebraniem rady budowy, zostanie
przez Wykonawce dostarczony Inspektowi nadzoru oraz Zamawiajgcemu.
W  zebraniach rady budowy, wedlug wiasnego uznania moze bra¢ udziat
przedstawiciel Zamawiajgcego a takze inne osoby, ktorych udziat bedzie konieczny
lub pozadany zdaniem Inspektora nadzoru.

W ciggu 3 dni od dnia, w ktérym odbyto sie zebranie rady budowy, Inspektor nadzoru
przekaze Wykonawcy celem uzgodnienia, protokét z odbytego zebrania Rady.
Inspektor nadzoru ma obowiazek zorganizowania i poinformowania zaproszonych
0s6b o terminie i miejscu zebrania rady budowy.

Zamawiajgcy, Inspektor nadzoru lub Wykonawca moga zazada¢ zwotania
dodatkowego spotkania w celu omdwienia probleméw zwigzanych z realizacjg prac i
robot objetych Kontraktem. Powiadomienie o terminie spotkania powinno by¢ na
piSmie dostarczone zainteresowanym z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem i
powinno zawiera¢ uzasadnienie zwotania spotkania.

§11
Ubezpieczenie
Wykonawca zobowiazuje sie posiada¢ ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej
(OC) w zakresie prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej, obejmujacej zakres zgodny
z przedmiotem umowy, na sume gwarancyjna nie mniejsza niz wynagrodzenie

umowne brutto wynikajace z niniejszej umowy.

Ubezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 1 musi obowigzywac¢ co najmniej od dnia
przekazania placu budowy, o ktéorym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1) umowy do konca
realizacji umowy. Jezeli Wykonawca przedtozy polise, ktorej termin waznoSci
przypada przed terminem realizacji umowy, bedzie zobowigzany przed utratg jej
waznoSci przedtozy¢ nowa polise w celu zachowania ciaggtoSci ubezpieczenia na okres
kolejny pod rygorem zaptaty kar umownych w wysokosci 2 000 zt za kazdy dzien
zwtoki liczony od dnia utraty waznos$ci dotychczasowego ubezpieczenia. Wykonawca
w przypadku umownego przedtuzenia terminu realizacji umowy, o ktérym mowa w
§ 2 ust.1 lub zwiekszenia wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust.1 umowy jest
zobowiazany przedlozy¢ nowaq polise w terminie 3 dni po dokonaniu zmiany umowy
pod rygorem zaptaty kary umownej w wysokosci 2 000 zt za kazdy dzien zwtoki.
Przed przekazaniem placu budowy, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1) umowy,
Wykonaweca jest zobowiazany do przedtozenia Zamawiajagcemu poswiadczonych za
zgodnos¢ z oryginatem kopii polisy ubezpieczeniowej (0C), o ktérych mowa w ust. 1.
W przypadku niedopetienia przez Wykonawce obowigzkdéw, o ktérych mowa w ust.
3, Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy placu budowy.

Ewentualne op6Znienie w prowadzeniu robo6t z powodu, o ktérym mowa w ust. 4,
bedzie obcigza¢ w catosci Wykonawce.
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6. Zakres oraz warunki ubezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 1, podlegaja akceptacji
Zamawiajacego.

§12
Gwarancja i rekojmia.

1. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakosci na przedmiot umowy na
warunkach okreslonych w niniejszej umowie i przepisach kodeksu cywilnego.
W razie rozbiezno$ci postanowien gwarancyjnych, stosuje sie warunki gwarancyjne
bardziej korzystne dla Zamawiajgcego.

2. Wykonawca, zgodnie z ofertg, udziela gwarancji:

1) Na wykonana kompletna dokumentacje projektowa na okres gwarancji na
okres 60 miesiecy. Gwarancja dotyczy odpowiedzialnosci szczeg6lnie za wady
ukryte oraz jakosSci opracowanej dokumentacji. Wykonawca gwarantuje tym
samym, Ze po odbiorze dokumentacji nie ujawnia sie zadne wady projektu.

2) Na wykonane roboty budowlane, instalacyjne oraz zastosowane materialy
i urzadzenia - 84 miesiecy od daty podpisania protokotu odbioru koncowego,

3) Na okablowanie strukturalne - gwarancja producenta min. 25 lat,

3. Rekojmia za wady fizyczne dokumentacji projektowej oraz robét budowlanych
udzielona jest na okres 60 miesiecy od daty odbioru koncowego robot

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady
zmniejszajgce warto$¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng przedmiotu gwarancji.

Wykonawca jest zobowigzany do naprawy lub wymiany elementéw objetych
gwarancjg w celu przywrocenia wartosci uzytkowej, technicznej lub estetycznej
przedmiotu umowy.

5. Niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji Wykonawca udziela rekojmi za wady
fizyczne na wykonane prace budowlane i montazowe oraz zamontowane materiaty
i urzadzenia i zobowigzuje sie do usuniecia wad fizycznych, jezeli wady te ujawnia
sie w ciggu terminu okreslonego rekojmia (poprzez ich naprawe lub wymiane).

6. Wykonawca zobowigzuje sie w dniu odbioru konicowego zapewni¢ Zamawiajacego,
w formie pisemnej, ze wykonane roboty budowlane sg wolne od wad fizycznych oraz
wad jako$ciowych.

7. Termin udzielonej rekojmi za wady fizyczne oraz gwarancji biegnie od dnia

podpisania protokotu odbioru koncowego.

8. Zamawiajacy moze wykonywa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne,
niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji.

9. W przypadku wystgpienia wad fizycznych (objetych rekojmia za wady fizyczne) lub
wad jakoSciowych (objetych gwarancjag) Wykonawca zobowigzany jest do ich
usuniecia w terminie 14 dni, liczac od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

10. W przypadku, gdy usuniecie wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym w ust. 9
ze wzgledow technologicznych lub atmosferycznych, usuniecie wady powinno by¢
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

wykonane w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego. Wykonawca jest
zobowigzany udowodni¢ Zamawiajgcemu, w szczegollnos$ci przedstawiajac
stosowne opinie techniczne lub ekspertyzy techniczne, zZe usuniecie wady nie jest
mozliwe w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w ust. 9 lub 10,
Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko
Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej
kolejnosci z kwoty zatrzymanej tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy.

Zamawiajacy obcigzy Wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktorym
mowa w ust. 11, Wykonawca jest zobowigzany zwrdéci¢ Zamawiajgcemu kwote
wykonania zastepczego w ciggu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod
rygorem naliczenia odsetek ustawowych za op6Znienie z transakcjach handlowych.
W szczegdblnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla Zycia lub zdrowia
ludzi lub grozi szkoda o bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest
do niezwltocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub
niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody.

Powiadomienie o0 wystgpieniu wady Zamawiajacy zgtasza Wykonawcy
elektronicznie, na adres e-mail: .......ccooceiiii i

W przypadku nieusuniecia wad we wskazanym terminie, Zamawiajgcy moze usung¢
wady na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usuniecia wady, jezeli powiadomienie
o wystgpieniu wady nastgpito jeszcze w czasie trwania gwarancji.

§13
Klauzula zatrudnienia

Wykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia na podstawie umowy o prace, przez

caly okres realizacji zaméwienia, wszystkich os6b wykonujacych nastepujace

czynnosci:

— prace techniczno - organizacyjne na etapie projektowania (nie dotyczy
projektantow),

— wykonywanie prac fizycznych przy realizacji rob6t budowlanych,
operatorzy sprzetu i prace fizyczne instalacyjno-montazowe objete
zakresem zamowienia (nie dotyczy kierownikow budowy i kierownikow
robot),

(obowiqgzek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te bedqg wykonywane samodzielnie

i osobiscie przez osoby fizyczne prowadzqce dziatalnos¢ gospodarczq w postaci tzw.

samozatrudnienia jako podwykonawcy).
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2. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnos$nie do spelniania przez Wykonawce
lub  podwykonawce  wymogu  zatrudnienia na  podstawie = umowy
o prace os6b wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnos$ci. Zamawiajacy uprawniony
jest w szczegdlnosci do:

a) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia speiniania ww.
wymogoéw i dokonywania ich oceny, w tym w szczegdlnoSci: oSwiadczenia
zatrudnionego pracownika lub pos$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o prace zatrudnionego pracownika, o$wiadczenia Wykonawcy lub
podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o prace, innych
dokumentéw zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do
weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczeg6lnosci imie
i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj
umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.

b) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia speiniania
WW. wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

3. Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajgcego o kazdym przypadku
zmiany sposobu zatrudnienia os6b wykonujgcych ww. czynnoSci nie p6Zniej niz w
terminie 5 dni od dokonania takiej zmiany.

4. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

5. W trakcie realizacji zamoéwienia na kazde wezwanie Zamawiajacego
w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu
aktualne dokumenty wskazane w ust. 2.

6. W przypadku niewywigzania sie z obowigzkoéw, o ktéorych mowa w ust. 1-3 lub 5,
Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty witasciwej kary umownej wskazanej
w § 14 umowy.

7. Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami
stosownych zapisdéw, zobowigzujacych do zatrudnienia na podstawie umowy
o prace, przez caty okres realizacji zamo6wienia, wszystkich oséb wykonujacych
czynnoSci wymienione w ust. 1 oraz umozliwiajagcych Zamawiajgcemu
przeprowadzenie kontroli realizacji tego obowigzku.

§14
Kary umowne
1. Wpykonawca zobowigzany jest do zaplaty Zamawiajagcemu kar umownych
w nastepujacych przypadkach:
1) za zwtoke w wykonaniu zakresu, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1) umowy - w
wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa § 3 ust. 1
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

umowy za kazdy dzien zwtoki, liczony od terminéw okreslonych w § 2 ust. 1 pkt
1) umowy,

za zwloke w wykonaniu zakresu o ktérym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2) umowy - w
wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa § 3 ust. 1
umowy za kazdy dzien zwtoki, liczony od terminéw okreslonych w § 2 ust. 1 pkt
2) umowy,

za zwloke w usuwaniu wad lub usterek w przedmiocie zamodwienia,
o ktérych mowa w § 6 ust. 7 pkt 7) lit a) i b) umowy - w wysokosci 0,02%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy, za kazdy
dzien zwtoki, liczony od terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego na
usuniecie wad lub usterek,

za zwtoke w usuwaniu wad fizycznych lub gwarancyjnych - w wysokosci 0,02%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy, za kazdy
dzien zwtoki, liczonej od terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego na
usuniecie wad i usterek zgodnie z § 12 ust. 9 lub ust. 10,

w kazdym przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom, ktérego skutkiem bedzie bezposrednia zaptata,
o ktérej mowa w § 5 ust. 8 umowy - w wysokosci 2 000 zt.

w kazdym przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 5% kwoty,
z ktorej zaptata w zwtoce pozostaje Wykonaweca, za kazdy dzien zwtoki;

w kazdym przypadku nieprzedtozenia Zamawiajagcemu do zaakceptowania
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub projektu jej zmiany — w wysoko$ci 2 000zt za kazdy stwierdzony przypadek,
w kazdym przypadku nieprzedtozenia w terminie poSwiadczonej za zgodnos$¢
z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokoSci
2 000 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaptaty - w wysokoSci 1 000 zt za kazdy dzien zwtoki od uptywu terminu,
o ktorym mowa w § 8 ust. 7 umowy,

10) w kazdym przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktérym mowa w § 13 ust. 1

umowy - w wysoko$ci 1 000 zt za kazdy dzien roboczy, w ktérym osoba
niezatrudniona przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy
o prace wykonywata czynnos$ci wymienione w § 13 ust. 1 umowy,

11) za zwloke w dostarczeniu oSwiadczenia, o ktéorym mowa w § 13 ust. 2 lub 5

umowy w wysokos$ci 1000 zt za kazdy dzien zwtoki liczonej odpowiednio
od terminu, o ktérym mowa w § 13 ust. 2 lub 5Sumowy,

12) za zwloke w poinformowaniu Zamawiajgcego o zmianie, o ktorej mowa

w § 13 ust. 3 umowy - w wysokosci po 1 000zt za kazdy dzien zwtoki liczonej od
terminu, o ktérym mowa w § 13 ust. 3 umowy,
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13) za zwloke w dostarczeniu Zamawiajgcemu do akceptacji harmonogramu
rzeczowo-finansowego - w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto,
o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki liczonej od uptywu
terminu, o ktérym mowa w § 2 ust. 5 umowy.

14) w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo zawartej na
okres przekraczajacy 6 miesiecy, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub
ustugi lub dostawy, zgodnie z § 8 ust. 20 umowy - w wysokosci 2 000 zt za kazdy
przypadek;

15) w kazdym przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcom z tytutu zmiany wysokos$ci wynagrodzenia, o ktorej
mowa w § 8 ust. 20 umowy - w wysoko$ci 1 000 zt za kazdy dzien zwtoki od
uptywu terminu, w ktérym zaptata powinna najp6Zniej zosta¢ dokonana,

Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupeiniajgcego do

wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Zamawiajgcy ma prawo do potragcenia kar umownych z faktury przedtozonej do

zaptaty przez Wykonawce lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu

umowy, o ktorym mowa w § 17, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o

podstawie i wysoko$ci naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu 5 dniowego

terminu zaptaty tej kary.

Strony zastrzegaja mozliwo$¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych

tytutéw. L.aczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktére moze naliczy¢ kazda ze

stron wynosi 40% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1

umowy.

§ 15
Kary umowne z tytulu odstapienia

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych z tytutu

odstgpienia od umowy w nastepujgcych przypadkach i wysokoS$ciach:

1) z tytutu odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy, o ktorych mowa w § 16 ust. 1 Umowy - w wysokosci 20 %
wartos$ci prac niewykonanych,

2) z tytulu odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn niezaleznych
od Zamawiajgcego -w wysokosci 20 % wartos$ci prac niewykonanych,

Zamawiajacy zobowigzany jest do zaptaty Wykonawcy kary umownej z tytutu

odstgpienia od umowy w przypadku odstapienia przez Zamawiajacego od umowy

z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego - w wysokoSci 15 % wartoSci prac

niewykonanych - z wyjatkiem wystgpienia sytuacji przedstawionych w art. 456 ust.1

w zw. Z art. 456 ust. 3 ustawy Pzp.

§ 16
Odstapienie od umowy
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Niezaleznie od podstaw odstgpienia od umowy przewidzianych w PZP i KC

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:

1) Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zaméwienia,
w sposob niezgodny z programem funkcjonalno - uzytkowym, wskazaniami
Zamawiajgcego, wskazaniami inspektora nadzoru inwestorskiego lub
postanowieniami umowy pomimo dwukrotnego wezwania Wykonawcy do
zaniechania naruszen i bezskutecznego uptywu terminu wskazanego w tych
wezwaniach

2) gdy Wykonawca nie rozpoczat robét budowlanych bez uzasadnionej przyczyny
w okresie 10 dni od dnia przekazania mu placu budowy i nie podjat ich
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego,

3) gdy zwtoka w wykonaniu przedmiotu zaméwienia przekroczy 30 dni,

4) gdy Wykonawca bez zgody Zamawiajgcego przerwat realizacje robét i przerwa
trwa dtuzej niz 10 dni,

5) gdy Wykonawca nie przekazal Zamawiajagcemu, w wyznaczonym terminie,
dowodoéw ubezpieczenia, o ktorym mowa w § 11 lub nie zapewnit jego ciagtosci
w okresach wynikajacych z umowy,

6) wystgpita konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez
Zamawiajacego bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy,

7) w przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w art. 635 kodeksu
cywilnego,

8) w przypadku co najmniej dwukrotnego uchybienia obowigzkowi okreslonemu
w§ 13 ust. 1,

9) w przypadku co najmniej dwukrotnego nieztozenia oSwiadczen, o ktérych mowa
w § 13 ust. 2 lub 5, pomimo powtérnego wezwania.

W przypadkach okre$lonych w ust. 1, odstgpienie od umowy moze nastgpic

w terminie 30 dni od powziecia wiadomoSci o zaistnieniu okolicznosci, o ktérych

mowa w ust. 1.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej lub formie

elektronicznej pod rygorem niewazno$ci takiego odstgpienia i powinno zawiera¢

uzasadnienie.

W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja

nastepujgce obowiazki szczegotowe:

1) w terminie wspoélnie uzgodnionym przez Strony, ale nie dtuzszym niz 14 dni od
daty odstapienia od umowy, Wykonaweca, przy udziale Zamawiajacego, sporzadzi
szczegbtowy protokét inwentaryzacji rob6t w toku, wedtug stanu na dzien
odstgpienia.

2) Wykonawca niezwtocznie, a najp6zniej w terminie 3 dni od dnia odstgpienia od
umowy, zabezpieczy przerwane roboty w uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru na
koszt tej strony, z ktérej winy nastgpito odstgpienie od umowy.
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3) Wykonawca w terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy sporzadzi wykaz
materiatéw wedtug stanu na dzien odstgpienia od umowy, ktére nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nieobjetych umowsa,

4) Wykonawca niezwtocznie, a najpézniej w terminie 7 dni roboczych od daty
odstapienia od umowy, zgtosi do odbioru roboty przerwane i roboty
zabezpieczajace.

5) Wykonawca niezwtocznie, a najp6zniej w terminie 30 dni od daty odstgpienia od
umowy, usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub
wzniesione.

6) Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie robot, poza majacymi na celu
ochrone zycia i wtasnoSci, i zabezpieczy przerwane roboty oraz zabezpieczy
teren budowy i opusSci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego.

7) Wykonawca przekaze znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty nalezace do
Zamawiajgcego, urzadzenia, materialy i inne prace, za ktére Wykonawca
otrzymat ptatno$¢ oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz,
dokumentacje projektowa, najpézniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia

odstgpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz

ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne
roszczenia odszkodowawcze, oraz pokryje Kkoszty za zakupione materiaty

i urzadzenia nienadajgce sie do wbudowania w inny obiekt.

W przypadku braku wspotdziatania ze strony wykonawcy i niewykonywania przez

niego obowigzkéw wynikajacych z ust. 4 czynnosci te przeprowadzi lub zorganizuje

zamawiajgcy i obcigzy ich kosztami wykonawce.

§17

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca przed zawarciem umowy wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w formie ................. w wysokosci 5 % ceny brutto przedstawionej
w ofercie, co stanowi kwote: ...........ceee. ztotych (stownie: .......cccoovviiinnn. ).
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie
i ewentualne zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce oraz roszczen z tytutu rekojmi
za wady fizyczne lub gwarancji powstatych w okresie udzielonej gwarancji od dnia
odbioru koncowego.
Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.
Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
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Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy zachowato moc wigzaca w okresie wykonywania umowy oraz w okresie
rekojmi za wady fizyczne i gwarancji.

Kwota w wysokosci .........c..e....... Ztotych (stownie: ....ccoeviviniene ), stanowigca 70%
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrdcona w terminie 30 dni
od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego robot.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne
lub gwarancji wynoszaca 30% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania
UMOWY, WYNOSZZCA  .evvvrvererrveranenns ztotych (stownie: ....ccooviciiiiinns ), zostanie
zwrocona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie 60 miesiecy od dnia odbioru.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone w postaci poreczenia lub
gwarancji musi zawiera¢ zobowigzanie Gwaranta lub Poreczyciela do
nieodwotalnego i bezwarunkowego zaptacenia kwoty zobowigzania na pierwsze
zadanie zaptaty, gdy wykonawca nie wykonat przedmiotu zaméwienia lub wykonat
go z nienalezycie lub nie wykonat obowigzkéw wynikajacych z rekojmi za wady
fizyczne lub gwarancji lub wykonat je nienalezycie (w szczegd6lnoS$ci nie usunat
stwierdzonych wad lub usterek).

Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat,
zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej
formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie
Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia
na kolejne okresy.

10.W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonac¢ zmiany formy zabezpieczenia

11.

12.

13.

nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach
ustawy - Prawo zamoéwien publicznych, pod warunkiem, Ze zmiana formy
zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciggtoSci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokosci.

Jezeli nie zajdg przestanki zatrzymania zabezpieczenia podlega ono zwrotowi
Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w cze$ci po uptywie terminéw, o ktérych
mowa w ust. 61 7.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie
zwrécone wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego
Zamawiajgcego, na ktorym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
Wykonawcy.

W sytuacji, gdy wystapi konieczno$¢ przedituzenia terminu realizacji umowy,
o ktérym mowa w § 2 ust. 1 Umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu,
zobowigzany jest do przedtuzenia terminu wazno$ci wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego
zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiajgcego, na okres
wynikajacy z aneksu do umowy.
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§18
Zmiany umowy

Oprocz przypadkéw, o ktorych mowa w art. 4541455 ustawy Pzp, strony dopuszczajg

mozliwo$¢ wprowadzania zmiany umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie

ktérej dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z

nastepujacych okolicznoSci:

1) Przedtuzenie terminu realizacji zamo6wienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1)
umowy moze nastgpi¢ w przypadku:

a)

b)

d)

wystapienia okolicznosci sity wyzszej, przez ktéra nalezy rozumie¢ zdarzenia
niezalezne od Zadnej ze stron, zewnetrzne, niemozliwe do zapobiezenia, ktore
nastgpito po dniu wejScia w zycie umowy, w szczegodlnoSci: wojny, akty
terroryzmu, kleski zywiotowe, strajki oraz akty wtadzy i administracji
publicznej; - o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi wystepowania okoliczno$ci
sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie zamowienia w terminie umownym;

zmiany przepiséw powodujacych konieczno$¢ zastosowania innych rozwigzan
niz zakltadano w Programie Funkcjonalno - Uzytkowym, aby zapewnic
zgodno$¢ przedmiotu umowy z tymi przepisami; - o liczbe dni niezbedna
Wykonawcy do wprowadzenia modyfikacji;

zmiany przepiso6w powodujacych konieczno$¢ uzyskania dokumentéw, ktére te
przepisy narzucajg; - o czas niezbedny do uzyskania tych dokumentéw, z
uwzglednieniem terminéw przewidzianych prawem oraz wewnetrznymi
aktami organizacyjnymi podmiotow uprawnionych do ich wydania;

gdy wiasciwe organy administracji publicznej i instytucje nie wydaty
wymaganych do wykonania $wiadczenia decyzji administracyjnych lub
uzgodnien lub opinii w ustawowym terminie (a jesli nie wyznaczono terminu
ustawowego - w terminie zwyczajowo przyjetym na ich wydanie); - o czas
wystepujacego opdznienia;

oczekiwania na konieczne decyzje urzedowe i wtadz samorzadowych, zmiany
obowigzujgcego prawa, wyniki ekspertyz, wyroki sagdowe itp. o ile oczekiwanie
to nie nastgpito z przyczyn, za ktéore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢; -
przy czym przedtuzenie terminu wykonania zamo6wienia nastgpi o liczbe dni,
odpowiadajaca okresowi oczekiwania;

konieczno$ci dokonania korekt, zmian, poprawek w PFU w zakresie
wynikajgcym ze zmiany opisu przedmiotu zamodwienia na skutek btedéow w
opisie przedmiotu zaméwienia lub zmiany opisu przedmiotu zamdéwienia na
skutek okoliczno$ci niezaleznych od stron w szczegélnos$ci zwigzanych z
czynnikiem spotecznym, zmiang przepiséw lub zmiang stanowiska instytucji
uzgadniajacych (opiniujacych); - o czas potrzebny na dokonanie korekt, zmian,
poprawek w PFU;
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g) koniecznos$ci przeprowadzenia konsultacji spotecznych, uzyskania zgod
spotecznych, ustalen, uzgodnien lub innych czynnoSci z osobami niebedgcymi
stronami umowy, za przeprowadzenie ktérych odpowiada Zamawiajacy, jezeli
sg one niezbedne do wykonania dokumentacji projektowej; - o czas trwania
konsultacji, uzyskania zgdd, ustalen,, uzgodnien lub innych czynnosci, a ich
wykonanie okazato sie konieczne podczas realizacji umowy. O konieczno$ci
przeprowadzenia ustalen, uzyskania zgdd, uzgodnien lub innych czynnosci
Zamawiajacy jest zobowigzany poinformowac niezwtocznie Wykonawce;

h) w przypadku skierowania przez Zamawiajgcego do Wykonawcy pisemnego
zgdania wstrzymania wykonywania etapu projektowania; - o czas, przez ktéry
Zamawiajgcy pisemnie wstrzymat Wykonawcy wykonywanie zadania;

i) wprzypadku zmian zakresu §wiadczenia dokonanych na podstawie art. 455 ust.
1 pkt 3) lub 4) lub ust. 2 ustawy Prawo zamoéwien publicznych; - o czas
niezbedny do wykonania dodatkowych czynnosci, jezeli czynnosci tych
Wykonawca nie mégt zrealizowa¢ w pierwotnym terminie wykonania umowy.

2) Przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2)
umowy moze nastapi¢ w przypadku:

a) wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1 lit. a)-i), - przy czym
przedtuzenie terminu realizacji zamdéwienia nastgpi o liczbe dni odpowiadajaca
okresowi przedtuzenia terminu etapu projektowania na podstawie przestanek
wskazanych w ust. 1 lit. a)-i);

b) wystapienia okolicznosci sity wyzszej, przez ktéra nalezy rozumie¢ zdarzenia
niezalezne od Zadnej ze stron, zewnetrzne, niemozliwe do zapobiezenia, ktére
nastgpito po dniu wejScia w zycie umowy, w szczegdlnoSci: wojny, akty
terroryzmu, kleski zywiolowe, strajki oraz akty wtadzy i administracji
publicznej; - przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia nastgpi o
liczbe dni, odpowiadajaca okresowi wystepowania okolicznosci sity wyzszej
uniemozliwiajgcej wykonanie zamowienia w terminie umownym;

c) wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych powodujacych - ze
wzgledéw technologicznych - wstrzymanie lub przerwanie catos$ci
wykonywanych robdét budowlanych, na zewnatrz budynku, stanowigcych
przedmiot zamoéwienia w okresie dtuzszym niz 3 nastepujace po sobie dni
kalendarzowe - potwierdzonego pisemnie przez inspektora nadzoru; - przy
czym przedituzenie terminu realizacji zamowienia nastgpi o tyle dni, przez ile
trwato ich wstrzymanie lub przerwanie;

d) skierowania przez zamawiajagcego do wykonawcy pisemnego zadania
wstrzymania lub przerwania catosci rob6t budowlanych, stanowigcych
przedmiot zamdwienia lub wydania zakazu prowadzenia catoSci robot
budowlanych, stanowigcych przedmiot zaméwienia przez organ administracji
publicznej lub eksploatorow infrastruktury, o ile zagdanie lub wydanie zakazu
nie nastapito z przyczyn, za ktére wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢; - przy
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g)

czym przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia nastgpi o liczbe dni,
odpowiadajacg okresowi na jaki wykonawcy nakazano wstrzymanie lub
przerwanie rob6t budowlanych lub zakazano prowadzenia rob6t budowlanych;
wystgpienia kolizji z instalacjami wewnetrznymi i zewnetrznymi
nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, lub innymi robotami
prowadzonymi przez innego wykonawce; - przy czym przedtuzenie terminu
realizacji zamoéwienia nastapi o liczbe dni niezbedng wykonawcy na usuniecie
kolizji z instalacjami wewnetrznymi nieujawnionymi w dokumentacji
projektowej lub o liczbe dni niezbednych do wykonania robét przez innego
wykonawce - o ile usuniecie kolizji wymaga¢ bedzie przedtuzenia terminu
realizacji;

wystgpienia konieczno$ci wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian,
powodujacych wstrzymanie lub przerwanie robét budowlanych, stanowigcych
przedmiot zamowienia; - przy czym przedluzenie terminu realizacji
zamoOwienia nastgpi o liczbe dni niezbedng do wprowadzenia zmian w
dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnien (ustalen) z
witasciwymi organami, uzyskania opinii wtasciwych organéw oraz wydania
decyzji przez wiasciwe organy,

oczekiwania na konieczne decyzje administracyjne, decyzje urzedowe i wtadz
samorzadowych, zmiany obowigzujgcego prawa, wyniki ekspertyz, wyroki
sagdowe itp. o ile oczekiwanie to nie nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢; - przy czym przedituzenie terminu wykonania
zamoOwienia nastgpi o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi oczekiwania;

h) koniecznosci dokonania korekt, zmian, poprawek w dokumentacji projektowej

j)

w zakresie wynikajgcym ze zmiany opisu przedmiotu zamowienia na skutek
btedow w opisie przedmiotu zamdwienia lub zmiany opisu przedmiotu
zamoéwienia na skutek okoliczno$ci niezaleznych od stron w szczegd6lnosci
zwigzanych z czynnikiem spotecznym, zmiang przepisow lub zmiang
stanowiska instytucji uzgadniajgcych (opiniujacych); - o czas potrzebny na
wykonanie przez wykonawce dodatkowych czynnoSci na etapie projektowania
lub o czas wstrzymania wykonywania przedmiotu zamowienia;

ujawnienia podczas wykonywania robdt stanowisk archeologicznych,
zabytkéw ruchomych i nieruchomych wymagajacych zabezpieczenia; - o czas
niezbedny na ich zabezpieczenie lub przeniesienie, o ile przerwa ta bedzie
wymagac przedtuzenia terminu realizacji;

wystapienia warunkéw geologicznych lub hydrologicznych odmiennych od
zalozonych w dokumentacji projektowej i powodujacych konieczno$¢
wstrzymania lub przerwania robot lub konieczno$¢ ich wykonania przy
wykorzystaniu odmiennych od zaprojektowanych rozwigzan technicznych; -
przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamdOwienia nastgpi o liczbe dni
niezbedna do wyeliminowania utrudnien zwigzanych z ich wystapieniem;
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k)

D)

wykonania robét zleconych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 2
ustawy prawo zamoOwien publicznych w zakresie niezbednym do ich
wykonania,

konieczno$ci wykonania robo6t nieujetych w dokumentacji projektowe;j;
- 0 okres wykonania dokumentacji projektowej i tychze robot.

3) Pozostate przypadki zmian:

a)

b)

d)

zmiany sposobu rozliczania umowy, w tym w szczeg6lnoSci w zakresie
zwiekszenia lub zmniejszenia liczby faktur, czestotliwo$ci wystawiania faktur,
dokonywania ptatnosci w tym w szczeg6lnosSci w zakresie wartosci kwotowej
poszczegblnych faktur, na rzecz wykonawcy, moze nastapi¢ wskutek zaistnienia
przyczyn organizacyjnych lub finansowych lezacych po stronie zamawiajacego,
wynikajacych w szczegdlnosci ze zmiany zasad ptatnosci programoéow lub
funduszy lub innych Zrédet finansowania inwestycji objetej niniejszg umowg,
lub zmian w budzecie jednostki;

koniecznoscia wpadkowej modyfikacji zasad ptatnosci wynagrodzenia
umownego (m.in. trybu i czestotliwo$ci wystawiania faktur, zasad i terminéw
rozliczen oraz dokonywania ptatnos$ci miedzy stronami) oraz zasad i trybu
odbioru przedmiotu zaméwienia (m.in. rodzajéw i terminéw dokonywania
czynnos$ci odbiorowych), wynikajaca z potrzeby wydatkowania Srodkéw
budzetowych ujetych w planie rzeczowo-finansowym Zamawiajgcego z uwagi
na zamkniecie danego roku budzetowego, czy zaistnienia innej okolicznosci
uzasadniajgcej wprowadzenie takiej modyfikacji,

zmiana terminu wykonania zamoéwienia lub zakresu Swiadczen lub sposobu
wykonywania zamoéwienia moze nastgpi¢ w przypadku zmiany powszechnie
obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majagcym bezposredni wpltyw na
termin realizacji przedmiotu zamoéwienia lub zakres Swiadczen stron umowy
lub sposéb jej wykonywania,

zmiana wysokoS$ci wynagrodzenia wyptaconego w poszczegdlnych transzach
rozliczeniowych ulegnie zmianie w sytuacji, gdy konieczne bedzie
dostosowanie tych wysokosci do warunkdéw wynikajacych z promesy BGK w
celu zapewnienia zgodnos$ci z umowy z trescia tej promesy;

zmiana przedmiotu umowy i terminu w przypadku, gdy w trakcie realizacji
zamoOwienia wystgpig nieprzewidziane w dokumentacji postepowania o
udzielenie zamoéwienia publicznego okoliczno$ci powodujgce konieczno$¢
zmiany opisu przedmiotu zamowienia, w tym w szczegdlnosci, jezeli informacje
wynikajgce z opisu przedmiotu zamoéwienia okaza sie nieprawidlowe, co
spowoduje konieczno$¢ zmiany opisu przedmiotu zamdéwienia w zakresie cech,
funkcjonalno$ci lub innych wymagan zamawiajacego odnoszacych sie do
projektowanego obiektu, a takze zmian rozwigzan technicznych,
technologicznych lub materiatowych - wystgpienie powyzszych okolicznosci
uprawnia strony do zmiany umowy w zakresie, w jakim informacje znajdujace
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sie w dokumentacji postepowania okaza sie niezgodne z zastanym stanem

rzeczywistym,

f) zmiana trybu, zasad i terminéw rozliczen wynagrodzenia umownego w
przypadku zaistnienia okoliczno$ci uzasadniajagcych taka zmiane, w
szczegolnosci wynikajacych z zapisow harmonogramu rzeczowo-finansowego
zamawiajacego;

g) zmiana postanowien Umowy w sytuacji wystgapienia zamoéwien dodatkowych
lub innych zamoéwien powigzanych, niezbednych do prawidtowego wykonania
Umowy, ktérych wykonanie stato sie konieczne lub celowe i ktére majg wptyw
na realizacje niniejszego zamowienia;

h) zmiana opisu przedmiotu zamoéwienia, ktérej wprowadzenie jest wynikiem:

— rozwoju technicznego, technologicznego lub w zakresie materiatlow
budowlanych, a wprowadzenie zmiany spowoduje, ze zaprojektowane
rozwigzanie bedzie przewidywa¢ najbardziej aktualne lub odpowiednie
rozwigzania techniczne, technologiczne lub w zakresie stosowanych
materiatéw budowlanych;

— zmian wymagan zamawiajgcego co do przedmiotu zamowienia, ktore nie
byly przewidziane w pierwotnym opisie przedmiotu zamoéwienia, a ich
wprowadzenie jest zasadne ze wzgledoéw funkcjonalnych projektowanego
obiektu;

— zmian obowigzujgcych przepiséw prawa, ktore weszly w zycie po terminie
sktadania ofert, powodujacych koniecznos¢ zmiany zakresu przedmiotu
zaméwienia, w tym w szczeg6lnosci zmiany obowigzkéw wykonawcy lub
rozwigzan wynikajacych z opisu przedmiotu zamoéwienia. Wystgpienie
powyzszych okoliczno$ci umozliwia stronom zmiane umowy poprzez
zmiane obowigzkéw wykonawcy lub opisu przedmiotu zamoéwienia, w tym
przede wszystkim poprzez wprowadzenie nowych lub innych rozwigzan
technicznych, technologicznych, jakie maja by¢ zastosowane w
projektowanym obiekcie, albo zmiany materiatéw oczekiwanych dotychczas
przez zamawiajgcego, pod warunkiem, ze wprowadzane modyfikacje nie
zmieniajg przeznaczenia projektowanego obiektu oraz ogdlnego charakteru
umowy, a przy tym sa niezbedne do realizacji celu umowy;

i) Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie innych rozwigzan technicznych,
technologicznych, innych materiatow i urzadzen niz przewidziane w
dokumentacji pod warunkiem, Ze:

— wynika¢ beda z konieczno$ci usuniecia btedéw w dokumentacji lub realizacji
przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych,
technologicznych lub materiatowych niz przewidziane w dokumentacji lub
realizacji przedmiotu umowy przy zastosowaniu rownowaznych rozwigzan
technicznych, technologicznych lub materiatowych do przewidzianych w
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dokumentacji, co zostanie potwierdzone pisemnie przez Inspektora
Nadzoru;

— przyjete w dokumentacji materiaty lub urzadzenia sg niedostepne na rynku,
zostaty wycofane z produkcji;

— Wykonanie elementéw jednostkowych - indywidualnych proponowanych
przez Wykonawce bedzie zapewnia¢ wyzszg trwato$¢ i lepsze warunki
eksploatacyjne. Rozliczenie ewentualnych robét zamiennych nastgpi
kosztorysem réznicowym, ktory stanowi¢ bedzie roéznice pomiedzy
kosztorysem ofertowym dla robét podstawowych, a kosztorysem robot
zamiennych. Kosztorys zamienny nalezy opracowa¢ na zasadach
okreslonych dla kosztorysu rob6t dodatkowych. O konieczno$ci wykonania
rob6t zamiennych zamawiajagcy pisemnie powiadamia wykonawce.
Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma sporzadza
kosztorys réznicowy. Po sprawdzeniu przez inspektora nadzoru kosztorysu
réznicowego oraz po jego zatwierdzeniu przez zamawiajgcego strony
dokonajg zmiany umowy. Kosztorys zamienny oparty bedzie na
nastepujacych zatozeniach:

» ceny czynnikoéw produkcji zostang przyjete z kosztorysu, o ktérym mowa
w § 3 ust. 5 umowy,

» w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danych rob6t w oparciu
o pozycje z kosztorysu, brakujace ceny czynnikéw produkcji zostang
przyjete wg zasad wskazanych w § 3 ust. 8 umowy,

j) zmiany osdb pelnigcych funkcje kierownikéw robét i kierownika budowy. Jezeli
zajdzie konieczno$¢ wprowadzenia takiej zmiany Zamawiajacy zada
dokumentéw kandydata na stanowisko Kierownika budowy lub Kierownika
robét, z ktérych jednoznacznie musi wynikaé, Ze osoba ta spetnia warunki
udziatu, jakie byty okreslone dla tej osoby w ramach postepowania o udzielenie
zamoéwienia publicznego;

k) zmniejszenie zakresu prac i odpowiednio zmniejszenie wynagrodzenia
wykonawcy oraz skrécenie terminu realizacji zadania w przypadku stwierdzenia,
ze roboty ujete w projekcie nie sg niezbedne do wykonania umowy.

2. Strony przewidujg zmiane umowy w przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towaréw i ustug VAT oraz podatku akcyzowego. Stawka i kwota
podatku oraz wynagrodzenie brutto ulegng zmianie odpowiednio do przepisow
prawa wprowadzajacych zmiane stawki podatku, co oznacza, ze Zamawiajacy
dopuszcza mozliwo$¢ zmniejszenia i zwiekszenia wynagrodzenia brutto o kwote
rowng réznicy wynikajacej ze zmienionej stawki podatku - dotyczy to czesci
wynagrodzenia za §wiadczenia, ktérych w dniu zmiany stawki podatku jeszcze nie
wykonano;

2) zmiany wysokoS$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo minimalnej stawki
godzinowej ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika
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3)

4)

2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace. Wynagrodzenie moze ulec
zmianie odpowiednio do zmiany wysokosci kosztow pracy ponoszonych przez
Wykonawce w zwigzku z realizacjg przedmiotowego zamo6wienia, o ile zmiana
kosztow pracy wynika ze zmiany przepisOw prawa dot. wysokos$ci minimalnego
wynagrodzenia za prace albo minimalnej stawki godzinowej i ma wptyw na koszt
wykonywania zamoéwienia przez Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych
zmian wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:

a) udowodni, ze zmiana w/w przepis6w bedzie miata wptyw na koszty wykonania
zamoéwienia przez Wykonawce,

b) wykaze, jaka cze$¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zamoéwienia oraz jak zmiana przepiséw
wptynie na wysokos¢ tych kosztow.

Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczqcych
wysokosci kosztow pracy przedstawionych przez Wykonawce.
zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne. Wynagrodzenie moze ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysoko$ci
kosztoéw ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku z realizacja przedmiotowego
zamoéwienia, o ile zmiana tych kosztéw wynika ze zmiany przepiséw prawa dot.
zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokos$ci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne i ma
wptyw na koszt wykonywania zamowienia przez Wykonawce. Wprowadzenie
przedmiotowych zmian wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:

a) udowodni, ze zmiana w/w przepiséw bedzie miata wptyw na koszty wykonania
zamoOwienia przez Wykonawce,

b) wykaze, jaka cze$¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zamdwienia oraz jak zmiana przepisow
wptynie na wysokos¢ tych kosztow.

zmiany zasad gromadzenia i wysokos$ci wptat do pracowniczych planow
kapitatowych, o ktéorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o
pracowniczych planach kapitatowych. Wynagrodzenie moze ulec zmianie
odpowiednio do zmiany wysokoSci kosztow ponoszonych przez Wykonawce w
zwigzku z realizacjg przedmiotowego zamodwienia, o ile zmiana tych kosztow
wynika ze zmiany przepiséw prawa dot. zasad gromadzenia i wysokosci wptat do
pracowniczych planow kapitatowych i ma wplyw na koszt wykonywania
zambéwienia przez Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych zmian
wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:

a) udowodni, ze zmiana w/w przepisow bedzie miata wptyw na koszty

wykonania zaméwienia przez Wykonawce,
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b) wykaze, jaka cze$¢ wynagrodzenia stanowia koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zamowienia oraz jak zmiana przepisow
wptynie na wysokos$¢ tych kosztow.

Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczqcych

wysokosci kosztow pracy przedstawionych przez Wykonawce.

Strona wnioskujagca o zmiane wskazang w ust. 2 musi wykaza¢ $rodkami
dowodowymi, ze zmiany, o ktéorych mowa w ust. 2 maja bezposredni wplyw na
wysoko$¢ wynagrodzenia wykonawcy tj. wykaza¢, ze zmiany wskazane w ust. 2
wymuszaja podwyzszenie kosztow wykonania.

Wykonawca zobowigzany jest w terminie wskazanym przez Zamawiajacego
przedtozy¢ Zamawiajagcemu na piSmie szczegétowq analize poréwnawcza kosztéw
(przed i po nowelizacji) stanowigca wykaz poniesionych wydatkow w zwigzku ze
zmiang ww. przepisow z powotaniem sie na stosowne przepisy, z ktérych wynikajg
ww. zmiany, a takze przedtozy¢ konieczne dokumenty (w tym oSwiadczenia dla celow
podatkowych i ZUS).

W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktéorych mowa w ust. 2 pkt 1) czes¢
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy, ptatna po
zaistnieniu ww. okoliczno$ci, ulegnie zmianie o warto$¢ réznicy pomiedzy nowa
wartoscig podatku od towaréw i ustug (ustalong w oparciu o stawke podatku od
towarow i ustug po zmianie), a dotychczasowa wartoscig podatku od towaréw i ustug
(ustalong w oparciu o stawke podatku od towaréw i ustug przed zmiang). W takiej
sytuacji wynagrodzenie brutto bedzie obejmowato stawke i warto$¢ obowiazujaca w
dniu wystawienia faktury. Wynagrodzenie netto Wykonawcy nie ulegnie zmianie.

W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktéorych mowa w ust. 2 pkt. 2) czes¢
wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o ktéorym mowa w § 3 ust. 1 umowy, ptatna po
zaistnieniu ww. okolicznosci, po spetnieniu warunku, o ktorym mowa w ust. 8,
ulegnie zmianie o warto$¢ zmiany kosztu Wykonawcy, wynikajaca ze zmiany kwoty
wynagrodzen osO0b bezposrednio wykonujgcych przedmiot umowy podanych w
dokumentach, o ktérych mowa w ust. 9, do wysoko$ci aktualnie obowigzujacego
minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej, z uwzglednieniem
wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty zmiany minimalnego
wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej tych oséb.

W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 3) czes¢
wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy, ptatna po
zaistnieniu ww. okolicznosci, po spetnieniu warunku, o ktorym mowa w ust.
9, ulegnie zmianie o warto$¢ zmiany kosztu Wykonawcy, jaka bedzie on zobowigzany
dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu
dotychczasowe kwoty netto wynagrodzenia osOb bezposrednio wykonujacych
zaméwienie na rzecz Zamawiajacego podanych w dokumencie, o ktérym mowa w ust.
9.
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7. Warunkiem dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérej mowa w ust. 2
pkt 2 i 3 jest zlozenie przez Wykonawce Zamawiajgcemu wniosku o zmiane
wynagrodzenia wraz z dokumentami potwierdzajacymi zasadno$¢ ztozenia takiego
wniosku, a w szczeg6lnosci szczegdétowa kalkulacje kosztéw obejmujgcg wykaz osob
bezposrednio wykonujacych zamdwienie wraz z wykazang wysoko$cig minimalnego
wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej za prace tych os6b i zwigzanych z
tym obcigzen publicznoprawnych lub zmiany ich sktadek na ubezpieczenie spoteczne
badZz zdrowotne bedacych konsekwencja zmiany obowigzujacego minimalnego
wynagrodzenia i tgczng kwote wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w zwigzku z
ww. zmianami majacymi wptyw na wykonanie przedmiotu umowy. Na podstawie
przedtozonych wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim
dokumentéw Wykonawca powinien wykaza¢, ze zaistniata zmiana ma bezpos$redni
wptyw na koszty wykonania zamdéwienia oraz okresli¢ stopien, w jakim wptynie ona
na wysokos$¢ wynagrodzenia.

8. C(Ciezar dowodu, zZe okoliczno$ci wymienione w ust. 2 pkt 2 i 3 maja wptyw na koszty
wykonania zaméwienia spoczywa na Wykonawcy.

9. Zmiany wysoko$ci wynagrodzenia, o ktéorych mowa w ust. 4 pkt 1 umowy moga
zosta¢ dokonane ze skutkiem nie wczesniej niz na dzien wejScia w zycie przepisow, z
ktérych wynikaja te zmiany.

10. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 2 moga by¢ dokonane tylko, jezeli jest to niezbedne
dla prawidtowego wykonania umowy lub umowy o dofinansowanie projektu.

11. Nie stanowi zmiany istotnej umowy w rozumieniu art. 454 ustawy Prawo zaméwien
publicznych:

1) zmiana danych teleadresowych;
2) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy (np.
zmiana nr rachunku bankowego);

12.Strona, ktéra wystepuje z propozycja zmiany umowy, w oparciu o przedstawiony
powyzej katalog zmian umowy zobowigzana jest do sporzadzenia i uzasadnienia
wniosku o takg zmiane. Wszelkie zmiany umowy dla swej wazno$ci wymagajg formy
pisemnej w postaci aneksu do umowy.

13. Z wnioskiem o zmiane umowy moze wystgpi¢ zaréwno Wykonawca, jak
1 Zamawiajacy.

14. Wszystkie powyZsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy
moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig one jednak zobowigzania do wyrazenia takiej
zgody.

§19
(waloryzacja wynagrodzenia: postanowienia ogdlne)

1. W zwiagzku z art. 44 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych,

Zamawiajgcy okre$la maksymalng warto$¢ zmiany wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy w catym okresie realizacji zamowienia, w przypadkach okreslonych w § 19

ust. 11§ 20 ust. 1, na poziomie do 5% ceny wynagrodzenia umownego netto.
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2. Jezeli w trakcie trwania procedury opisanej ponizej zostanie wykazane bezsprzecznie,
ze wystapig okoliczno$ci wskazane w ust. 1, ktore uzasadniajg zmiane wysokosci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, Strony umowy zawrg stosowny aneks do umowy,
okreslajagcy nowa wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy, z uwzglednieniem
dowiedzionych zmian.

§20
(waloryzacja wynagrodzenia:
podatek VAT, minimalne wynagrodzenie, skladki ZUS i do PPK)
1. Zgodnie z art. 436 pkt 4 lit b ustawy Pzp, wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy moze podlega¢ waloryzacji, w przypadku zmiany:
1) stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego,
2) wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokos$ci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 paZdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace,
3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokoSci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne,
4) zasad gromadzenia i wysokos$ci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o
ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 46)- jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty
wykonania przedmiotu zaméwienia przez Wykonawce.
2. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 1), warto$¢ netto wynagrodzenia
Wykonawcy nie ulegnie zmianie, a okreSlona w aneksie do umowy warto$¢ brutto
wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepiséw dotyczacych
podatku od towarow i ustug lub podatku akcyzowego.
3. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 w pkt 2), Wykonawca zobligowany bedzie
przedtozy¢ Zamawiajgcemu wykaz zatrudnionych do realizacji umowy pracownikoéw, dla
ktorych ma zastosowanie zmiana wraz z kalkulacja kosztow wynikajacych z
przedmiotowej zmiany, ktére maja bezposredni wptyw na zaoferowang w ofercie cene
wykonania przedmiotu zamowienia. Jezeli Wykonawca udowodni Zamawiajgcemu
zasadno$¢ zmiany, jego wynagrodzenie ulegnie zmianie o warto$¢ wzrostu catkowitego
kosztu Wykonawcy, wynikajacg ze zwiekszenia minimalnego wynagrodzenia oséb
wykonujacych zaméwienie.
4. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 3) i 4), Wykonawca zobligowany
bedzie przedtozy¢ Zamawiajagcemu wykaz zatrudnionych do realizacji umowy
pracownikéw dla ktérych ma zastosowanie zmiana zasad wraz z kalkulacjg kosztow
wynikajaca z przedmiotowej zmiany, ktére majg bezposredni wptyw na zaoferowang w
ofercie cene wykonania przedmiotu zamoéwienia. Jezeli Wykonawca udowodni
Zamawiajgcemu zasadno$¢ zmiany, jego wynagrodzenie ulegnie zmianie o warto$¢
wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, jaka bedzie on zobowigzany ponie$¢ w celu
uwzglednienia zmiany zasad wskazanych w ust. 1 pkt 3) i 4), przy zachowaniu
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dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia os6b bezposrednio wykonujacych
zamoOwienie na rzecz Zamawiajacego.

5. Podstawg do dokonania zmiany wynagrodzenia w przypadkach, o ktérych mowa w ust.
1 jest pisemny wniosek Wykonawcy lub Zamawiajacego, ztozony drugiej Stronie umowy
najp6zniej w terminie 30 dni od wej$cia w zycie nowych przepiséw, zawierajacy doktadny
opis proponowanej zmiany wraz z uzasadnieniem i szczegétowa kalkulacjg kosztéw oraz
zasadami sporzadzania takiej kalkulacji. Wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ we
wniosku i udowodni¢ Zamawiajgcemu, Ze zmiana przepiséw, wskazanych w ust. 1 bedzie
miata wptyw na koszty wykonania przez niego zamoéwienia.

6. Zamiana umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn okreslonych w ust. 1
pkt 1-4 obejmowac bedzie wylgcznie ptatnosci za prace, ktérych w dniu zmiany
odpowiednio stawki podatku VAT, wysokoSci minimalnego wynagrodzenia za prace i
sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne, jeszcze nie wykonano.

7. Wniosek Wykonawcy wraz z zalgczonymi dokumentami podlega¢ bedzie weryfikacji
ze strony Zamawiajacego, ktory w terminie 14 dni od daty otrzymania wniosku moze
zwroéci¢ sie do Wykonawcy z wezwaniem o jego uzupetnienie poprzez przekazanie
dodatkowych wyjasnien, informacji lub dokumentéw. Wykonawca jest zobowigzany
odpowiedzie¢ na wezwanie Zamawiajgcego wyczerpujaco i zgodnie ze stanem
faktycznym, w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania.

8. Zamawiajacy w terminie do 30 dni od otrzymania kompletnego wniosku, informaciji i
wyjasnien zajmie pisemne stanowisko w sprawie, za dzien przekazania stanowiska,
uznaje sie dzien jego wystania na adres wtasciwy do doreczen pism dla Wykonawcy.

9. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odmowy dokonania zmiany wysokoSci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku, gdy wniosek Wykonawcy nie bedzie
spelnial warunkow opisanych w postanowieniach niniejszej umowy.

10. W przypadku wniosku sktadanego przez Zamawiajgcego, wniosek taki powinien
zawiera¢ co najmniej propozycje zmiany umowy w zakresie wysoko$ci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy oraz powotanie sie na podstawe prawng zmiany przepisow.

11. Przed przekazaniem wniosku, o ktérym mowa w ust. 10, Zamawiajacy moze zwrdcic
sie do Wykonawcy o udzielenie informacji lub przekazanie wyjasnien lub dokumentow
niezbednych do oceny przez Zamawiajacego, czy zmiany w zakresie przepisow
przywotanych w ust. 1 majg wptyw na koszty wykonania umowy przez Wykonawce oraz
w jakim stopniu zmiany tych kosztow uzasadniajg zmiane wysoko$ci wynagrodzenia;
rodzaj i zakres tych informacji okresli Zamawiajacy w wezwaniu.

12. Zmiana wynagrodzenia naleznego Wykonawcy moze nastgpi¢ nie wczeSniej niz z
dniem wej$cia w zycie przepiséw, stanowigcych podstawe do wystapienia z wnioskiem o
zmiane i nie wcze$niej niz po uptywie 6 miesiecy od daty podpisania umowy.

§21
(waloryzacja wynagrodzenia: zmiany cen materialéw lub kosztow)
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1. Zgodnie z art. 439 ustawy Pzp, wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy moze
podlega¢ waloryzacji, w przypadku zmiany ceny materiatéw lub kosztow zwigzanych z
realizacja zamdwienia.

2. Przez zmiane ceny materiatéw lub kosztéw rozumie sie wzrost odpowiednio cen lub
kosztow, jak i ich obnizenie, wzgledem ceny lub kosztow przyjetych w celu ustalenia
wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie.

3. Zamawiajacy ustala nastepujace zasady, stanowigce podstawe wprowadzenia zmian
wysokos$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy:

1) waloryzacja bedzie odbywa¢ sie w oparciu o wskaznik cen produkcji budowlano-
montazowej, pozycja budownictwo publikowany przez Gléwny Urzad Statystyczny
(zwany dalej GUS), dostepny w Dziedzinowej Bazie Wiedzy pod linkiem:
http://swaid.stat.gov.pl/Ceny_dashboards/Raporty_predefiniowane/RAP_DBD_CEN_30.
aspx, lub w Biuletynie Statystycznym, za okres od miesigca otwarcia oferty, do miesigca
zgloszenia gotowosci do odbioru konicowego zadania. W przypadku, gdyby w/w wskazZnik
przestat by¢ dostepny, strony uzgodnig inny, najbardziej zblizony wskaznik publikowany
przez GUS. Kwoty netto wynagrodzenia Wykonawcy bedzie waloryzowana do osiggniecia
limitu waloryzacji +/- 5 % wynagrodzenia umownego netto. Wystepujac o koncowe
rozliczenie wynagrodzenia, Wykonawca obliczy wstepne wartos$ci zwaloryzowanego
wynagrodzenia, uzywajac wskaznikéw waloryzacji. Ustalone w ten spos6b wartos$ci beda
zweryfikowane przez Zamawiajacego;

2) wynagrodzenie za projektowanie nie podlega indeksacji;

3) minimalny poziom zmiany ceny produkcji budowlano-montazowej, uprawniajacy
Wykonawce do zagdania zmiany wynagrodzenia, ustala sie na poziomie 3% w stosunku do
cen i kosztéw obowigzujacych w miesigcu ztozenia oferty;

4) waloryzacja wynagrodzenia bedzie jednorazowa na koniec realizacji Zadania, tj. Strony
beda moglty wystapi¢ z wnioskiem o waloryzacje wynagrodzenia przed podpisaniem
przez Strony protokotu odbioru koncowego. Niedotrzymanie terminu ztozenia wniosku o
waloryzacje przez Wykonawce oznacza zrzeczenie sie waloryzacji;

5) poziom zmiany wynagrodzenia zostanie ustalony na podstawie wskaZnika zmiany cen
produkcji budowlano-montazowej;

6) Wyliczenie wartosci waloryzacji wynagrodzenia odbywac¢ sie bedzie w oparciu o
nastepujacy wzor:

W=FvxIWx WR

W- warto$¢ waloryzacji netto

Fv - suma faktur VAT (netto) wystawionych w przez Wykonawce w ramach realizacji
umowy, z zastrzezeniem pkt 2,

IW - wskaznik zmiany cen produkcji budowlano-montazowej, opisany w pkt 1,

WR - wspéiczynnik podziatu ryzyka z tytutu zmiennos$ci cen rowny 50%

7) waloryzacja bedzie dokonana na wniosek Strony;

8) Zamawiajagcy dokonuje weryfikacji prawidlowosci wyliczenia waloryzacji
wynagrodzenia i po potwierdzeniu sporzgdza aneks do umowy na wykonanie Zadania.
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4. Wykonawca ma prawo przedtozy¢ Zamawiajgcemu fakture VAT z tytutu waloryzacji,
po potwierdzeniu przez Zamawiajacego prawidtowosci wyliczenia kwoty waloryzacji
oraz zawarciu aneksu do umowy.

5. W przypadku gdy wynagrodzenie Wykonawcy zostato zmienione w zwigzku ze zmiang
ceny materiatow lub kosztow zwigzanych z realizacja zamowienia, Wykonawca
zobowiazany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktérym
zawarl umowe, w zakresie odpowiadajacym zmianom cen materiatow lub kosztow
dotyczacych zobowigzania podwykonawcy, jezeli 1gcznie speilnione sa nastepujace
warunki:

1) przedmiotem umowy sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi,

2) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

6. Waloryzacja, o ktérej mowa w ust. 5, bedzie sie odbywac na analogicznych zasadach jak
waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy z zastrzezeniem, ze wskaZniki waloryzacji
wynagrodzenia beda kalkulowane w odniesieniu do dnia zawarcia umowy pomiedzy
Wykonawcg a Podwykonawcg, lub Podwykonawcg, a dalszym Podwykonawca

§22
Ochrona danych osobowych
1. Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych
osobowych niezbednych do realizacji zamoéwienia, zamawiajgcy bedzie ich

administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE) 2016/679

z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej ,Rozporzadzeniem”),

a Wykonawca - podmiotem przetwarzajacym te dane w rozumieniu pkt 8 tego

przepisu.

2. Zamawiajgcy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzadzenia dane osobowe
do przetwarzania, wytacznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.
3. Wykonawca zobowigzuje sie:

1) przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejsza umowa,
Rozporzadzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujacego,
ktore chronig prawa osob, ktérych dane dotycza,

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich
srodkéw technicznych i organizacyjnych zapewniajacych adekwatny stopien
bezpieczenstwa odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych
osobowych, o ktérych mowa w art. 32 Rozporzadzenia,

3) dotozy¢ nalezytej starannoSci przy przetwarzaniu powierzonych danych
osobowych,

4) do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom,
ktére beda przetwarzaly powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy,

5) zapewni¢ zachowanie w tajemnicy (o ktérej mowa w art. 28 ust 3 pkt b
Rozporzadzenia) przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia do
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zaréwno w

trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzajacym, jak i po jego ustaniu.
Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamoéwienia, usuwa / zwraca
Zamawiajgcemu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejace kopie,
chyba ze prawo Unii lub prawo panstwa cztonkowskiego nakazuja przechowywanie
danych osobowych.
Wykonawca pomaga Zamawiajgcemu w niezbednym zakresie wywigzywac sie
z obowigzku odpowiadania na Zadania osoby, ktérej dane dotycza
oraz wywigzywania sie z obowigzkéw okreslonych w art. 32-36 Rozporzadzenia.
Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej
zwtoki zgtasza je administratorowi, nie péZniej niz w ciggu 72 godzin od stwierdzenia
naruszenia.
Zamawiajacy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli, czy
Srodki zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu
powierzonych danych osobowych speiniajg postanowienia umowy, w tym zlecenia
jej wykonania audytorowi.
Zamawiajgcy realizowa¢ bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy
informujac o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.
Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas kontroli
w terminie nie dtuzszym niz 7 dni
Wykonawca udostepnia Zamawiajagcemu wszelkie informacje niezbedne do
wykazania spetnienia obowigzkéw okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.
Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejsza umowa do dalszego
przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.
Podwykonawca, winien spetnia¢ te same gwarancje i obowigzki jakie zostaty
natozone na Wykonawce.
Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego za dziatanie
podwykonawcy w zakresie obowigzku ochrony danych.
Wykonawca zobowigzuje sie do niezwlocznego poinformowania Zamawiajgcego
o jakimkolwiek postepowaniu, w szczegélno$ci administracyjnym lub sagdowym,
dotyczacym przetwarzania przez Wykonawce danych osobowych okreslonych
w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczacym
przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a takze o wszelkich
planowanych, o ile sg wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach
dotyczacych przetwarzania danych osobowych, w szczeg6lnosci prowadzonych
przez inspektoréw upowaznionych przez Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych.
Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji,
danych, materiatow, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od
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Zamawiajgcego oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposéb, zamierzony czy
przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektroniczne;j (,dane poufne”).

16. Podmiot przetwarzajacy oSwiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania
w tajemnicy danych poufnych nie beda one wykorzystywane, ujawniane ani
udostepniane w innym celu niz wykonanie Umowy, chyba Ze koniecznos¢
ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowigzujacych przepiséw prawa lub
Umowy.

17. W przypadku, gdy wykonanie obowigzkéw, o ktéorych mowa w art. 15 ust. 1-3
rozporzadzenia 2016/679, wymagatoby niewspoétmiernie duzego wysitku,
zamawiajacy moze zadac od osoby, ktérej dane dotycza, wskazania dodatkowych
informacji majacych na celu sprecyzowanie zgdania, w szczegblno$ci podania nazwy
lub daty postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego lub konkursu.

18. Skorzystanie przez osobe, ktérej dane dotycza, z uprawnienia do sprostowania lub
uzupelnienia danych osobowych, o ktéorym mowa w art. 16 rozporzadzenia
2016/679, nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku postepowania o udzielenie
zamOwienia publicznego lub konkursu ani zmiang postanowienn umowy w zakresie
niezgodnym z ustawa.

19. W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie beda miaty
przepisy Kodeksu cywilnego, rozporzadzenia RODO, Ustawy o ochronie danych
osobowych.

§23
Wierzytelnosci
Wykonawca nie moze przenie$S¢ wierzytelno$ci wynikajacych z niniejszej umowy na
osobe trzecig bez uprzedniej zgody Zamawiajacego, wyrazonej w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci.
§ 24
Polubowne rozwigzywanie sporow
1. W przypadku zaistnienia pomiedzy stronami sporu wynikajacego z umowy
lub pozostajacego w zwigzku z umowa, dla ktérego mozliwe jest zawarcie ugody,
strony zobowigzuja sie do jego rozwigzania w drodze mediacji.
2. Mediacja prowadzona bedzie przez Mediatoréw Statych Sadu Polubownego przy
Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego Sadu.

§ 25
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa stosuje sie przepisy obowiazujacego
prawa, w szczegdlnosci Kodeksu cywilnego, Prawa zamoéwienn publicznych, Prawa
budowlanego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

2. Kazdaze Stron, jezeli uzna, iz prawidtowe wykonanie niniejszej umowy tego wymaga,
moze zazadac spotkania w celu wymiany informacji i podjecia krokéw zmierzajacych
do wyeliminowania wszelkich nieprawidtowos$ci zwigzanych z realizacjg umowy.
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Inwestycja pn. ,Budowa budynku Muzeum Kanatu Augustowskiego” wspétfinansowana jest ze srodkéw:
RZADOWY FUNDUSZ POLSKI LAD: Program Inwestycji Strategicznych

3. Wszelkie spory, z zastrzezeniem § 22 Umowy, wynikajace z niniejszej umowy lub
powstajagce w zwigzku z umowg beda rozstrzygane przez sad wtasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.

4. Umowe sporzadzono w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach: jeden egzemplarz
dla Zamawiajacego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

5. Zalgcznikami do umowy sa:

1) Specyfikacja warunkéw zaméwienia.
2) Program Funkcjonalno-uzytkowy
3) Ztozona oferta.

4) Harmonogram rzeczowo-finansowy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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