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PROG RAM INWESTYCJI

ZADANIE NR 01892 —

Zapewnienie rezerwowego zrodta zasilania kompleksu wojskowego K-8689 -

przebudowa instalacji elektrycznej wraz z montazem Zespotu Spalinowo-

Elektrycznego (ZSE)

LOKALIZACJA Kompleks wojskowy nr 8689
ul. Winnicka 1, 02-095 Warszawa

INWESTOR Stoteczny Zarzad Infrastruktury
Al. Jerozolimskie 97, 00-909 Warszawa

UZY TKOWNIK Jednostka Wojskowa nr 2063 oraz jednostki
organizacyjne resortu obrony narodowej (Mazowiecki
Osrodek Centrainego Wojskowego Centrum Rekrutacji
(MO CWCR), Pion Mobilizacji i uzupetnien (PMiU)
CWCR, Wojskowe Centrum Rekrutacji Warszawa-
Mokotéw (WCR))

WYKONAWCA Stoteczny Zarzad Infrastruktury

Szacunkowy koszt zadania : (brutto),

w tym rezerwa (do 10%) (brutto),

koszt robdt budowlanych _ (brutto),

poziom cen Il kwartat 2024 r.

Przedktadan do zatwierdzenia:

- ;h.'.y ..........
(s*anowmko stoplgn |rtuézulagrms_ 0, podpis, pteczec data)

kpt. wg‘ inz. Mateusz GRZES

|
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l. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Decyzja Nr 118/MON Ministra Obrony Narodowej z dn. 01.09.2021r.
z pdzn. zm. W sprawie zasad opracowywania i realizacji centralnych
plandw rzeczowych,

- Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 02.12.2010 r. w sprawie
szczegdtowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budzetu
panstwa (dz. U. Nr 157, poz. 1240,z pézn. zm.,

- Whniosek inwestycyjny dla zadania ,Zapewnienie rezerwowego zrodta
zasilania kompleksu wojskowego K-8689 — przebudowa instalacji
elektrycznej wraz z montazem Zespotu Spalinowo — Elektrycznego
(ZSE)".

- Pismo w sprawie listy priorytetow inwestycyjnych planowanych
do rozpoczecia w 2025 roku i kolejnych latach oraz protokofu
z posiedzenia prezydium Kl przeprowadzonego w SG WP w dniu 4
kwietnia 2024 r., nr nadawcy: Z-5358/24 z dnia 14.05.2024 r. (nr wch.
Z-309/24).

il.  DANE O PRZEDMIOCIE INWESTYCJI
1. STAN TECHNICZNY OBIEKTU/TERENU

1.1 Dane techniczne
Budynek biurowo — sztabowy o konstrukc;i murowanej, kubatura

13 024 m?, pow. uzytkowa 2 208 m?, 3 kondygnacje, rok budowy 1952.

)

1.2 Uzbrojenie terenu
Kompleks K-8689 jest kompleksem wydzielonym z kompleksu K-3545

| zasilany jest poprzez przytacza energii elektrycznej ze stacji
transformatorowej nr 6019:

I. Dane dla przylacza ze stacji st. 6019 (licznik 3315000):
Moc przytgczeniowa — 320 kW

Moc umowna na 2023 r. — 170 kW
Obc. mocy szczytowej w 2023 r. — od 100 do 178 kW ($r. roczna 120 kW).
Zasilane budynki (obiekty): 1, 3, 4, 5.

Il. Dane dla przytacza- licznik 61632738 (przytacze z Zerowym zuzyciem en.
Elektrycznej):

Moc przytgczeniowa — 6 kW

Moc umowna na 2023 r. — 6 kW

Obcigzenie mocy szczytowej w 2023 r. — od 0 do 0 kW (r. roczna 0 kW).

Zasilane budynki (obiekty): 4- piwnice.
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2.1

STAN FORMALNO-PRAWNY OBIEKTU/TERENU

Nieruchomos$é, na ktérej planowana jest inwestycja oznaczona jako dziatka
nr 27/1 z obrebu 2-02-08 uregulowana w ksiedze wieczystej
Nr WA1M/00065217/1, stanowi wtasno$¢ Skarbu Panstwa w trwatym
zarzgdzie Ministerstwa Obrony Narodowej.

Kompleks K-8689 w m. Warszawa nie posiada strefy ochronnej terenu
zamknietego w rozumieniu decyzji Nr 105/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 5 sierpnia 2021 r. w sprawie realizacji w resorcie obrony narodowej
zadan z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego (Dz. Urz.
Min. Obr. Nar. z 2021 r. poz. 173 z p6zn. zm.).

Realizacja inwestycji w oparciu o ww. decyzje nie wymaga ustalenia strefy

ochronne;j.

Ochrona Zabytkéw/Ochrona Srodowiska
W prowadzonej ewidencji  Stotecznego Zarzadu Infrastruktury dla
wojskowych  nieruchomosci zabytkowych wedlug stanu na dzien
30.09.2023 r. teren kompleksu wojskowego nr 8689 w m. Warszawa,
ul. Winnicka 1 wraz z obiektami budowlanymi nie jest wpisany do rejestru
zabytkow i objety prawna ochrona konserwatorska.
Uwaga: Podczas prowadzenia robét budowlanych lub Zziemnych
W przypadku odkrycia przedmiotu, co do ktérego istnieje przypuszczenie,
iz jest on zabytkiem nalezy postepowaé zgodnie z zasadami okreslonymi
w ustawie z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami
W szczegolnosci z postanowien wynikajacych z art. 32 i 33 przedmiotowe;j
ustawy.

PROGRAMOWANE ZAMIERZENIA INWESTYCYJNE

ZAKRES RZECZOWY

1.1. Stan wymagany

W ramach inwestycji planowane jest zapewnienie rezerwowego zrodta
zasilania kompleksu wojskowego oraz dostosowanie obiekty do
obowigzujacych  przepisow panstwowych,  resortowych i potrzeb

uzytkownika.
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1.2. Roboty do wykonania
1.2.1. Branza budowlana
- wykonanie prac towarzyszacych  rozbudowie instalacji
elektrycznej oraz zwigzane z posadowieniem agregatu,
- instalacja agregatu w piwnicy pod tarasem przez strop piwnicy
(ptyte tarasu) lub otwor w Scianie bocznej piwnicy,
- dostosowanie pomieszczenia,
- wykonanie prac towarzyszacych oraz robot poinstalacyjnych
w obiekcie.
1.2.2. Branza sanitarna
— zabezpieczenie przed wyciekiem oleju, :
— wykonanie instalacji paliwowe;j,
— Wwykonanie instalacji wentylacji mechaniczne.
1.2.3. Branza elektryczna
— przebudowa gtéwnej rozdzielni elektrycznej,
— rozbudowa instalacji elektrycznej w zakresie uktady zasilania
oraz dostosowania obiektu do wymaganych warunkow
technicznych.

1.2.4. Bran:za teletechniczna — nie dotyczy
1.3. Wymagania specjalne
Wszystkie prace projektowe i realizowane roboty winny byé wykonane

W oparciu o obowigzujace przepisy m. in.:
1) wymaganiami eksploatacyjno—technicznymi dla grupy Spw -
systemy i urzadzenia specjalistyczne do ochrony obiektow
z dnia 08.05.2020 r. oraz do wymaganiami w Rozporze;dzeniu
Ministra Energii w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzgdzeniach energetycznych (Dz.U.2021.1210 B -z dnia
2021.07.05);

2) instrukcji o ochronie obiektéw wojskowych.

2. EFEKTY RZECZOWE
Efektem rzeczowym planowanej inwestycji bedzie przebudowa instalacji
elektrycznej wraz z montazem zespotu spalinowo-elektrycznego (ZSE)

na terenie kompleksu wojskowego zgodnie z aktualnymi przepisami.
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3. UZASADNIENIE CELOWOSCI | LOKALIZACJI '

Celem inwestycji jest zabezpieczenie budynku biurowo-sztabowego wraz

z infrastrukturg techniczng w rezerwowe Zrodto zasilania.

4. OCENA EFEKTYWNOSCI EKONOMICZNEJ

Rzetelny koszt robdt budowlanych bedzie mozliwy na etapie tworzenia
dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Dla potrzeb szacowania kosztow
przebudowy instalacji wraz z montazem zespotu spalinowo-elektrycznego
przyjeto wycene wg opinii inwestorskiej do Whniosku Inwestycyjnego dla
przedmiotowego zadania.

5. SZACUNKOWE ZESTAWIENIE KOSZTOW

TABELA ZBIORCZA

| ’ \LV:zrtosc w tyz zi. Wsk‘a_inik
Lp. Rodzaj grup kosztow podatiu ipodatkism uc\::lozlu
VAT VAT
1. 2. 3. 4. 5.
Razem (bez rezerwy) 100,00 %
1. | Pozyskanie dziatki budowiane;. J 0,00 %
Przygotowanie terenu | rzytaczenie
= obigigtu do sieci. Preva L 0,00 0,00 %
3. | Budowa obiektu. | )| 31,25%
4. | Instalacje. h 64,73 %
5. | Zagospodarowanie terenu. 0,00 u,uu 0,00 %
Pierwsze  wyposazenie/  wyposazenie
G- ‘[echnologit:zneyr:J P 0,00 o G00
Prace przygotowawcze, projektowe,
7 obstuga inwestorska, nadzor autor_ski, 402 %
" | waloryzacja oraz ewentualne szkolenia i ' °
rozruch.
REZERWA (max) 10 %
taczny koszt zadania z rezerwg to ok. ys. zt brutto.

51. WSKAZNIKI CENOWE DLA INWESTYCJI

Wartos¢ zadania ustalono wedlug ogélnego zakresu inwestyciji,
bez szczegotowych rozwigzan technicznych i funkcjonalnych, ktére zostana
przyjete na etapie opracowania szczegotowych kosztoryséw inwestorskich.
Po wykonaniu dokumentacji projektowej oraz kosztoryséw inwestorskich
dla niniejszego zadania inwestycyjnego, ze wzgledu na specyfike inwestycji,
szacunkowa wartoS¢ przedsiewziecia okreslona w programie inwestycji

imozZe znaczaco ulec zmianie.
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Przyjete na potrzeby niniejszego opracowania koszty sa wartasciami

szacunkowymi.

6. PROGNOZOWANY OKRES REALIZACJI
Wstepny, planowany czas realizacji inwestycji wyniesie 15 miesiecy

z mozliwoscig wydluzenia w przypadku  opdznienia zwigzanym

Z wprowadzeniem zadania do Planu Inwestycji Budowlanych do 4 min z,

wystapienia rozszerzenia zakresu, koniecznosci uzyskania decyzji
administracyjnych lub uruchomienia powtdérnego postepowania
przetargowego.
— Czas <
Lp. Etap realizacji realizacii Uwagi
1 Opracowanie Aktualizacji nr 1 Programu 5 Sitami
' Inwestycji. witasnymi
1 (bez
2 Postepowanie przetargowe na wybor uwztg:?ncjigfnla Procedury
wykonawcy prac projektowych. powtémego przetargowe
postepowania)
3 Opracowanie dokumentacji projektowo — 4 Ustalenia
' kosztorysowe;. umowne
1 (bez
. : uwzglednienia Fietedily
a Postepowanie przetargowe na wybor {arris przetargowe
’ wykonawcy robét. . (terminy
powtdrnego umowne)
postepowania)
5. Realizacja robot, 6 ol
umowne
6 Uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie i y Terminy
' przekazanie do uzytkowania. ustawowe
Planowany czas realizacji inwestycji: 15

7. HARMONOGRAM REALIZACJI Z PODZIALEM NA POSZCZEGOLNE

ETAPY

Podstawa rzeczowg sporzadzania harmonogramu realizacji inwestycji jest

Decentralny Plan Inwestycji Budowlanych Resortu Obrony Narodowe;.

Opracowanie dokumentagiji projektowo-kosztorysowej oaz wykonanie

robot budowlanych bedzie realizowane w systemie wyboru Wykonawcy

na podstawie postepowan przetargowych. Opracowany harmonogram

moze ulec zmianie w zaleznosci od przyjetych zatozen panowania pracy.

Stanowi on jednak podstawe analiz czasowych realizacji przedsiewziecia.
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V.

INFORMACJE DODATKOWE

1. ZRODLA FINANSOWANIA INWESTYCJI
Decentralny Plan Inwestycji Budowlanych Resortu Obrony Narodowej

2. OKRES ZAGOSPODAROWANIA OBIEKTOW BUDOWLANYCH | INNYCH
SKLADNIKOW MAJATKOWYCH

Czas eksploatacji zostanie okreslony w dokumentadiji projektowe;.
3.  ANALIZA WYKONANIA INWESTYCJI ETAPAMI

Z uwagi na charakter i zakres rzeczowy zamierzenia, nie przewiduje sie

wykonania przedmiotowej inwestycji etapami.

4. WYMAGANIA | WARUNKI DOTYCZACE PRZYGOTOWANIA | REALIZACJI
BUDOWY

4.1

4.2

Etap dokumentacyjny:

Sporzgdzenie bilansu zapotrzebowania na media:

Warunki przytgczenia obiektu do mediéw, jezeli bedg konieczne:
Opracowanie dokumentacji z zakresu ochrony przeciwpozarowej pod
nazwg ,Instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego”; ‘
Zgtoszenie robdt budowlanych lub ztozenie wniosku o wydanie decyzji
pozwolenia na budowe;

Warunki przytgczenia;

Uzyskanie warunkéw przytaczenia agregatu do sieci:

Opracowanie instrukcji wspotpracy ZSE z siecia;

Uzgodnienie dokumentacji z wiasciwg spotka energetyczng energii

elektrycznej.

Etap robot budowlanych:

Organizacja pracy powinna zapewniac¢ brak kolizyjnosci z innymi zadaniami
realizowanymi w obiekcie;

Teren realizacji robot budowlanych nalezy zabezpieczy¢ zgodnie
Z przepisami BHP; |

Przed oddaniem do uzytku, przeprowadzié préby i badania wszystkich
zainstalowanych urzadzen i instalacji pod wzgledem poprawnosci ich

dziatania oraz sporzadzi¢ protokoty potwierdzajgce ich sprawnosé.
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4.3 Okreslic oddziatywanie, powiazanie z innymi pracami (zadaniami)
realizowanymi (planowanymi) na kompleksie.

Na kompleksie wojskowym K-8689 obecnie nie prowadzi sie zadnych zadan.

V. SPIS ZALACZNIKOW

1. Whniosek Inwestycyjny
2. Uzgodnienie Wniosku Inwestycyjnego
3. Uzgodnienie — Opinia Inwestorska

Program mwesjtycn
I.

Ds. PLAML&/E&%# ‘. \IOWANIA

Stoteczn e fr ¥struktury

-gaBRJJ*JM
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Mazowiecki Osrodek

Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji
cz.p.o. Szef

ppik mgr inz, Piotr Marchel

Warszawa. 28 maja 2024 r

Pan ptk mgr inz. Krzysztof Osowicki
Szef
Stotecznego Zarzadu Infrastruktury

ul. Algje Jerozolimskie 97,
00-909 Warszawa

dotyczy: zapewnienie rezerwowego Zrodla zasilama kompleksu wojskowego K-8689.

Szanowny Panie Putkowniku,

w odpowiedzi na pismo nrwych. 3668/2024 z dnia 27.05.2024 r. w zalaczeniu przesytam do siuzbowego
wykorzystania pelng dokumentacje dotyczaca zadania pn. Zapewnienie rezerwowego #rédla zasilania
kompleksu wojskowego K-8689 - przebudowa instalacji elektrycznej wraz z montazem, Zespolu
Spalinowo - Elektrycznego (ZSE)

Z wyrazami szacunku

D TN M7

Zalacznik: 1 na 21 str.
1. Zatwierdzony wniosek Inwestycyjny wraz z dokumentacja — pismo weh. nr 1010/2024 z dnia
26.01.2024 r. A

\Wykonat
kpr. Dominik Flgjszman
tel. 261 826 103

e-mail dflg)
T-2201 (85

4@milnerz ron int

tel . 261 825 008 ul. Winmicka 1
gwerwarsrawalion il pl 02-095 Warszawa
www wojsko-polskie plizostanzolnierzem/
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25 LAT POLSKI W NATO

Centralne Wojskowe Gentrum Rekrutacji A
Szef
€z.p.o. ptk Stawomir KARWOWSK]|

Warszawa, ... stycznia 2024 1.

Pan ptk Zdzislaw MALKOWSKI
Szef

Mazowieckiego Osrodka
Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji
ul. Winnicka 1

02-095 Warszawa

SR

dotyczy: wniosku inwestycyjnego MO CWCR

W odpowiedzi na pismo nr 1298/24 2 dnia 16.01.2024 r. przesylam zaakceptowany wniosek
inwestycyjny. Wnicsek zostal przestany do Sztahu Generalnego WP | podiega dalszemu
procedowaniu, zgodnie z zapisami Decyzji nr 118/MON z dnia 01 wrzesnia 2021 1. w sprawie zasad
opracowania i realizacji centralnych planow rzeczowych,

Dodatkowo informuje, ze dalsza korespondencja w le] sprawie bedzie prowadzona w formie
elektroniczne).

Zalacznik: 1 na 20 str. - zatwierdzony wniosek inwestycyjny wraz z dokumentacja

Z wyrazami szacunku

A
1
e

¥

Wk Blawomic Zdunek (el 261 §77 845

an 23012024

T 22t

Deostep plk M TOLODZIECK: PRl W PYTEL pplk § ZDUNEK
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AKCEPTUJE

{stanowisko. stapien. ime | nazwisko, preczed. podpis. dala)

WNIOSEK INWESTYCYJNY

PROPONOWANA NAZWA ZADANIA
Zapewnienie rezerwowego 2rodia zasilania kompleksu wojskowego K-8689 -
przebudowa instalacji elektryczne] wraz z montazem Zespotu Spalinowo
- Elektrycznego (ZSE).

LOKALIZACJA
Kompleks wojskowy K-8689, ul. Winnicka 1, 02-095 Warszawa.

NAZWA UZYTKOWNIKA (UZYTKOWNIKOW)
Jednostka Wojskowa Nr 2063 oraz jednostki organizacyjne resortu obrony
narodowe] (Mazowiecki Oérodek Centralnego Wojskowego Centrum
Rekrutacji (MO CWCR), Pion Mobilizagji i Uzupetnien (PMiU) CWCR,
Wojskowe Centrum Rekrutacji Warszawa-Mokotéw (WCR)).

PODSTAWA OPRACOWANIA
Decyzja Nr 118/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 1 wrzesnia 2021 r.

Zmieniajaca decyzje w sprawie zasad opracowywania i realizacji centralnych
planéw rzeczowych (Dz.Urz. MON.2022.13).

str. 13
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BENEFICJENT

Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji

RODZAJ INWESTYCJI
Przebudowa instalacji elektrycznej wraz z kupnem i montazem ZSE stanowiaca
dostosowanie  obiektéow  do obowigzujacych przepisow panstwowych,

resortowych oraz potrzeb uzytkownika.

PRZEZNACZENIE INWESTYCJI:

Budynek biurowo — sztabowy wraz z infrastrukturg techniczna.

PODSTAWOWE PARAMETRY OBIEKTU 1

Budynek nr 4 pow. uzytkowa 3058 m? kubatura 13 024 m?, wysoko$¢ budynku
ok. 12 m, 3 kondygnacje nadziemne, podpiwniczony. W obiekcie pracuje 85
0s6b, a w czasie kryzysu stan zwieksza sie 0 135 %.

Wiw. budynek wyposazony jest w instalacje elektryczna, instalacje wod.- kan,,
C.o.. cw.u., instalacje teletechniczne (telefoniczng, teleinformatyczna, sie¢
strukturalng systemow eleklronicznego zabezpieczenia | alarmowania, CCTV
oraz instalacje sygnalizacji p.poz). W wybranych pomieszczeniach biurowych

jest zamontowana instalacja kKlimatyzacji.

INNE  INFORMACJE NIEZBEDNE DO  OKRESLENIA ZAKRESU
RZECZOWEGO
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej  dla  zadania
inwestycyjnego.
Zapewnienie rezerwowego zrodta zasilania kompleksu wojskowego K-8689 -
przebudowa instalacji elekiryczne] wraz z montazem Zespolu Spalinowo
- Elektrycznego (ZSE).
Stan techniczny obiektu biurowo - sztabowego na podstawie Protokolu Nr
1/8689/2022 z dnia 22.11.2022r. 2 okresowe] kontroli rocznej stanu
technicznego budynku Nr 4 - stopien zuzycia elementéw infrastruktury razem

za caty obiekt wynosi 30 %.

str. 2/3
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Zakres rzeczowy prac dla budynku nr 4 obejmuje wykonanie prac
instalacyjnych, budowlanych wraz z robotami towarzyszacymi:
przebudowe glownej rozdzielni elektrycznej,
rozbudowe instalacji elektrycznej w zakresie uktadu zasilania oraz
dostosowania obiektu do wymaganych warunkow technicznych,

- wykonanie prac towarzyszacych oraz robot poinstalacyjnych w obiekcie.

WSKAZANIE CZY WNIOSEK ZWIAZANY JEST Z POZYSKANIEM SpW
Tak/Nie

UZASADNIENIE CELOWOSCI REALIZACJI INWESTYCJI
Budynek jest siedziba MO CWCR, PMiU CWCR oraz WCR Warszawa-
Mokotow, niezbedny do wiasciwego funkcjonowania terenowych organéw
wykonawczych Ministra Obrony Narodowej, zaliczony do kategorii II -
PERSPEKTYWICZNY. Jednoczeénie niezbedny do zapewnienia ciagiosci
dziatania Dyzurnej Stuzby Operacyjnej CWCR.
Przewiduje sie  wieloletnie  uzytkowanie przedmiotowego  budynku

w dotychczasowym charakterze jego wykorzystania - budynek sztabowy.

\Jf‘”(_,/}/b‘_; Py paie X
...................................... Fresvensaiodipbeipgends

{stanowiska stopred HNIg | MaTwishs pECTRE, podps, data)
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Warszawa, dnia ¢ jL’ 2023 r.

OPINIA
ODDZIALU ZABEZPIECZENIA L
DOWODZTWA GARNIZONU WARSZAWA
jako Administratora obiektu

do Whiosku Inwestycyjnego pn.:

Zapewnienie rezerwowego zrodla zasilania kompleksu wojskowego
K-8689 - przebudowa instalacji elektrycznej wraz z montazem Zespotu
Spalinowo — Elektrycznego (ZSE)”.

W zakresie dotyczacym zadania pn.. ,Zapewnienie rezerwowego Zrodia
zasilania kompleksu wojskowego K-8689 — przebudowa instalacji elektryczne;
wraz z montazem Zespotu Spalinowo ~ Elektrycznego (ZSE)" na terenie
kompleksu wojskowego K-8689 przy ul. Winnickiej 1 w Warszawie Oddziat

Zabezpieczenia Dowodztwa Garnizonu Warszawa nie _wnosi _uwag do

przedmiotowego zamierzenia.

SZEF

~

¥a)

L\ ANAND
pik Jantis? KRUPA [
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Warszawa, dn. 31.10.2023 r.

OPINIA

Regionalnego Centrum Informatyki
Warszawa

Do Wnicsku Inwestyecyjnego dia zadania:

Zapewnienie rezerwowego zrodla zasilania kompleksu wojskowego K-8689
- przebudowa instalacji elektrycznej wraz z montazem Zespotu Spalinowo-
Elektrycznego (ZSE).

Whniosek Inwestycyjny w zakresie oddzialywania na resortowg sied
telekomunikacyjna zostaje uzgodniony pozytywnie z nastepujacymi uwagami:

*w zwiazku z brakiem okreslenia lokalizacji ZSE niemozliwe jest na tym
etapie  wskazanie  ewentuainych miejsc  kolizi z  sleciami
telekomunikacyjnymi:

epodczas  doboru mocy ZSE nalezy uwzgledni¢ rezerwowanie
energetyczne  punktdw  dystrybucyjnych sieci  teletechnicznych
w kompleksie K-8689.

Ewa {aczmarska, 261 B4B 634
31.10.2023 r
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OPINIA  PELNOMOCNIKA DS. OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH
DO WNIOSKU INWENSTYCYJNEGO DLA ZADANIA: Zapewnienie rezerwowego
zrodia zasilania kompleksu wojskowego K-8689 przebudowa instalacji

elektrycznej wraz z montazem Zespolu Spalinowo — Elektrycznego (ZSE)

Z uwagi na zakres wykcnywanych zadan przez MO CWCR - Organu
wykonawczego Ministra Obrony Narodowej, przeznaczenie, realizowane cele
i perspektywicznos¢ instytucji wniosek uznaje za zasadny.

Przebudowa instalacji elektryczne] wraz z montazem zespolu spalinowo

— elektrycznego dla zapewnienia rezerwowego zrodita zasilania kompieksu

wojskowego K-8689 w zakresie wskazanym we wniosku jest niezbedna w celu
zapewnienia wiasciwej i zgodnej z przepisami ochrony informacji niejawnych.

Jak wskazano we wniosku Wykonawca prac budowlanych powinien posiada¢
wazng koncesje wydang przez Ministerstwo Spraw Wewnetrznych i Administracji
na prowadzenie prac budowlanych, ktorych realizacja bedzie mozliwa po speinieniu
przez wykonawcow wymogu posiadania uprawniedn do dostepu do informacji
niejawnych o klauzuli ,POUFNE", jednakze, w przypadku, gdy remont bylby
przeprowadzany w pustych pomieszczeniach budynku (po przeniesieniu i sprzetu
do pomieszczen |/ zapasowych) przedmiotowe wymaganie dotyczyloby
tylko pracownikow wykonujacych zadania infrastruktury informatyki i telekomunikacji

oraz zabezpieczen fizycznych i elektronicznych.

=) FEAE
e
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STOLECZNY ZARZAD INFRASTRUK TUF
WWARSZAWIE

Aleje Jerozolimskie 97
00-809 Warszawa 7"
Warszawa,. .. listopaca 2023 r.

OPINIA ZARZADCY NIERUCHOMOSCI
DO WNID&K L INWESTYCYINEGO

Zapewnienie rezerwowego 1o zasilznia kompeksu wojskowego K-3689 -
przebudowa instalacji elekt ycz ~ o war » mentazem Jespotu Spalinowo —
Elektrycznago (Z8E).

v

Kompleks wojskowy nr 8689 two zz:

- dziatka ewidencyjna nr 27/1 z corel . 2-02-03 o powlerzenn 2280 m?, uregulowara
w ksiedze wieczystej WATM/CO0E 2171 wanowaca wizerodc Skarbu Parsiwa
w trwatym zarzadzie Ministerstwa Ctronv Narodowea).

- czest dziatki ewidencyjnej nr 22 z ob2bu 2 02-08 o powierzenn: 740 m?, uzytkowana
na podstawie Umowy dzierzawy Nr UD-V-WND.B343 282 2022.RWA 2z dnia
27.02.2023r. dodnia31.12.2023 ¢ -~ warte, comizdzy Burmistrzer Dzielnicy Ochota
m. st. Warszawy i Szefem Stote zne oo Zareaau Infrastrukiur, . Frzedmiotowa umowa
nie daje prawa do dyspanowan a nic uchor osaie na cele sudowlane.

Kompleks wojskowy nr 8689 zlcxali: cwany oriy ul Winnicke] 1. 00-095 Warszewa
nie posiada ustanowionej strefy schionne terznu zamknigteso W rozumieniu decyzji
Nr 105/MON Ministra Obrony Na odcvgj = driz 3 sierpnia 2021 1. w sprawie reaiizacji
w resorcie obrony narodowej cadi z zoxrssu planowania |ozagospodaroveehia
przestrzennego (Dz. Urz. Min, Obr. No 220217 poz 173 z pozn zm.). Przedmiotowe
zamierzenie nie wymaga ustanovier - stiefy ochrorngj w oparciu o ww. decyzje

Brak jest przeciwwskazan formra o- pannycn wzarress dziatki ewidencyjneg)
nr 27/1 z obrebu 2-02-08 do real zac orzedr iz owego zadania

SZEF
STOLECZNECG D ZARZADU
INFRASTRUKTURY )
Sy . ;
i < ) -

wi, ptk Sebzstian CZAJKOWSKI

wykonal Andrze] KALITA
tel 261 849 347
14112023 r.
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STOLECZINY

rARZAD INFR ASTRUKTORY

25 LAT Polskiw NaTO

00-909 Worszawo

Warszawa, | stycznia 2024 r.

Pan ptk Zdzistaw MALKOWSKI

SZEF MAZOWIECKIEGO OSRODKA
CENTRALNEGO WOJSKOWEGO CENTRUM
REKRUTACJI

SIARCUS

PILNE

Datyczy: wiiosky inwestycynego dla zadania. Zapewmenie rezerwowego 2rodia zasiania kempleksu
woiskowsgo K-8689 ~ przebudows instalac) elekbrycznel wraz z montazem Zespofu
Spalinowo — Elektrycznegqo (ZSE)

Szanowny Panie Pulkowniku,

odpowiadajac na pismo wch. nr 15666/23 z dn. 08.10.2023 r. w zalaczeniu
przesylam Uzgodnienie - Opinie Inwestorska do Wniosku Inwestycyjnego dia
zadania: Zapewnienie rezerwowego Zrodia zasilania kompleksu wojskowego K-8689
- przebudowa instalacji elekirycznej wraz z montazem Zespotu Spalinowo -
Elektrycznego (ZSE)". celem sluzbowego wykorzystania.

Zat. nr 1 na 13 str. - Opinia Inwestorska do Wniosku Inwestycyjnego.

Z powazaniem !
SZEF ZARZADU
z up. ZASTEPCA SZEFA ZARZADU
= o
{ P e
> F A i i

o~

ptk Sebastian CZAJKOWSK

Inga BRUNKA Tel 261-846-166
12.01.2024 1
2116
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JZATWIERDZAM™
SZEF
STOLECZNEGO ZARZADU
INFRASTRUKTURY

OPINIA INWESTORSKA
STOLECZNEGO ZARZADU INFRASTRUKTURY
do Whniosku Inwestycyjnego dia zadania

Lapewnienie rezerwoweqo zrodia zasilania kompleksu wojskowego K-8689 —
przebudowa instalacji elektrycznej wraz z montazem Zespotu Spalinowo 4
Elektrycznego (ZSE)
data wplyniecia Wniosku Inwestycyjnego: 06.10.2023 1.

DANE OGOLNE

1. Proponowana nazwa zadania:
Zapewnienie rezerwowego zrodia zasilania kompleksu wojskowege K-8689 ~
przebudowa instalacji elektryczne] wraz z montazem Zespolu Spalinowo —
Elektrycznego (ZSE)

2. Lokalizacja, nazwa uzytkownika:
Numer Kompleksu Wojskowego: 8689
Adres. ul. Winnicka 1, 02-095 Warszawa
Uzylkownicy  Jednostka Wojskowa nr 2063 oraz jednostki organizacyjne
resortu obrony narodowe] (Mazowiecki Osrodek Centralnego Wojskowego
Centrum Rekrutacy (MO CWCR), Pion Mobilizacji i uzupetnien (PMiU) CWCR,
Wojskowe Centrum Rekrutac)i Warszawa-Mokotow (WCR))
Administrator: Jednostka Wojskowa nr 2063
Zarzadca. Stoteczny Zarzad Infrastruktury

3. Podstawa prawna opracowania:
al Decyzja nr 118/MON Ministra Obrony Narodowe) z dnia 1 wrzesnia

2021 r z pdin zm . w sprawie zasad opracowywamnia { realizacji

centrainych planow rzeczowych.

Strona1:z13
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b) Wniosek Inwestycyiny dla zadania Zapewnienie rezerwowego zrodia
zasilania kompleksu wojskowege K-8689 — przebudowa instalacji
elektryczne; wraz z montazem Zespohy Spalinowo — Elektrycznego
(ZSE) — pismo weh. nr 15666/23;

c) Opima zarzadcy neruchomosci — opinia Whydziatu  Nieruchomosci
| Zakwaterowania Wojsk
d) Opinie Komorek Organizacyjnych Stotecznego Zarzadu Infrastruktury:
- Wydziat Inwestyc)i Budowlanych;
Wydziat Eksploatacji Nieruchomoscei:
Sekcja Ochrony Srodowiska:
Petnomocenik ds. ochreny informacgii niejawnych;

Inspektar ds. ppoz

STAN FORMALNO-PRAWNY

Nieruchomosc, na ktore) planowana jest inwestycja oznaczona jako dziatka
ne 2771z obrgbu 2-02-08  uregulowana  w ksiedze wieczyste)
Nr WATM/OO065217/1. stanowi wlasnoéé Skarbu Panstwa w frwatym
zarzadzie Ministerstwa Obrony Narodowe;.

Kompleks K-8689 w m. Warszawa nie posiada strefy ochronnej terenu
zamknietego w rozumieniu decyzji Nr 105/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 5 sierpnia 2021 1. w sprawie realizacji w resorcie cbrony narodowe)
zadan z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego (Dz. Urz.
Min. Obr. Nar. z 2021 r. poz. 173 z pézn. zm.).

Realizacja inwestycji w oparciu 0 ww. decyzie nie wymaga ustalenia strefy

ochronnej.

STAN ISTNIEJACY

. Dane techniczne:

Budynek nr 4

Budynek biurowo ~ sztabowy o konstrukeji murowanej, kubatura 13 024 m?,

pow. uzytkowa 2 208 m®. 3 kondygnacje. rok budowy 1952.

Strona 2z 13
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2. Uzbrojenie terenu:

Kompleks K-8689 jest kompleksem wydzielonym z kompleksu K-3545
zasilany jest poprzez przylacza energii  elekiryczne] ze  staci

transformatorowej nr 6019

I Dane dia przytacza ze stacji st. 6019 (licznik 3315000):

Moc przylaczeniowa — 320 kW

Moc umowna na 20231 ~ 170 kW

Obc. mocy szezytowej w 2023 1 — od 100 do 178 kW (1. roczna 120 kW).

Zasilane budynk: (obiektyy 1,3, 4. 5.

H. Dane dla przylacza- licznik 61632738 (przylacze z zerowym

zuzyciem en. Elektryczne)):

Moc przylaczeniowa — 6 kW

Moc umowna na 2023 1. — 6 kW

Obciazenie mocy szczytowe] w 2023 .~ od 0 do 0 kW ($r. roczna 0 kW) !

Zasilane budynki (obiekty): 4- piwnice

3. Uzbrojenie obiektu:
Budynek nr 4:
Instalacja sanitarna — nie dotyczy,
Instalacja deszczowa - nie dotyczy.
Instalacja wodociagowa —~ nie dotyczy.
Instalacja elektryczna - ZK w budynku, przy wejsciu, skrzynka p/t, stalowa,
zabezpieczona, WLZ przewody p/t, miedziane. Rozdzielnice, skrzynki stalowe
i PCV pit, zabezpieczone. Instalacja oswietleniowa 1 gniazd wtykowych pit,
oprawy rastrowe, swietlowkowe
Instalacja odgromowa — drut FeZn mocowany do dachu i $cian (p/t) za pomoca
tacznikow stalowych.
Instalacja c. 0. — nie dotyczy.
Instalacja c.w.u. — nie dotyczy.
Instalacja wentylagji — nie dotyczy.
Instalacja gazowa — brak

Instalacja teletechniczna - brak danych.

Strona3:13
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4. Informacja o wpisie obiektu do rejestru zabytkow lub strefy ochrony
konserwatorskiej
W prowadzone| ewidencji Stotecznego Zarzadu Infrastruktury dla wojskowych
nieruchomosci zabytkowych wedtug stanu na dzien 30.09 2023 1. teren
kompleksu wojskowego nr 8689 w m. Warszawa, ul. Winnicka 1 wraz
7 obektami budowlanymi nie jest wpisany do rejestru zabytkow i objety prawna

ochrona konserwatorska.

Uwaga: Podczas prowadzenia robét budowlanych lub ziemnych w przypadku
odkiycia  przedmiotu, co do  ktérego istniejle  przypuszczenie, iz jest
on zabytkiem nale?y postepowac zgodnie z zasadami okreslonymi w ustawie
z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami
w szczegolnoscl z postanowien wynikajacych z art. 32 i 33 przedmiotowej

ustawy.

5. Inne informacje (w tym udzielone gwarancje, planowane remonty)
Nie dotyczy.
6. Ocena stanu technicznego uzbrojenia obiektu
a) Branza budowlana - zadawalajgcy, zgodnie z opisem zawartym
w protokole kontroli piecicletniej, co zapewnia jego dalsze bezpieczne
uzytkowanie, nie ma wphlywu na planowana inwestygje.
b) Branza sanitarna - zadawalajacy. zgodnie z opisem zawartym
w protckole kontroli pigcicletnie, nie ma wplywu na planowang inwestycje.
c) Brania elektryczna
Instalacja elektryczna: brak uwag, zuzycie 20%, stan techniczny
zadawalajacy.
Instalacja odgromowa: brak uwag. zuzycie 20%. stan techniczny
zadawalajacy
d} Branza teletechniczna - budynek wyposazony jest w siec zintegrowana
zaberpieczajaca potizeby teleinformatyczne uzytkownikéw obiektu, poza
lym wyposazony jest w instalacje techniczne wspomagajace ochrone
obiektu w tym® TSN (Telewizyjny Systern Nadzoru), SKD {System Kontroli
Dostepu}, SSWIN (System Sygnalizacji Wramania i Napadu), SSP (System
Sygnalizacli Pozaru)  Systemy techniczne wspomagajace ochrone

budynku podlegaja przepisom regulujacych kwestig ochrony obiektow
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woskawych, podlegaja okresowym przegladom oraz biezgce] modernizagii

wynikajace| ze starzenia sie sprzetu.

V.  STAN DOCELOWY ~ OQCENA MERYTORYCZNA
1. Planowany zakres

Zadanie inwestycyjne ma na celu zapewnienie rezerwowego zrodia zasilania

kompleksu woiskowego oraz dostosowanie obiektu do obowigzujacych

przepisow panstwowych, resortowych i potrzeb uzytkownika.

Majgc powyzsze na wzgledzie planowany zakres rzeczowy przedstawia sie

nastepujaco:

a) Branza budowlana

= wykonanie prac towarzyszacych rozbudowie instalacji elektryczne] oraz
zwigzane z posadowieniem agregaty

- nstalacja agregatu w piwnicy pod tarasem przez strop piwnicy (piyte
tarasu) lub otwor w Scianie bocznej piwnicy,
dostosowanie pomieszczenia,

- wykonanie prac towarzyszacych oraz robét poinstalacyjnych w obiekcie.

b) Brania sanitarna - nie dotyczy

c) Branza elektryczna
przebudowa gtownej rozdzielni elektryczney,
rozbudowa instalacyi elektryczne] w zakresie ukftadu zasilania oraz
dostosowania obiekiu do wymaganych warunkow technicznych.

d) Branza teletechniczna - nie dotyczy.

2. Ocena zasadnosci rozwigzan przyjetych we Wniosku Inwestycyjnym
a) Branza budowlana
Pozytywna. realizacja zgodnie z zakresem prac okreslonym we wniosku
inwestycyinym, obowiazujacymi przepisami, opinia Administratora.
b) Branza elektryczna
Pozytywna, realizacja zgodnie z zakresem prac okreslonym we wniosku
inwestycyjnym, obowiazujgcymi przepisami i n/w zaleceniami:
Rozdzielnie niskiego napiecia (gidwna) zlokalizowana w budynku nr 4
nalezy przystosowac do podtaczenia agregatu pradotworczego wraz

z ukiadem SZR.
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Nalezy rozwazy¢ montaz zasilacza awaryjnego UPS w celu
zniwelowania przerwy (czasu) przelaczenia na zasilanie awaryjne.
Zasilacz UPS powinien by¢ zamontowany wraz z przetgcznikiem pracy
SIEC-UPS’ (Bypass zewnetizny)
W celu doboru agregatu pradotworczego nalezy. opracowad bilans
mocy elekiryczne] budynku nr 4 wraz 7 wyliczeniem mocy szczytowe],
W ramach realizowanego zadania proponuje sie zlikwidowanie
przylacza  elektrycznego (licznik nr 61632738) znajdujacego sie
W piwiicy | przetaczenia obwodow do rozdzielni gldwnej budynku
{(rozwiazanie umowy z dostawca energii elektrycznej)
W trakcie wizpi lokalne] ustalono, ze istnieje miejsce do posadowienia
agregatu  pradotworczego  stacjonarnego.  Aby  wykonaé  montaz
dodatkowego zrodta zasilania nalezy wykonad przebudowe istniejace
rozdzielni (obecnie rasilanie z kompleksu przy ul. Banacha. dwie linie
zasilajace - informacja od Uzytkownika), nalezy zastosowaé SZR sieé-siec.
a nastepnie 5ZR siec-agregatl. Wstepna lokalizacja rozdzielni z automatyks
przetaczania zrodia zasilania zostata ustalona w piwnicy pod Rozdzielnig
Glowna. Zaproponowano trase przewodu zasilajacego przez piwnice, trasa
w zaleznoscl od wyboru lokalizacj umigjscowienia agregatu. Konieczne do
realizac)i jest wykonanie projekty wraz z niezbednymi obliczeniami doboru
agregatu, doboru aparatury oraz przewoddw wraz z ich trasami.
W przypadku awarii lub odstawienia konserwacyjnego/remontowego
uzytkownik wnioskuje ¢ mezliwesc przytaczenia przewoznego agregatu
pradotworczege poprzez wykonanie gniazda agregatu na $cianie budynku
wraz z przetaczaniem recznym.
c} Branza teletechniczna —~ nie dotyczy.
d) Branza ppoz.
W przedstawionym  Wniosku  Inwestycyjnym  nie  przedstawiono
szezegotowych rozwiazan dotyczacych zakresu bezpieczenstwa pozarowego
i ohowiazujacych z przepisow ochrony przeciwpozarowej. €
Zainstalowany ZSE pewinien posiadaé wlasciwe zabezpieczenia, kitore nie
pozwola na samoczynne zataczenie sie go podczas prowadzenia dziatan
ratowniczych oraz uzycia przeciwpozarowego wylacznika pradu elektrycznego
- nie moze powodowac doptywu pradu elektrycznego do obiektow podczas

pozaru
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e} Ochrona srodowiska
Pozytywna, realizacja zgodnie z zakresem prac okreslonym we wniosku
nwestycyjnym, obowiazujacymi przepisami i n/w zaleceniami,
Zgodme z ustawa z dnia 27.04.2001 Prawe ochrony $rodowiska
nowobudewane lub  przebudowywane obiekty wraz z infrastruktura
powinny  uwzgledniac  rozwiazania  techniczne | technologiczne
zapewniajace zachowanie odpowiednich standardow jakosci $rodowiska:
Na etapie realizac) inwestyc)i beda powstawac odpady, z ktorymi nalezy
postepowac  zgodnie  z  zasadami  okreslonymi w  obowiazujacych
uregulowaniach prawnych w szczegolnosci
przepisy krajowe - Ustawa z dnia 14.12.2012 1. 0 odpadach wraz
z przepisami wykonawczymi do ustawy. Uwaga: Z art. 3 ust.1 pkt 32
ustawy z dni 14122012 o odpadach wynika, ze wylworca
wszystkich odpadow powstajacych w wyniku $wiadczenia ustug
w zakresie budowy. rozbidrki, remontow, czyszczenia zbiornikow
lub urzadzen oraz sprzatania, konserwacji i napraw jest podmiot,
ktory swiadczy usiuge. chyba. ze umowa o Swiadczenie ustugi
stanow! inaczej
przepisy resortowe - decyzjia nr 175/MON  Ministra Cbrony
Narodowe] z dmia 30.10.2017 r. w sprawie przekazywania
sktadnikow mienia w trybie ustawy o Agencji Mienia Wojskowego
Dz Urz z 2017 r. poz 214) oraz decyzje zmieniajgce decyzje
w sprawie przekazywania sktadnikow mienia w trybie ustawy
o Agencji Mienia Wojskowego 1. Decyzja nr 1/MON Ministra Obrony
Narodowej z 9.01 20191, (Dz. Urz. MON 2z 2019 1., poz. 2). i decyzja
49/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 29.03.2019 r. (Dz. Urz
MON z 2019 1 poz. 59);
Ochrona Powietrza
Z trescl wniosku wynika, ze w ramach inwestycji planuje sie montaz
Zespotu Spalinowo - Elektrycznego, celem zapewnienia rezerwowego
zrodia zasilania kompleksu
W zwiazku z tym w zaleznosci od rodzaju instalacji, ktore moga byc
zrodtem substanc)i zanieczyszczajacych powietrze oraz zastosowanych
rozwiazan technicznych, nalezy mie¢ na uwadze spehienie wymagan

formalno-prawnych w zakresie dokonania zgloszenia lub uzyskania
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pozwolenia (decyzji). Ureguiowania prawne odnoszace sie de instalacji
wymagajacych decyzji lub zgloszenia zosialy okreslone na zasadach
ogolnych w ustawie z dnia 21.04.2001 Prawo ochrony $rodowiska
I na zasadach szczegoinych przepisy wykonawcze do przedmiotowe
ustawy muedzy innymi rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia
207 2010 r w sprawie przypadkow, w ktorych wprowadzanie gazdéw lub
pylow do powietrza =z instalacji nie wymaga pozwolenia (D.U.
2010 130 881) oraz rozporzadzenie Ministra Srodowiska 7 dnia 2.07.2010
row sprawie rodzajow instalacji. ktorych eksploatacjia wymaga zgloszenia
(Dz.U 7201971, poz. 1510 )

Ochrona przyrody
Teren kompleksu wojskowego nie jest pofozony na obszarach chronionych
przyrodniczo lecz na obszarze zurbanizowanym o zabudowie miejskiej.

Uwaga: Za wszelkie czynnosci i dziatania w przypadku  ewentualnej

koniecznoscr uzyskania wymaganych prawem decyzji administracyjnych,

pozwoleti. opiu, hadan itp. odpowiada inwestor

. Niezbedne dodatkowe uzgodnienia formalno-prawne, opracowania
i ekspertyzy techniczne, operaty i inne konieczne dokumenty wynikajace
z przepisow, stosownie do specyfiki zadania

Nie dotyczy

- Niezbedne dodatkowe zamierzenia inwestycyjne {np. drogi, przylacza,
sieci)

Nie dotyczy

. Ocena motliwosci uzytkowania obiektu podczas realizacji robot

Obiekt mozna uzytkowac podczas realizacji robot.
1
. Ocena mozliwosci kompensowania wnioskowanych potrzeb rzeczowych

W ramach kompleksu nie istrieje infrastruktura sieci. ktéra po rozbudowie

zapewni spetnienie wnioskowanych potrzeb rzeczowych.
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7. Ocena mozliwosci wykorzystania rozwigzan powtarzalnych
Podczas realizac)i planowane] inwestycji nie ma mozliwosci skorzystania

z rozwiazan powtarzalnych

8. Okreslenie zakresu niezbednego wyposazenia
Zgodnie z obowiazujacym Rozporzadzeniem Rady Ministtow w sprawie
szezegotowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budzetu panstwa
(Dz U z 2010 nr 238 poz. 1579) z uwagi na charakter zadania Inwestor nie
ma podstaw do zapewnienia pierwszego wyposazenia w ramach wydatkow
inwestycyjnych przewidzianych na realizacje zadania.
Sprzet kwaterunkowy.
Zgodnie  z  obowiazujacymi  Przepisami o  gospodarce sprzetem
kwaterunkowym” sygnatura Kwat. Bud. 135/2012, oraz przyjetym algorytmem
planocwania ewentualne potrzeby w zakresie sprzetu kwaterunkowego,
uzytkownik winien zglosic do jednostki zaopatrujgcej - Administratora, ktory
po dokonaniu weryfikacji pod katem zgodnosci naliczen | naleznosci sprzetu
kwaterunkowego. winien ujac zapotrzebowanie w planie potrzeb na zakup
sprzetu kwaterunkowego i przestac do SZI na dwa lata przed zakonczeniem
zadania. Podstawe do uslalenia rodzaju i ilosci sprzetu kwaterunkowego
przysiugujacego do wyposazenia pomieszczen uzytkowanych przez zotierzy,
pododdziaty, komdrki organizacyjne Ministerstwa Obrony Narodowe| oraz
jednostki  organizacy)ne  resortu  obrony narodowe] w  warunkach
garmizonowych i polowych okreslaja  Normy 1 katalog sprzetu
kwaterunkowego” — sygn. Kwat. Bud. 131/2010.
Przy planowaniu wyposazenia pomieszczefh nalezy uwzgledniaé sprzet
kwaterunkowy, zgodnie z okreslonymi wzorami oraz kolorystykg okreslona
przez gestora w.  Katalogu wzordw sprzetu kwaterunkowego wymaganiami
jakim powinien odpowiadac’.
Pozostate wyposazenie:
Naleznosci pozostatego wyposazenia obiektu nalezy ustala¢ zgodnie
z obowigzujacymi  normami naleznosci 1 przepisami  odrebnymi
obowiazujgcymi  w  resorcie  obrony narodowey.  Wymiane, rotacje
i doposazenie w sprzet kwaterunkowy oraz pozostale wyposazenie nalezy
realizowad wg powyzszych procedur, droga stuzbowa poprzez Administratora.

W inwestycji o takowym charakterze (remont, przebudowa, zmiana
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sposobu uzyikowania) Inwestor nie partycypuje w procesie zapewnienia

wyposazenia.

V. POZOSTALE INFORMACJE
1. Kategoria zadania
Zakres rzeczowy kwalifikuje sie do kategori INWESTYCJA"
2. Szacowany czas realizacji zadania — 15 miesigcy (Zal. nr 1)
3. Szacowana wartose zadania zt (Zab. nr 2)
4. Wymagania dotyczace postepowania w zakresie ochrony informacji
niejawnych na etapie:
a. Przygotowania: JAWNE:
b. Opracowania dokumentiacji projektowe; | powykonawcze] z zakresy
infrastruktury informatyki i telekomunikacji oraz zabezpieczen fizycznych
I elektronicznych - POUFNE:
¢. Realzacii zamierzenia: wymagana wspolpraca z petnomocnikiem
ds. ochrony mformacyi nigjawnych odpowiedziainym  za ochrone
kompleksuy
A. Okreslenie klauzuli zadania: FPOUFNE;
B. Wymagania dotyczace poswiadczen bezpieczenstwa w odniesieniu do:
a.  Wykonawcy:
- Swiadectwo bezpieczenstwa przemysiowego pierwszego stopnia
potwierdzajace zdolnose do ochrony  informacii niejawnych
o klauzuli POUFENE lub wyZszej,
b, Personeiu wykanawey.
- poswiadczenie bezpizczenstwa tprawniajace  do dostepu
do informacji niejéwnej o kKlauzuli POUFNE iub Wyzszej,
aktualne zaswiadczenie stwierdzajgce odbycie szkolenia w zakresie
ochrony informacji nigjawnych.
C. Wnioski koncowe:
f  brak.
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VI, WNIOSKI '

1. Dla zadania opracowano program inwestycji pod nr 01793 pn.: Przebudowa
instalac)i elekiryczne) wraz z montazem Zespotu Spalinowo - Elektrycznego
(ZSE) dla  zapewnienia rezerwowego Zrodia zasilania  kompleksu
wojskowego K-8689 | zatwierdzono w dniu 25.05.2021 r. na podstawie
zadania inwestycyinego ujetego na Liscie priorytetow inwestycyjnych
0 wartosci szacunkowe) do 2 min zt planowanych do rozpoczecia w 2021
rokit i kolejnyeh latach

2 Wniosek inwestycyjny Stoleczny Zarzad Infrastruktury opiniuje pozytywnie.

ZALACZNIKI 2 na 2 str.:

Zal. nr 1 - wslgpny narmonoaram re

Zat nr 2 - zbioreze zestawienie szacunkowych

Szef
Wydziatu Inwestycji Budowlanych
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Zalgecznik nr 1 do opinii S§71

WSTEPNY HARMONOGRAM REALIZACJI INWESTYCJI

Zapewnienie rezerwoweqo zrodta zasilania kompleksu wojskowego K-8689 —
przebudowa instalac)i elekiryczne| wraz z montazem Zespotu Spalinowo —

Lp.

Elektrycznego (ZSE)”

S Czas realizacji
Etap realizacji £ !

Opracowanie  Programu  Inwestygji
wraz z uzgodnieniami 2
i zatwierdzeniem.

‘Pozyskanie gruntu  pod realizacje 0
- Inwestyc
S : -
1 (hez i
. uwzglednienia |
Postepowanie przetargowe na wybor | P
3 wykonawcy prac projektowych POWLOMego

postepowania)

Opracowanie dokumentacii | ‘
projektowo — kosziorysowe] wraz ze 4
S wszystkimi uzgodnieniami i
pozwoleniami.
1 (bez
Postepowanie przetargowe na wybor  UWZglednienia
- wykonawcy robot. | feqminy
powtdrnego |

postepowania)
Realizacja robot wg dokumentacii. | 5

Przekazanie inwestycjl w uzytkowanie
wraz z decyzja. ! |

Ws’tepﬁy planowany czas realizacji : : |
inwestycji:

{miesigce) i

i Sl

Uwagi

Sitami
wiasnymi

nie dotyczy
zadania

Procedury
przetargowe |

Ustalenia
umowne

Procedury
przetargowe |

Ustalenia

umowne

Terminy
uslawowe
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Zalacznik nr 2 do opinii §Z1

ZBIORCZE ZESTAWIENIE SZACUNKOWE KOSZTOW ZADANIA
INWESTYCYJINEGO

Zapewnienie rezerwowego Zrodla zasilania kompleksu wofskowego K-8689 —
przebudowa instalacji elektrycznef wraz z montazem Zespotu Spalinowo -
Elekirycznego (ZSE)
Warto$e w tys. zt. o
. .~ Wskaznik

Cobez Lz gy
- podatku | podatkiem = o

_ VAT VAT

Lp. Redzaj grup kosztow I

B T

 Razem (bez rezerwy) | | 100,00 % !
1. Pozyskanie dziatki budowiane). 000 000  0,00%]
”éBudowa oblektu ; s S S [ 3 E 3(’359’%
© 000, 0,00%

Zagospodarowanie terenu

o o oal

 Pierwsze wyposazenie. 000|000 i ~0,00% !

..... . R ——————

Prace przygotowawcze. projeklowe, | | !
obstuga inwestorska, nadzér autorski, E E 5 49% |

- waloryzacja oraz ewentuaine | J { T

| szkolenia i rozruch | it
R T T SR

- [

Laczny koszt zadania z rezerwa to ol -t brutto.
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Warszawa. dn. 11.07.2024 r.

OPINIA

Regionalnego Centrum Informatyki
Warszawa

Do Programu Inwestycji dla zadania nr 01892

Zapewnienie rezerwowego zrédia zasilania kompleksu wojskowego K-8689 -
przebudowa instalacji elektryczne] wraz z montazem zespofu spalinowo-
elektrycznego (ZSE).

Program Inwestycji w zakresie zadan zwigzanych z tgeznoscig i informatyka zostaje

zaopmniowany pozytywnie bez uwag.

p- £wa Xazzmarcka, "% 261 B&R 684 1
11072924

T2l
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UZGODNIENIE
ODDZIALU ZABEZPIECZENIA
DOWODZTWA GARNIZONU WARSZAWA
jako Administratora obiektu

do programu inwestycit dla zadania nr 01892 pn.:

~Zapewnienie rezerwowego zrédia zasilania kompleksu wojskowego K-8689 -
przebudowa instalacji elektrycznej wraz z montazem Zespotu Spalinowo -
Elektrycznego (ZSE)".

Po zapoznaniu sie z dokumentacjg techniczng dla zadania nr 01892 pn.:
JZapewnienie rezerwowego zrodla zasilania kompleksu wojskowego K-8689 -
przebudowa instalacji elekiryczne] wraz z montazem Zespolu Spalinowo -

Elektrycznego (ZSE)" Oddziat Zabezpieczenia Dowoddztwa Garnizonu Warszawa nie
wnosi uwag do przedmiotowego zamierzenia.

SZEF

e

e

cz.p:o. pplk Marcin Tobiasz
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Whrdruk
utworzony dnia; 2024-07-12 9:25:21 przez Inga Brunka

25 Lar polaw w NaTO

Humer dekumenty: B877/2024 = dnia 05.07.2024
Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji

Ciorvezy. reqiizacii zadania fnwestyeyinego nr 01842

Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji
Szef
plk Grzegorz Wawrzynkiewicz '

Fan pik Sebastian Czajkowski
Zastepca Szefa
Stolecznego Zarzadu Infrastruktury

Szanowny Panie Putkowniku,

w odpowiedzi na pismo nr 4547/2024 z dnia 3 lipca 2024 r. w sprawie realizacji
zadania inwestycyjnegoe nr 01892 uprzejmie informuje, 2ze Centraine Wojskowe
Centrum Rekrutac, jako jeden z uzytkownikow obiekiu przy ul. Winnickiej 1 w
Warszawle, pozytywnie opinuje Pregram Inwestycji dla zadania , Zapewnienie
rezenvowego zrodta zasilania kompleksu wojskowego K-8689 — przebudowa
instalacy elektrycznej wraz z montazem Zespolu Spalinowo - Elektrycznego
(ZSE).

Z powazaniem

plk Grzegorz Wawrzynkiewicz '
Wk ppdk 3‘3;.':0# ir Zdunes,

Tel: 261877 54

e-mal szvonekdzdi@mine-zon ot

261877707 ul Dyminska 12
il o D208 Waszawa
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Widruk
unwerzeny onia 2024-07-12 9:00:40 przez Inga Srunka

25 LAT POLSKI W NATO

Humer doxument: 9228/2024 = ¢nia 11.07.2024
Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji Mazowiecki Osrodek w
Warszawie

Dotvczy: realizacy zadania inwestycyinego nr 1 652

Mazowiecki Osrodek Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji
Szef
ptk Robert Putrzynski

T-236

Pan ptk Krzysztof Osawicki
Szef
Stotecznege Zarzadu Infrastruktury

Szanoany Panie Putkowniku.

w zaiazku z przystaniem opracowanego Programu Inwestycli Zadanie Nir 01862
- Zapewnienie rezerwoweqo Zrodia zasilania kompleksu wojskowego K-8689 -
przebudowa mstalacil elexiryczne) wraz z montazem Zaespoluy Spalnowo-
Eleitrycznego (pismeo wych. Nr 4737/2024z 1 0.07.2024)dokonano analizy
przedmiotowego opracowania.

lazowiecki Osrodek Centralnego Woiskowega Centrum Reknutacji nie Zglasza
uwag w zakresie wiasciwoscl i uzgadnia dokument.

Z powazaniem

ptk Raobert Putrzynski

Wk Temasz Korezynski

e
324 TG

ooz | Deroek | MO CWUR] ania

Wk onawea:

ELE LA nell

Strona 37 z 37



